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PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION
(3 Subsecretaria de Obras Municipales
W vy Direccion de Proyectos de Inversion
W) A
w4

SECCION IV

LICITACION PUBLICA N° 01/22

Obra: “ SALON DE USOS MULTIPLES”
Ubicacion: ATILIO VIGLIONE

CLAUSULAS PARTICULARES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1- OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLAUSULAS GENERALES (SECCION 1),
para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita.

ARTICULO 2.- OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica tiene por objeto la ejecucion de la Obra: “SALON DE USOS MULTIPLES”
en la Comuna Rural de Atilio Viglione, en un todo de acuerdo a los planos y las especificaciones de las
Secciones lll "Memoria Descriptiva", VI "Clausulas Técnicas Particulares" y VIII “Planos y Planillas” de este
Pliego de Licitacion.-

Para la ejecucion de la obra el CONTRATISTA tendra a su cargo la provision del personal técnico,
especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra como asi también la provision,
transporte y colocacién en obra de todos los materiales con el empleo a su costo de todos los equipos,
planteles, herramientas o implementos que requieran las obras; realizar el transporte de todo el material y
elementos para la construccion; asi como el cumplimiento de cualquier otra provisiéon, trabajo o servicio
indicado en estos Pliegos de licitacidon, o que sin estar expresamente establecido en ellos sean necesarios
para efectuar las obras correctamente de acuerdo con su fin y conforme con las reglas del arte de la
construccion para el tipo de obra civil de que se trata.

La obra se licitara, adjudicara, contratara y ejecutara bajo el régimen de la Ley Provincial | N° 11, su
Decreto Reglamentario N°42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no fuese contemplado por la
presente seccion.

ARTICULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto oficial para la presente Obra es de Pesos Ochenta y Seis Millones Quinientos Seis Mil
Trescientos Cuarenta y Tres con Setenta y Un Centavos.- ( $ 86.506.343,71 ) correspondiendo los
valores basicos al mes de Agosto de 2022.- Los oferentes deberan calcular su oferta tomando como mes
basico el anterior al de la fecha de apertura de la Licitacion.

ARTICULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACION

La obra se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO. Dentro de los precios se entendera que se
encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto ejecutivo- estudios, calculos, confeccion de
planos, derechos, etc., la direccion de la obra, instalaciones provisorias y otros que correspondan. Los
Oferentes deberan obligatoriamente efectuar su cotizacién para cada uno de los items del Presupuesto
Oficial.

El Estado se reserva el derecho de adjudicar total 6 parcialmente a la OFERTA técnica y econdmicamente
mas conveniente a los intereses provinciales.
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ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar, dia y la hora que indica el lamado a licitaciéon (Seccion IX).

ARTICULO 6.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de Trescientos sesenta y Cinco (365) dias corridos, contados a
partir de la fecha establecida para la iniciacion de los trabajos. Plazo dentro del cual la Obra debera quedar
totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepcidn provisoria. Respecto a la veda
invernal, se solicitara mediante nota y la Inspeccion de Obra aprobara o denegara la solicitud en
probidad de su analisis.-

ARTICULO 7.- ANALISIS DE PRECIOS
El OFERENTE debera presentar analisis de precios de todos y cada uno de los items, del Presupuesto
Oficial y ajustado dicho analisis al modelo tipo incluido en la Seccién VII.

ARTICULO 8.- CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA

Los proponentes deberan presentar con su oferta, copia autenticada por Escribano Publico del Certificado
de Capacidad de Ejecucion Anual vigente, expedido por el Consejo del Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut, en el que constara un monto igual o superior a
Pesos Ochenta y Seis Millones Quinientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Setenta y Un
Centavos.- ( $ 86.506.343,71 ) en la especialidad de Arquitectura.-

La adjudicacion de la obra al oferente preseleccionado estara sujeta a la verificacion de que el saldo libre de
contratacién anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, segun certificado que a
solicitud del Comitente emitira el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.
ANTECEDENTES:

A efectos de una mejor evaluacion de las Propuestas en lo referente a la capacidad técnica especifica de
las empresas, los Oferentes deberan presentar antecedentes de ejecucion de obras de igual o mayor
envergadura de la que se licita en los ultimos cinco (5) afos.

El Oferente debera presentar un listado detallado de las obras de arquitecturas por él ejecutadas vy
declaradas en la Direccion de Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas, de acuerdo con el
modelo incluido en la Seccién VII.

La Comisién de Preadjudicacion podra desestimar las Ofertas que no cumplan con este requisito.

CAPITULO Il - DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLAUSULAS GENERALES

ARTICULO 9. - ARTICULOS SIN MENCION EN EL PRESENTE CAPITULO
Todos los articulos de las CLAUSULAS GENERALES (Seccién l) que no se mencionan en el
presente capitulo mantendran el concepto y la vigencia establecida en esa Seccion.

ARTICULO 10- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACION

Los articulos del presente Capitulo enunciaran a continuacion de su titulo la anotacion (C.G. Articulo) para
indicar que cada uno de ellos es complementario del articulo que lleva el nimero que se indica en las
Clausulas Generales.

ARTICULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS (C.G. Articulo 12° de
la Seccion ll)

Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretaciéon de los planos y pliegos de la Licitacion
durante la preparacion de la propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion al MINISTERIO hasta
DIEZ (10) dias habiles antes de la fecha de apertura de la Licitacion.

El MINISTERIO podré efectuar aclaraciones de oficio hasta TRES (3) DIAS habiles antes de la fecha de
apertura de la licitacion.

Las aclaraciones, ya sea de oficio o a pedido de parte se publicaran en la pagina oficial
http://organismos.chubut.gov.ar/licitaciones/ en archivo de la categoria “MINISTERIO de Infraestructura”

) L. Representante Técnico Oferente/Contratista L.
Direccién de Proyectos de Seccion IV
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Los concurrentes a la Licitacion no podran aducir desconocimiento de las aclaraciones oficiales, debiendo
inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las dependencias habilitadas para la consulta y/o
venta de los Pliegos hasta el segundo dia habil anterior al de la apertura de la licitacion.

La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptacion de las aclaraciones
expedidas.

ARTICULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (C.G.ARTICULO 14° de la Seccién Il)

En la presente licitacién no se utilizara el sistema de doble apertura.

La Seccién VII de estos Pliegos de licitacion ilustra a los interesados sobre la forma de redactar la
documentacion a presentar en la Propuesta.

A continuacion se amplia la informacion sobre la documentacion que debera presentar el oferente,
establecida en el Articulo 14 de las Clausulas Generales (Seccion Il):

12.1 Documentacién de Empresas Asociadas:

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas éstas deberan acompafiar el
acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos
directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas deberan indefectiblemente responsabilizarse
solidariamente por las obligaciones asumidas hasta el vencimiento del plazo de garantia, todo ello sin
perjuicio de las demas responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios de
la misma.

Esta documentacion debera incluirse en el sobre presentacion de la oferta (Art.14.4 de la Seccién ll).-
Producida la adjudicacion las empresas asociadas tendran un plazo de NOVENTA (90) dias para proceder
a cumplimentar los recaudos que exige la LEY de Sociedades, bajo apercibimiento de que en caso de
incumplimiento se suspendera el pago de los certificados de Obra.

12.2 Certificacién de la factibilidad de provisién de los servicios:
Los oferentes no deberan presentar estos certificados en la presente licitacion, segun lo previsto en el
articulo 14.4.14 de la Seccion Il.

12.3 Oferta:
En la Seccién VIl se encuentran los formularios modelos para presentar en forma unificada las ofertas por
todos los oferentes, de acuerdo al orden y especificaciones del Articulo 14.5 de la Seccion Il.-

12.4 Presupuesto:
Se realizara de acuerdo al modelo de Planilla de Cotizacion que consta en la Seccién VII.

El oferente debera formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la mano de obra y
de materiales vigentes y de aplicacion al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitacion.

12.5 Analisis de Precios:
El oferente debera presentar el analisis de precios de todos y cada uno de los items del Presupuesto Oficial
y ajustado dicho analisis al modelo tipo incluido en la Seccion VII.

12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta:
Adaptado al Plazo de ejecucion de la obra y/o a las recepciones parciales provisorias definidas, de acuerdo
al modelo tipo incluido en la Seccion VII.

12.7 Nomina de Especificaciones:
El oferente debera presentar la Némina para cada uno de los items del Presupuesto Oficial y de acuerdo al
modelo tipo incluido en la Seccién VII.

12.8 Declaracion jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra:
Se realizara de acuerdo al modelo incluido en la Seccién VII.

12.9 El sistema de contratacion es por ajuste alzado, por lo que el oferente debera con caracter obligatorio
visitar el lugar de emplazamiento de la obra, asegurarse de las condiciones impuestas en el pliego, estado,
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niveles de proyecto, puntos de conexion de infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo otro
dato necesario para ejecutar la obra licitada, por lo que no podra aducir causa de ignorancia o
desconocimiento alguno, estando a su cargo y costo la realizacién de todo item que no permitiera habilitar
las obras en perfectas condiciones de funcionamiento.

ARTICULO 13.- GARANTIA DE LAS OFERTAS (Articulo 16° de la Seccién Il)
En concepto de garantia de OFERTA el proponente debera afianzar la suma de Pesos Ochocientos
Sesenta y Cinco Mil Sesenta y Tres con Cuarenta y Cuatro Centavos ( $ 865.063,44 ).-

ARTICULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Articulo 19° de la Seccién Il)

En la Seccion VII de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES para
presentar en la propuesta del oferente, con inclusién de la totalidad de los items que componen la obra,
graficado con barras indicativas del proceso de ejecucion, el inicio y finalizaciéon de cada item.

Se debera sefialar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea considerando los
montos de su OFERTA, completandose con las certificaciones mensuales que se deriven del Plan de
Trabajos y de las formas de pago establecidas en las presentes clausulas.

ARTICULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Articulo 23° de la Seccion ) )
Los Oferentes quedan obligados a mantener su OFERTA durante un plazo de NOVENTA (90) DIAS
corridos.

ARTICULO 16.- ADJUDICACION DE LA LICITACION (Articulo 27° de la Seccién lI)

En el acto de apertura de la licitacion se verificara el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 14° de
las Clausulas Generales y en el Art. 11° de las Clausulas Particulares sobre omisiones y causas de
rechazo en el mismo acto.

Designada la Comision de Preadjudicacion se abocara ésta de inmediato a analizar la documentacion
presentada con el objeto de emitir un informe que sera elevado para su consideracion, la adjudicacion
recaera sobre la propuesta que se considere como la mas ventajosa y conveniente entre todas las que se
ajustan a los pliegos de la licitacion.

ARTICULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (Articulo 28° de la Seccién Il)

El acto de la firma del contrato se cumplira dentro de los DIEZ (10) DIAS contados a partir de la fecha del
telegrama colacionado de notificacién de la Adjudicacion de la Obra.

En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejara sin efecto la adjudicacion y
el adjudicatario perdera el deposito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las sanciones que determine el
Registro de Constructores de la Provincia del Chubut.

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable del sellado del contrato, debiendo en
consecuencia abonar el importe que corresponda y respondera por cualquier diferencia que el fisco
determinase haciendo notar al efecto que el COMITENTE esta exento del cincuenta por ciento (50 %)
de dicho sellado.

El CONTRATISTA se hara cargo ademas de todos los impuestos creados y/o a crearse que graven las
actividades del CONTRATISTA en relacion con el citado CONTRATO.-

ARTICULO 18.- REPRESENTANTE TECNICO. (Articulo 33° de la Seccién Il)

Para los fines de la Representacion Técnica del CONTRATISTA, éste propondra al COMITENTE un
profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones con una antigiedad de tres (3)
afios como minimo en el ejercicio de su profesion e inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia del
Chubut que corresponda segun la especialidad del mismo. Si el Profesional es aceptado, el CONTRATISTA
debera presentar copia del contrato celebrado con dicho profesional, visado por el Colegio Profesional de
la Provincia dentro de los QUINCE (15) DIAS de comunicada la aceptacién por parte del COMITENTE.
Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TECNICO reciba del Inspector de Obra,
seran consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

En la faz constructiva el REPRESENTANTE TECNICO se hara directa y solidariamente responsable con
aquél de la correcta y normal ejecucion de los trabajos y sus resultados.

) L. Representante Técnico Oferente/Contratista L.
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El CONTRATISTA debera contar ademas en obra con un "Conductor de Obra", que debera ser como
minimo un Maestro Mayor de Obras con tres (3) afios de experiencia en obras similares.

El mismo debera ser propuesto al COMITENTE para su aceptacion. Se deja expresamente establecido
que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE TECNICO no podra superar periodos mayores de
SIETE (7) DIAS, debiendo hacerse presente toda vez que sea requerido expresamente por la
INSPECCION.- La permanencia en obra del conductor de obra sera diaria.

El incumplimiento de lo precedentemente establecido hara pasible al de una multa consecuente de aplicar
las férmulas establecidas en las presentes Clausulas particulares.

ARTICULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION (Articulo 36° de la Seccién Il)
19.1 Todos los trabajos directos o indirectos, como asi también los imprevistos propios de la ejecucion y
mantenimiento del obrador estaran a cargo del Contratista.
19.2 En el interior del obrador el contratista procedera a ejecutar las instalaciones y construcciones
transitorias que la construccion de la obra y el cumplimiento total del contrato exijan. El obrador y sus
accesos seran emparejados hasta presentar una superficie lisa, sin obstaculos para operar y trabajar, que
en todo momento durante el transcurso de la obra debera encontrarse perfectamente limpia.
19.3 Las exigencias minimas que el Contratista debera cumplir para desarrollar su obrador y que la
Inspeccion exigira terminantemente seran las siguientes:
19.3.1 Un depdsito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las
suficientes garantias de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, humedad del suelo, etc.
19.3.2 Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, pruebas e
inspecciones necesarias que se exigiran en cada una de las etapas indicadas en esta seccion.
19.3.3 Depdsito o armario de muestras.
19.3.4 Local para la INSPECCION: Dentro de los TREINTA (30) DIAS a contar de la fecha de iniciacion
de los trabajos, el CONTRATISTA debera suministrar para uso exclusivo de la INSPECCION un local de
12 m2 de superficie cubierta con instalaciones sanitarias complementarias (un inodoro y lavatorio, un
office con pileta de cocina y anafe). Tendra iluminacion artificial, ventilacion y calefaccion.
El Contratista ejecutard las correspondientes redes provisorias de: distribucion de agua, desagles
cloacales y eléctrica provisoria con sus correspondientes protecciones.
El local y sus elementos deberan ser mantenidos en buen estado de higiene, estando estos trabajos a
cargo del contratista.
19.3.5 Equipamiento del local: El local debera ser equipado con mobiliario de oficina (escritorio, sillas y
armario). El local y sus elementos deberan ser mantenidos en buen estado de higiene.
El local y el equipamiento seran retirados por el Contratista al realizarse la Recepcion Provisional.
19.4 Vehiculo para la inspeccion:
19.4.1 El Contratista proveera desde el inicio de la Obra y hasta la Recepcion Provisional un
vehiculo tipo auto o camioneta, modelo 2.018 en adelante, con toda la documentacién obligatoria
vigente al dia, incluida la V.T.V. y seguro contra todo riesgo sin franquicia; para usufructo de la
Inspeccion de Obra hasta la Recepcion Provisoria, cumplida la cual el vehiculo sera devuelto al
Contratista.
19.4.2 Se proveera el combustible necesario para la Inspeccion, equivalente al valor de quinientos
(500) litros de nafta super por mes, entregados en vales de estacion de servicio de la localidad, a
nombre de la Direccion General de Obras Publicas de Arquitectura.
19.4.3 Durante el plazo mencionado en 19.4.1, el Contratista debera mantener al dia el pago del
impuesto por patentamiento del vehiculo, y se hara cargo del mantenimiento mecénico del mismo.
19.4.4 La entrega del vehiculo para la inspeccion debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias
corridos de la fecha de firma del Acta de inicio de Obra.
19.5 Teléfono para la inspeccion:
No se solicitara para esta Obra, la provisién de ningun soporte de telefonia celular.-

19.6 Elementos que quedan en propiedad del Comitente;
El Contratista debera proveer al Comitente, dentro de la primera mitad del plazo de obra los equipos y
servicios que seguidamente se detallan:

19.6.1. Dos ( 2 ) Computadora de escritorio con monitor, con las siguientes especificaciones:
Microprocesador
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AMD A10 7870
Memoria

8 Gb DDR3
Video

Placa Aceleradora 3D ATI R7 260X (2 Gb DDRS)

Disco Duro

SATA 1 Terabyte (Minimo)

Motherboard:

Socket
FM2+

Tarjeta de red

Onboard 10/100/1000 Ethernet LAN

Sonido

Placa de sonido integrado

Memoria

4 Zbcalos DDRS3 - 2133/1866/1600/1333/1066

Puertos (Minimo)
4 Puertos USB 2.0
4 Puertos USB 3.0
1 Conector PCI Express 2.0 x16

2 Conectores de bus PCI convencionales

6 Conectores SATA

Modelo de referencia: Gigabyte GA-F2A88X-UP4 (o una de similares prestaciones)

Periféricos

Mouse 6ptico USB

Teclado USB

Monitor

LED de 27 Pulgadas
Modelo de referencia:

Modelo de Referencia Lg TV28mt47b

Sistema Operativo
Windows 10 Profesional x64

Por razones patrimoniales
correspondiente Licencias de Microsoft.-

la misma debera entregarse por separado, con su

Los bienes seran entregados en Direccion de Proyectos de Inversiones-Subsecretaria de Obras
Municipales, sita en Calle 25 de Mayo N°550, planta alta, Rawson.-

ARTICULO 20.- ORDENES DE SERVICIO- PARTES DIARIOS-ACTAS (Articulo 37° de la Seccién Il)

La negativa del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO a firmar Ordenes de Servicio o
Actas y de la confeccion de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento parcial o total de las mismas,
hara pasible al primero de una multa diaria, resultante de aplicar las formulas detalladas en las presentes

Clausulas Particulares.

ARTICULO 21.- JORNALES MINIMOS (Articulo 38° de la Seccion Il)
El CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos por las

Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que

rija la materia.- El CONTRATISTA se

hara cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que se desemperfien

en la Obra.-

Direccion de Proyectos de
Inversiones - Subsecretaria
de Obras Municipales-
MIEP

Representante Técnico

Oferente/Contratista
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ARTICULO 22.- SEGUROS (Articulo 41° de la Seccién II)

El contratista debera contratar todos los seguros establecidos en ese Articulo de las Clausulas Generales y
presentar las pélizas a la Inspeccion.

El riesgo de incendio de la obra se cubrird con una pdliza de seguro, la que se ampliara conforme se vaya
certificando la obra. El monto de la pdliza sera igual o superior a la certificacion hasta la fecha.

El CONTRATISTA debera hacer entrega de esta poliza de seguro contra incendio junto con el certificado
correspondiente de la obra. La no presentacion en las condiciones establecidas de esta pdliza hara pasible
al de una multa por cada dia de atraso, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que
resultara de la aplicacion de las férmulas detalladas en el Articulo 39 de esta Seccion.

ARTICULO 23.- INICIACION DE LOS TRABAJOS (Articulo 50° de la Seccién Il)

23.1 En el término de diez (10) DIAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el COMITENTE
comunicara al CONTRATISTA la fecha en que se dara inicio al plazo de ejecucién de la obra.-

23.2 En la fecha indicada el COMITENTE y el CONTRATISTA se constituiran en el lugar de la obra y
labraran el Acta de Inicio de Obra.

23.3 La no iniciacién de los trabajos en la fecha fijada, hara pasible al CONTRATISTA de una multa por
cada dia de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las férmulas establecidas en el Articulo 39
de esta Seccion.

23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DIAS de incumplimiento, el
COMITENTE rescindira el contrato en total conformidad con el Articulo 58 de la LEY.

ARTICULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art 51° de la Seccién Il)

24.1 Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA:
El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizaran segun el modelo
incluido en la Seccién VII.
Se graficara la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia para aquélla se
ubicara una columna de porcentaje en el margen derecho de la [amina.

24.2 Actualizacion del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA:
El CONTRATISTA presentara una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de los cinco (5) DIAS
contados a partir de la fecha de la orden de iniciacion de los trabajos, el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones definitivos en cinco (5) copias firmadas por el REPRESENTANTE TECNICO.
Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hara por unica vez otro corregido con un plazo de
presentacion establecido una vez efectuadas las observaciones por parte del COMITENTE.

24.3 Actualizacion del Plan de Trabajos aprobado:
Durante el transcurso de la Obra la INSPECCION, en caso de corresponder, podra solicitar al
CONTRATISTA la presentacion actualizada del Plan de Trabajos estableciendo plazo para ello.
El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hara pasible de una multa cuyo monto
surgira de aplicar las formulas establecidas en las presentes Clausulas Particulares por cada dia de atraso
contado a partir de la fecha de vencimiento.

ARTICULO 25.- LETREROS (Articulo 53° de la Seccién ll)

El CONTRATISTA estara obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos
Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCION.

Los mismos no seran retirados, quedando en propiedad del Comitente.

ARTICULO 26.- ESTUDIOS Y CALCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (Articulo 59° de la Seccién Il)
26.1. Planos y Tramitacion Municipal, Provincial y/o Nacional: Dentro de los veinte (20) dias posteriores a la
firma del contrato de la Obra; el contratista debera tramitar la aprobacion de la documentacion ante el
organismo con jurisdiccion que corresponda al emplazamiento de la obra, presentando los planos, calculos
y estudios exigidos por dicho organismo segun la normativa vigente, quedando a su cargo las gestiones
inherentes y el pago de derechos y aranceles que correspondan.

26.2. La documentacioén de Licitacion ha sido confeccionada con el objeto de orientar a los oferentes y a fin
de que los mismos cuenten con la informacion necesaria para elaborar sus ofertas. El contratista debera
efectuar el proyecto técnico definitivo para la ejecucion de la Obra, basado en la Documentaciéon de
Licitacion; comprendiendo: calculo estructural (incluye el Estudio de Suelo), calculo de

Seccioén IV

Pagina 7




instalaciones, balance térmico, detalles, y demas planos necesarios para la correcta definicion de las
tareas a ejecutar.

26.3. El contratista debera designar a un profesional competente a juicio de la Reparticién, para la
elaboracion del calculo estructural definitivo, asumiendo el mencionado profesional la figura de
Calculista ante el Organismo Municipal, Provincial y/o Nacional con jurisdicciéon que corresponda al
emplazamiento de la obra.

26.4. Previo a la presentacion de los planos para su aprobacion ante el organismo competente. El
Contratista debera requerir a través de la inspeccion de la Obra, la aprobacién de la Documentacién a la
reparticion contratante. Debiendo presentar ante la misma, copia del Certificado de Habilitacion Profesional
emitido por el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que corresponda segun la especialidad del
mismo Ley X N° 2 del Profesional Calculista, designado por el Contratista. En caso de haber observaciones
la Empresa dispondra de un plazo de cinco (5) dias para cumplimentar las mismas.

26.5. Quedan a cargo del contratista los pagos por la obtencién de todos los Certificados de Habilitacion
Profesional, tasas, impuestos y obtencién de derechos que resulten menester a tal efecto. Estas tareas
incluiran los relevamientos, verificaciones y demas documentaciones faltantes.-

26.6. Las multas generadas por construcciones existentes no declaradas, y la regularizacién de éstas
quedaran a cargo del organismo infractor.

26.7. Las tramitaciones mencionadas precedentemente ante el Municipio u otro organismo competente a
nivel provincial o nacional, debera constar al momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

26.8. La Empresa se comprometera a cumplir con los plazos previstos en el apartado 1 del presente articulo
y la Reparticion devolvera los planos aprobados en el plazo que se establezca.

26.9. Sin la previa aprobacién de toda la Documentacion Definitiva de esta etapa de la obra, el contratista
no podra dar comienzo a ningun trabajo relacionado con el edificio propiamente dicho, caso contrario se
hara pasible de una multa segun lo establecido en el Articulo 39 de esta Seccion.

26.10. La Inspeccion podra solicitar todos los planos y calculos que a su solo juicio correspondan para el
correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella indique.

ARTICULO 27.-PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Articulo 60° de la Seccion Il)

En los casos en los que el CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con detalles
complementarios de la obra, la INSPECCION tendréa un plazo de seis DIAS (6) para formular las
observaciones, vencido el cual la documentacién se dara por aprobada si no ha recibido observaciones por
parte de la INSPECCION.

La INSPECCION, conforme con lo establecido en las Clausulas Generales, podra fijar plazos mayores para
los casos que a su criterio asi lo requieran. Las presentaciones debera formularlas el CONTRATISTA
mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual deberan quedar asentadas las fechas de entrega y de
recepcion.

ARTICULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (C.G.Articulo 62° de la Seccién Il)

El replanteo de la obra se ajustara en un todo a las normas y métodos de la arquitectura para definir
correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el COMITENTE como
consecuencia de lo establecido en Articulo 26 de las presentes Clausulas Particulares.-

El CONTRATISTA debera proveer los aparatos, elementos y utiles requeridos para la correcta realizacion
del replanteo.

Al finalizarse el replanteo se labrara un Acta donde quedara asentada la aprobacion por parte de la
INSPECCION.

ARTICULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (C.G. Articulo 69° de la Seccién Il)

La INSPECCION podré fijar plazos perentorios para que el CONTRATISTA proceda a efectuar limpiezas
parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de estas 6rdenes hara pasible al segundo
de una multa resultante de aplicar las férmulas del las presentes Clausulas Particulares por cada dia de
atraso contado a partir de la fecha del vencimiento de la intimacion.

La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de transito del acceso a la obra.
Debera tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y demolicion del
obrador y cualquier otra construccion provisional o complementaria para la ejecucion de la obra, salvo
especificacion contraria establecida en otro articulo de la presente Seccioén.
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ARTICULO 30.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA (C.G.Articulo 70° de la Seccién Il)

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del plazo de ejecucion de la obra, le hara pasible de una
multa equivalente al monto que resulte de aplicar las féormulas consideradas en las presentes Clausulas
Particulares, por dia de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado
en el ultimo Plan de Trabajos Actualizado aprobado.

Cuando se detecte que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminucién en un porcentaje mayor al 5%
respecto de la prevision mensual y acumulada, sin causas justificadas para ello, La Inspeccion procedera
por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios
necesarios para incrementar el ritmo de ejecucion de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro
de las previsiones contractuales. De mantenerse esta disminucion y sin que el CONTRATISTA haya
demostrado voluntad para revertir la situacion sera pasible de la multa por cada dia desde el que opero la
primera caida de la curva de inversiones hasta el momento en que el CONTRATISTA procedi6 a
implementar los mecanismos necesarios y suficientes para revertir la situacion, siendo potestad de la
Reparticion proceder al calculo del monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicacion hasta tanto el
CONTRATISTA haya demostrado su predisposicion y recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal de
lograr su finalizacion dentro del plazo contractual. Si la aplicacion de esta sancion supera el 15% del monto
de contrato dara lugar a las causales previstas en el Articulo N° 36 de la LEY.

Correspondera aplicar la multa que se fija en el Articulo 39 de la presente Seccion.

ARTICULO 31.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS DESFAVORABLES
(C.G.Articulo 77° de la Seccion ll)

El COMITENTE podra otorgar ampliaciones del plazo de ejecucion por factores climaticos desfavorables en
todos aquellos casos en que las condiciones climaticas imposibiliten la ejecucion de tareas en la obra que
se realicen en ese momento y no puedan ser sustituidas por otras.

Cuando el CONTRATISTA considere que se han producido tales circunstancias, debera comunicarlo por
PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el hecho. EI PEDIDO
DEL CONTRATISTA debera estar acompanado del parte meteorolégico o certificacion de la autoridad
policial mas cercana a la ubicacion de la obra para poder ser considerada por la INSPECCION como
causal para la ampliacion de plazo.

Vencido este plazo para la presentacion por parte de el CONTRATISTA, la INSPECCION no podra dar
curso o aceptacion a dicha reclamacion, la que sera rechazada mediante ORDEN DE SERVICIO.

La INSPECCION debera resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a consecuencia de los
factores climaticos dentro de las setenta y dos horas (72 hs.) de ser puesto en conocimiento del hecho por
parte del CONTRATISTA.

El COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podra imponer VEDA INVERNAL toda vez
que las condiciones climaticas asi lo determinen y ampliar los plazos de ejecucion a consecuencia de dicho
motivo.

Los Oferentes y el Contratista aceptan y prestan su conformidad para no efectuar reclamaciones por
mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que resulten de las vedas invernales que se
impongan dentro del periodo comprendido por los meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores
climéticos (fuertes vientos, lluvias, heladas).

ARTICULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Articulo 79° de la Seccién Il)

Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule y sean de indole distinta a la considerada en el articulo
anterior deberan ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) DIAS de haberse producido el hecho que las
motiva.

ARTICULO 33.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS (Articulo 49° de la Seccién )

Cuando el CONTRATISTA suspenda los trabajos, aun parcialmente, alegando la existencia de divergencias
pendientes, se hara pasible de una multa equivalente al monto que resulta de la aplicacién de las formulas
detalladas en estas Clausulas Particulares por cada dia de suspension contado a partir de la fecha del
PEDIDO DEL CONTRATISTA que obliga a la reiniciacion de los trabajos.
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ARTICULO 34.- NORMAS DE MEDICION (Articulo 82° de la Seccion Il)

En esta licitacion no se certificaran acopios.

ARTICULO 35.- EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Articulo 84° de la
Seccion ll)

Los trabajos que se ejecuten seran medidos o estimados en su avance por periodos mensuales con la
debida participacién de la INSPECCION y el REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA y seran
volcados en una foja de medicion firmada por ambos.

Se establece como fecha de medicion el ultimo dia habil del mes de ejecucién de los trabajos, siendo
responsabilidad del CONTRATISTA la confeccion y presentacion con la firma del Inspector del respectivo
Certificado de Obra antes del quinto dia habil del mes siguiente ante el Organismo del cual depende la obra
y de acuerdo al modelo adjunto en la Seccion VII de este Pliego.

Todos los certificados de obra seran acumulativos debiéndose volcar con un trazo diferenciado la curva de
avance real de certificacion de obra mes a mes en el Plan de Trabajos que acompanara a cada certificado.
Para las fechas de emision de las respectivas copias negociables y pago de los certificados rigen las
establecidas en la LEY y sus modificatorias vigentes.

El pago de los Certificados debera efectuarse dentro de los treinta DIAS de su emision.

Si la Administracion incurriera en mora, el CONTRATISTA tendra derecho a reclamar intereses.

ARTICULO 36.- FONDO DE REPARO (Articulo 86° de la Seccién II)

Del importe de cada Certificado de la Obra se deducira el CINCO POR CIENTO (5%) que sera retenido por
el COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo.

El reintegro se efectuara al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Articulo 99 de las Clausulas
Generales.

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podra ser sustituido por el CONTRATISTA por una o
mas de las formas establecidas en el Articulo 16° de las Clausulas Generales.

El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitucion de dichos fondos no generando al
CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentacion de dichos instrumentos y la
fecha de pago.

El CONTRATISTA debera presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de sustitucion de los Fondos
de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra, la cual informara si se procede al
efecto.

Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generaran ningun tipo de
actualizacion al momento de su devolucion a favor del CONTRATISTA.

ARTICULO 37.-ANTICIPO DE FONDOS (Articulo 88° de la Seccién II)

37.1 Para la presente Licitacion el COMITENTE podra otorgar un anticipo de fondos en los términos del
Art.46° de la LEY.

37.2 A tal fin los oferentes podran presentar una oferta alternativa que considere un anticipo de
fondos equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del Monto del Contrato. Redactada en texto idéntico
al de la Formula que se indica en la Seccion VII.

37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte mas conveniente para el COMITENTE a su
exclusivo juicio, el Contratista debera garantizar el anticipo mediante Pdliza de Seguro de caucién por el
importe anticipado, a entera satisfaccion del COMITENTE.

37.4 En cualquier caso, la oferta basica, sin anticipo de fondos, resultara obligatoria para los oferentes de la
presente Licitacion.

ARTICULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (Articulo 89° de la Seccién II)
En caso de desinteligencias entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, para la determinacion de precios
debera atenerse a la documentacion pertinente que tenga vigencia en la Direccidon de Registros y Control
de Gestion del MINISTERIO, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO
(15%) en concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos mas Indirectos) respectivamente.

ARTICULO 39.- APLICACION DE MULTAS (C.G. Articulo 92° de la Seccion II)
El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente Pliego se calculara en
base a las férmulas que se indican a continuacién y considerando que:

) L. Representante Técnico Oferente/Contratista L.
Direccién de Proyectos de Seccion IV

Inversiones - Subsecretaria

de Obras Municipales-
MIEP Pagina 10




4 R
< JChubu[ —

M= monto de la multa en pesos
C= monto del contrato
P= plazo de ejecucion en dias
En cada caso, el monto se determinara con las formulas siguientes:
= Articulo 18° (C.P) M=0.25 C/P por cada dia de ausencia (Representante Técnico)
= Articulo 20° (C.P) M= 0.25 C/P por cada dia de negativa o incumplimiento (Ordenes
de Servicios).-
Articulo 22° (C.P) M=0.20 C/P por cada dia de demora (Seguros)
Articulo 23° (C.P) M=0.30 C/P por cada dia de demora (Inicio de los Trabajos)
Articulo 24° (C.P) M=0.15 C/P por cada dia de demora ( Plan de Trabajos)
Articulo 26° (C.P) M=0.15 C/P por cada dia de demora(Est y calc g/requiere la obra)
Articulo 29° (C.P) M= 0.05 C/P por cada dia de demora (Limpieza de Obra)
Articulo 30° (C.P) M=0,50 C/P por cada dia de caida de la curva de inversion
Articulo 30° (C.P) M= 0,60 C/P por cada dia de atraso en la entrega de la obra
Articulo 33° (C.P) M= 0.15 C/P por cada dia de suspension (Solucion divergencias)
Articulo 43° (C.P) M= 0.15 C/P por cada dia de demora (Planos conforme a obra)
Articulo 44° (C.P) M=0.10 C/P por cada dia de demora (Toma de fotos)

El monto resultante de la aplicacion de multas sera actualizado mediante la siguiente formula:
M= la(Mvb) donde: M = Monto de la multa actualizada
lo la = Indec Costo Construccion Nivel General mes de aplicacion
lo = Indec Costo Construccion Nivel General mes basico
Mvb = Monto de la multa a valores basicos de contrato

ARTICULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93° de la Seccién Il)
La recepcion de la obra se realizara en forma total no aceptandose recepciones parciales de la misma.

ARTICULO 41.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO (Articulo 90° de la Seccién Il)
Todo lo relacionado con la Redeterminacion de Precios de Contrato se regira por lo establecido en la
Seccion V de estos Pliegos de la Licitacion.

ARTICULO 42.- PLAZO DE GARANTIA (Art.96° de la Seccion Il)
El plazo de garantia se fijla en TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS corridos contados a partir de la fecha
de la Recepcion Provisional.

ARTICULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97° de la Seccién )

El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCION dentro de los sesenta (60) DIAS
posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional copia de los planos conforme con la obra
ejecutada, que se remitan al expediente municipal por el cual se ejecuta la obra.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hara pasible de una multa resultante de aplicar las
férmulas detalladas en esta Seccidn por cada dia de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion.

El CONTRATISTA entregara a la INSPECCION un (1) juego de originales de toda la documentacién
definitiva de la obra y cuatro juegos de copias.

La Recepcion Definitiva de la Obra no podra cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren aprobados
por el COMITENTE.

CAPITULO Ill - CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 44.- TOMA DE FOTOS

Sera obligacion del CONTRATISTA hacerse cargo de los gastos que demande la toma, revelado y copiado
de fotos que realice la INSPECCION de Obra a razdn de un rollo de 24 fotos color por mes.

El dia en el que se efectie la medicion de los trabajos para la correspondiente certificacion, se fotografiara
la obra desde una posicién, que una vez determinada por la INSPECCION, sera siempre la misma para las
sucesivas exposiciones mensuales.
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Las fotos se tomaran en el edificio desde dos (2) posiciones distintas como minimo, abarcando la mayor
cantidad de detalles posibles de la obra, sus instalaciones complementarias y las obras exteriores si las
hubiera.

Seran exigidas durante todo el periodo de ejecucion de la obra y seran presentadas mensualmente copias
positivas color de 10cm x 15 cm.

El CONTRATISTA hara entrega de las copias al COMITENTE en el momento de recibir las copias
negociables del certificado de obra.

Podran sustituirse las copias positivas color, por fotos digitales color, entregando los archivos en diskettes o
CD y dos copias de las mismas impresas en papel.

Las fotos seran fechadas y firmadas por el CONTRATISTA vy visadas por la INSPECCION antes de la
presentacion.

La falta de cumplimiento de lo solicitado dara lugar a la aplicacion de una multa por cada omision,
consecuente de la aplicacion de las formulas de esta Seccion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente clausula estaran a cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

ARTICULO 45.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del contrato, el orden de prelacion para su
aplicacion sera el siguiente:
a) El contrato suscrito entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.
b) La Legislacién vigente
c) Toda la Documentacion de los Pliegos de la Licitacion atendiendo al siguiente orden de Secciones,
incluyendo la Documentacién que pueda haberse originado como consecuencia del Articulo 12° de las
Clausulas Generales.
1) Seccion IV Clausulas Particulares
2) Aclaraciones oficiales
3) Seccion VI Clausulas Técnicas Particulares
4) Seccion Il Clausulas Generales
5) Seccioén VIl Planos y Planillas
6) SeccionV Régimen de Redeterminacion de Precios de Contrato
7) Secciéon lll Memoria Descriptiva
d) La oferta completa del contratista
e) Instrumento Legal de Adjudicacion.
f)  Notificacion fehaciente al Contratista de la Adjudicacion de la Obra.
g) Los Documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentacion del contrato, tales
como Pedidos de empresa, Ordenes de Servicio, Actas, etc.

ARTICULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCION
El CONTRATISTA no podra, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
CONTRATO vy si lo hiciera aquél no le sera abonado.

ARTICULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCION

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido
revisados por la INSPECCION, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion como
minimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.

En caso de no hacerlo la INSPECCION hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

ARTICULO 48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretacion de planos y pliegos para la realizacion de la
obra y respondera por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la ejecucion y conservacion de
la misma hasta su Recepcion Definitiva, debiendo solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin
necesidad de que medie intimacion alguna.
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Con posterioridad a la recepcion mencionada el CONTRATISTA sera responsable por el incumplimiento de
sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1.273 y SS del Cdadigo Civil y Comercial de
la Nacion.-

El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuird en ningun caso la responsabilidad del
CONTRATISTA, el que debera revisar y estudiar el proyecto y los calculos antes de la construccion y
ejecutar la obra haciéndose responsable de toda omisidén, accidente, contratiempo, utilizacion de
materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, asi como variacion en los planos,
especificaciones o trabajos.

ARTICULO 49.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS
CERTIFICADOS DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En caso de que el Comitente hubiere extendido Certificado de Obra o de Redeterminacion de Precios por
importes superiores a los que realmente correspondieren ya sea por error en las mediciones de los trabajos
0 por otras circunstancias analogas, tendra derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de las
sumas abonadas en exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se
actualizaran de acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.
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