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CLAUSULAS PARTICULARES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1- OBJETO DEL PLIEGO ) ]
El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLAUSULAS GENERALES (SECCION II),
para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita.

ARTICULO 2.- OBJETO DE LA LICITACION
La presente Licitacion Publica tiene por objeto la ejecucion de la Obra: “Ampliacién y Remodelacién

Escuela N2 182", en la ciudad de Trelew, en un todo de acuerdo a los planos y las especificaciones de las
Secciones Il "Memoria Descriptiva", VI "Clausulas Técnicas Particulares" y VIII “Planos y Planillas” de este
Pliego de Licitacion.

Para la ejecucion de la obra EL CONTRATISTA tendra a su cargo la provision del personal técnico,
especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra como asi también la provision, transporte y
colocacién en obra de todos los materiales con el empleo a su costo de todos los equipos, planteles,
herramientas o implementos que requieran las obras; realizar el transporte de todo el material y elementos para
la construccién; asi como el cumplimiento de cualquier otra provision, trabajo o servicio indicado en estos
Pliegos de licitacidn, o que sin estar expresamente establecido en ellos sean necesarios para efectuar las
obras correctamente de acuerdo con su fin y conforme con las reglas del arte de la construccion para el tipo
de obra civil de que se trata.

La obra se licitara, adjudicara, contratara y ejecutara bajo el régimen de la Ley Provincial | N° 11, su Decreto
Reglamentario N°42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no fuese contemplado por la presente
seccion.

ARTICULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto oficial para la presente Obra es de Pesos ciento doce millones seiscientos noventa mil
ochocientos cincuenta y uno con ochenta y cuatro centavos ($112.690.851,84) correspondiendo los
valores basicos al mes de Julio de 2.022. L os oferentes deberan calcular su oferta tomando como mes basico
el anterior al de la fecha de apertura de la Licitacion.

ARTICULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACION

La obra se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO. Dentro de los precios se entendera que se
encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto ejecutivo- estudios, calculos, confeccién de
planos, derechos, etc., la direccion de la obra, instalaciones provisorias y otros que correspondan. Los
Oferentes deberan obligatoriamente efectuar su cotizacién para cada uno de los items del Presupuesto Oficial.
El Estado se reserva el derecho de adjudicar total 6 parcialmente a la OFERTA técnica 'y econdmicamente
mas conveniente a los intereses provinciales.

ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar, dia y la hora que indica el llamado a licitacién (Seccion IX)

ARTICULO 6.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de doscientos cuarenta (240) dias corridos, contados a partir de la
fecha establecida para la iniciacién de los trabajos. Plazo dentro del cual la Obra debera quedar totalmente
terminada y en condiciones de ser efectuada la recepcién provisoria.

ARTICULO 7.- ANALISIS DE PRECIOS
El OFERENTE debera presentar analisis de precios de todos y cada uno de los items, del Presupuesto Oficial y
ajustado dicho analisis al modelo tipo incluido en la Seccién VII.
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ARTICULO 8.- CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA

Los proponentes deberan presentar con su oferta, copia autenticada por Escribano Publico del Certificado de
Capacidad de Ejecucion Anual vigente, expedido por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia del Chubut, en el que constara un monto igual o superior a Pesos ciento
sesenta y nueve millones treinta y seis mil doscientos setenta y siete con setenta y seis centavos
($169.036.277,76) en la especialidad de Arquitectura.

La adjudicacion de la obra al oferente preseleccionado estara sujeta a la verificacién de que el saldo libre de
contratacién anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, segun certificado que a solicitud
del Comitente emitira el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

8.1. ANTECEDENTES:

A efectos de una mejor evaluacion de las Propuestas en lo referente a la capacidad técnica especifica de las
empresas, los Oferentes deberan presentar antecedentes de ejecucion de obras de igual o mayor envergadura
y similitud funcional de la que se licita que haya realizado en los ultimos cinco (5) afios de acuerdo al siguiente
detalle:

- Construccion de Obras de igual o mayor envergadura de la que se licita.
El Oferente debera presentar un listado detallado de estas obras de arquitectura, por él ejecutadas y
declaradas en la Direcciéon del Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia
del Chubut en los ultimos diez (10) afos, de acuerdo con el modelo incluido en la Seccion VII.

La Comision de Preadjudicacion podra desestimar las Ofertas que no cumplan con estos requisitos.

CAPITULO Il - DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLAUSULAS GENERALES

ARTICULO 9. - ARTICULOS SIN MENCION EN EL PRESENTE CAPITULO
Todos los articulos de las CLAUSULAS GENERALES (Secciéon 1) que no se mencionan en el presente
capitulo mantendran el concepto y la vigencia establecida en esa Seccion.

ARTICULO 10- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACION

Los articulos del presente Capitulo enunciaran a continuacion de su titulo la anotacion (C.G. Articulo) para
indicar que cada uno de ellos es complementario del articulo que lleva el nimero que se indica en las
Clausulas Generales.

ARTICULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS (C.G. Articulo 12° de la
Seccién ll)

Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y pliegos de la Licitacion
durante la preparacion de la propuesta, debera solicitar por escrito su aclaraciéon al MINISTERIO hasta 10
(DIEZ) habiles antes de la fecha de apertura de la Licitacion.

ElI MINISTERIO podréa efectuar aclaraciones de oficio hasta tres (3) DIAS habiles antes de la fecha de apertura
de la licitacion

Las aclaraciones, ya sea de oficio o a pedido de parte se publicaran en la pagina oficial
http://organismos.chubut.gov.ar/licitaciones/ en archivo de la categoria “Ministerio de Infraestructura”

Los concurrentes a la Licitacién no podran aducir desconocimiento de las aclaraciones oficiales, debiendo
inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las dependencias habilitadas para la consulta y/o venta
de los Pliegos hasta el segundo dia habil anterior al de la apertura de la licitacién.

La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptaciéon de las aclaraciones expedidas.

ARTICULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (C.G.ARTICULO 14° de la Seccién Il)
En la presente licitacion no se utilizara el sistema de doble apertura.
La Seccion VII de estos Pliegos de licitacion ilustra a los interesados sobre la forma de redactar la
documentacién a presentar en la Propuesta.
A continuacioén se amplia la informacion sobre la documentacion que debera presentar el oferente, establecida
en el Articulo 14 de las Clausulas Generales (Seccién ):

12.1 Documentacion de Empresas Asociadas:

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas éstas deberan
acompafar el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por
los organismos directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas deberan indefectiblemente
responsabilizarse solidariamente por las obligaciones asumidas hasta el vencimiento del plazo de
garantia, todo ello sin perjuicio de las demas responsabilidades que como ejecutoras de la obra
puedan derivarse por vicios de la misma.

Esta documentacion debera incluirse en el sobre presentacion de la oferta (Art.14.4 de la
Seccién Il)

Producida la adjudicacién las empresas asociadas tendran un plazo de Noventa (90) DIAS
para proceder a cumplimentar los recaudos que exige la LEY de Sociedades, bajo apercibimiento de
que en caso de incumplimiento se suspendera el pago de los certificados de Obra.

12.2 Certificacion de la factibilidad de provisién de los servicios:

Los oferentes No deberan presentar estos certificados en la presente licitacion, segun lo previsto en el
articulo 14.4.14 de la Seccioén Il, para ello

12.3 Oferta:
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En la Seccion VIl se encuentran los formularios modelos para presentar en forma unificada las ofertas
por todos los oferentes, de acuerdo al orden y especificaciones del Articulo 14.5 de la Seccion Il.-

El Oferente debera indicar en su Oferta aquellas normas que difieran de las especificadas en este Pliego,
sobre las cuales se basa en la presentacion de su oferta, en la futura provisién de los materiales y
equipos y en la ejecucion de los trabajos. En dicho caso, de considerarlo necesario, el Comitente se
reserva el derecho de solicitarle, ya sea al Oferente o al Contratista, una copia de las normas antes
mencionadas y luego de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el cumplimiento de las
establecidas en este Pliego, no admitiendo por esta causa pago de adicional alguno, ni ampliaciones del
plazo contractual.

12.4 Presupuesto:

Se realizara de acuerdo al modelo de Planilla de Cotizacion que consta en la Seccién VII.

El oferente debera formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la mano de obra y
de materiales vigentes y de aplicacion al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitacion.

12.5 Analisis de Precios:

El oferente debera presentar el analisis de precios de todos y cada uno de los items del Presupuesto
Oficial y ajustado dicho analisis al modelo tipo incluido en la Seccién VII.

12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta:

Adaptado al Plazo de ejecucién de la obra y/o a las recepciones parciales provisorias definidas, de
acuerdo al modelo tipo incluido en la Seccion Vi

12.7 Nomina de Especificaciones:

El oferente debera presentar la Nomina para cada uno de los items del Presupuesto Oficial y de acuerdo
al modelo tipo incluido en la Seccién VII.

El Oferente debera indicar en su oferta aquellas normas que difieran de las especificadas en este Pliego,
sobre las cuales se basa en la presentacion de su oferta, en la futura provisién de los materiales y
equipos y en la ejecucion de los trabajos. En dicho caso, de considerarlo necesario, el Comitente se
reserva el derecho de solicitarle, ya sea al Oferente o al Contratista, una copia de las normas antes
mencionadas y luego de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el cumplimiento de las
establecidas en este Pliego, no admitiendo por esta causa pago de adicional alguno, ni ampliaciones del
plazo contractual.

12.8 Declaracion jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra:

Se realizara de acuerdo al modelo incluido en la Seccién VII. El sistema de contratacion es por
AJUSTE ALZADO, por lo que el oferente debera con caracter obligatorio visitar el lugar de
emplazamiento de la obra, asegurarse de las condiciones impuestas en el pliego, estado, niveles
de proyecto, puntos de conexidon de infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo
otro dato necesario para ejecutar la obra licitada, por lo que no podra aducir causa de ignorancia
o desconocimiento alguno, estando a su cargo y costo la realizacion de todo item que no
permitiera habilitar las obras en perfectas condiciones de funcionamiento.

ARTICULO 13.- GARANTIA DE LAS OFERTAS (Articulo 16° de la Seccién Il)
En concepto de garantia de OFERTA el proponente debera afianzar la suma de Pesos un milléon ciento
veintiséis mil novecientos ocho con cincuenta y dos centavos ($ 1.126.908,52).-

ARTICULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Articulo 19° de la Seccion Il)

En la Seccién VII de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES para
presentar en la propuesta del oferente, con inclusidon de la totalidad de los items que componen la obra,
graficado con barras indicativas del proceso de ejecucion, el inicio y finalizacion de cada item.

Se debera senalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea considerando los
montos de su OFERTA, completandose con las certificaciones mensuales que se deriven del Plan de Trabajos
y de las formas de pago establecidas en las presentes clausulas.

ARTICULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Articulo 23° de la Seccién Il) )
Los Oferentes quedan obligados a mantener su OFERTA durante un plazo de NOVENTA (90) DIAS
corridos.

ARTICULO 16.- ADJUDICACION DE LA LICITACION (Articulo 27° de la Seccién Il)

En el acto de apertura de la licitacion se verificara el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 14° de las
Clausulas Generales y en el Art. 11° de las Clausulas Particulares sobre omisiones y causas de rechazo en el
mismo acto.

Designada la Comision de Preadjudicacion se abocara ésta de inmediato a analizar la documentacion
presentada con el objeto de emitir un informe que sera elevado para su consideracion, la adjudicacion recaera
sobre la propuesta que se considere como la mas ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los
pliegos de la licitacion.

ARTICULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (Articulo 28° de la Seccién Il)
El acto de la firma del contrato se cumplird dentro de los DIEZ (10) DIAS contados a partir de la fecha del
telegrama colacionado de notificacion de la Adjudicacion de la Obra.
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En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejara sin efecto la adjudicacion y el
adjudicatario perdera el depdsito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las sanciones que determine el
Registro de Constructores de la Provincia del Chubut.

EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable del sellado del contrato, debiendo en consecuencia
abonar el importe que corresponda y respondera por cualquier diferencia que el fisco determinase
haciendo notar al efecto que el COMITENTE esta exento del cincuenta por ciento (50 %) de dicho sellado.
EL CONTRATISTA se hara cargo ademas de todos los impuestos creados y/o a crearse que graven las
actividades del CONTRATISTA en relacion con el citado CONTRATO.-

ARTICULO 18.- REPRESENTANTE TECNICO. (Articulo 33° de la Seccién Il)

Para los fines de la Representacion Técnica de EL CONTRATISTA, éste propondra al COMITENTE un
profesional con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil, o0 en Construcciones con una antigiedad de tres (3) afios
como minimo en el ejercicio de su profesion e inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut
que corresponda segun la especialidad del mismo. Si el Profesional es aceptado, EL CONTRATISTA debera
presentar copia del contrato celebrado con dicho profesional, visado por el Colegio Profesional de la
Provincia dentro de los quince (15) DIAS de comunicada la aceptaciéon por parte del COMITENTE.
Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TECNICO reciba del Inspector de Obra, seran
consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

En la faz constructiva el REPRESENTANTE TECNICO se hara directa y solidariamente responsable con
aquél de la correcta y normal ejecucién de los trabajos y sus resultados.

EL CONTRATISTA debera contar ademas en obra con un "Conductor de Obra", que debera ser como minimo
un Maestro Mayor de Obras con tres (3) afios de experiencia en obras similares. El mismo debera ser
propuesto al COMITENTE para su aceptacion. Se deja expresamente establecido que la ausencia en la obra
del REPRESENTANTE TECNICO no podra superar periodos mayores de SIETE (7) DIAS, debiendo hacerse
presente toda vez que sea requerido expresamente por la INSPECCION.- La permanencia en obra del
conductor de obra ser4 diaria.

El incumplimiento de lo precedentemente establecido hara pasible al de una multa consecuente de aplicar las
férmulas establecidas en las presentes Clausulas particulares.

ARTICULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION (Articulo 36° de la Seccién ll)
19.1 Todos los trabajos directos o indirectos, como asi también los imprevistos propios de la ejecucién y
mantenimiento del obrador estaran a cargo del CONTRATISTA.
19.2 En el interior del obrador EL CONTRATISTA procedera a ejecutar las instalaciones y construcciones
transitorias que la construccion de la obra y el cumplimiento total del contrato exijan. El obrador y sus accesos
seran emparejados hasta presentar una superficie lisa, sin obstaculos para operar y trabajar, que en todo
momento durante el transcurso de la obra debera encontrarse perfectamente limpia.
19.3 Las exigencias minimas que EL CONTRATISTA debera cumplir para desarrollar su obrador y que la
INSPECCION exigira terminantemente seran las siguientes:
19.3.1 Un depdsito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las suficientes
garantias de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, humedad del suelo, etc.
19.3.2 Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, pruebas e inspecciones
necesarias que se exigiran en cada una de las etapas indicadas en esta seccion.
19.3.3 Depésito o armario de muestras.
19.3.4 Local para la INSPECCION: Dentro de los 30 (TREINTA) DIAS a contar de la fecha de iniciacién de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera suministrar para uso exclusivo de la INSPECCION un local de 12
m2 de superficie cubierta con instalaciones sanitarias complementarias (un inodoro y lavatorio, un office con
pileta de cocina y anafe). Tendra iluminacion artificial, ventilacion y calefaccion.
EL CONTRATISTA ejecutara las correspondientes redes provisorias de: distribucion de agua, desagies
cloacales y eléctrica provisoria con sus correspondientes protecciones.
El local y sus elementos deberan ser mantenidos en buen estado de higiene, estando estos trabajos a cargo
del CONTRATISTA.
19.3.5 Equipamiento del local: El local debera ser equipado con mobiliario de oficina (escritorio, sillas y
armario). El local y sus elementos deberan ser mantenidos en buen estado de higiene.
El local y el equipamiento seran retirados por EL CONTRATISTA al realizarse la Recepcién Provisional.
19.3.6 Botiquin: De acuerdo con lo que estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares, EL
CONTRATISTA proveera como minimo un (1) botiquin para el uso de la INSPECCION.

19.4 Vehiculo para la INSPECCION:
19.4.1 EL CONTRATISTA proveera desde el inicio de la Obra y hasta la Recepciéon Provisional un
vehiculo tipo auto o camioneta, modelo 2.019 en adelante, con toda la documentacion obligatoria
vigente al dia, incluida la V.T.V. y seguro contra todo riesgo sin franquicia; para usufructo de la
INSPECCION de Obra hasta la Recepcién Provisoria, cumplida la cual el vehiculo sera devuelto al
Contratista.
19.4.2 Se proveera el combustible necesario para la INSPECCION, equivalente al valor de quinientos
(500) litros de nafta super por mes, entregados en vales de estacion de servicio de la localidad, a
nombre de la Direccion General de Obras Publicas de Arquitectura.
19.4.3 Durante el plazo mencionado en 19.4.1, EL CONTRATISTA debera mantener al dia el pago del
impuesto por patentamiento del vehiculo, y se hara cargo del mantenimiento mecanico del mismo.
19.4.4 La entrega del vehiculo para la INSPECCION debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias
corridos de la fecha de firma del Acta de inicio de Obra.
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19.5 Teléfono para la INSPECCION:

EL CONTRATISTA proveera desde el inicio de la Obra y hasta la Recepcion Provisional tarjetas para recarga
de teléfono celular por un valor de quinientos (500) pesos mensuales, para uso de la INSPECCION durante
dicho plazo. Las tarjetas corresponderan a la Empresa de telefonia celular que determine el Organismo
Contratante.

19.6 Elementos que quedan en propiedad del Comitente;
EL CONTRATISTA debera proveer al Comitente, como condicidon para la aprobacion del primer Certificado de
obra los equipos y servicios que seguidamente se detallan:

Caracteristicas Técnicas Caracteristicas generales, Tipo de equipo: Split Inverter, Frio / Calor - Potencia:
Frigorias 4000 a 4999, Watts Mas de 5.000. Capacidad frigorias: 4500 F / C Capacidad watts: 5200 F / C Consumo
Eficiencia energética: Frio A Eficiencia energética: Calor C Funciones: Deflectores moviles: Si. Timer: Si.
Dimensiones de la unidad interior: Alto unidad interior: 31,9 cm. Ancho unidad interior: 96,5 cm. Prof. unidad interior:
21,5 cm.Peso unidad interior: 11,8 Kg. Dimensiones de la unidad exterior: Alto unidad exterior 55,4. Prof. unidad
exterior 33,3 cm. Ancho unidad exterior: 80 cm. Peso unidad exterior: 34,9 Kg. Control remoto: Si. Modelo y origen:
Modelo53HVA1801E Origen Argentina o similar. Sera a cargo de EL CONTRATISTA la instalacion de los equipos.-
Los mismos se entregaran e instalaran en la Subsecretaria de Planificaciéon, Estudios y Proyectos de
Infraestructura, Luis Costa 360 de Rawson.

ARTICULO 20.- ORDENES DE SERVICIO- PARTES DIARIOS-ACTAS (Articulo 37° de la Seccién Il)

La negativa de EL CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO a firmar Ordenes de Servicio o Actas
y de la confeccién de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento parcial o total de las mismas, hara pasible
al primero de una multa diaria, resultante de aplicar las formulas detalladas en las presentes Clausulas
Particulares.

ARTICULO 21.- JORNALES MINIMOS (Articulo 38° de la Seccién Il)

EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos por las
Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que rija la materia.- EL CONTRATISTA se
hara cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que se desempefien en la
Obra.-

ARTICULO 22.- SEGUROS (Articulo 41° de la Seccion Il)

EL CONTRATISTA debera contratar todos los seguros establecidos en ese Articulo de las Clausulas Generales
y presentar las pélizas a la INSPECCION.

El riesgo de incendio de la obra se cubrird con una pdliza de seguro, la que se ampliard conforme se vaya
certificando la obra. EI monto de la pdliza sera igual o superior a la certificacion hasta la fecha.

EL CONTRATISTA debera hacer entrega de esta pdliza de seguro contra incendio junto con el certificado
correspondiente de la obra. La no presentaciéon en las condiciones establecidas de esta pdliza hara pasible al
de una multa por cada dia de atraso, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que resultara
de la aplicacion de las férmulas detalladas en el Articulo 39 de esta Seccién.

Régimen del Personal, Accidentes de Trabajo. Seguro

Sera a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA el pago de todo tipo de remuneracién, aporte o asignacion a su
personal, debiendo dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo
respectivo. También sera el Unico y exclusivo responsable de la seguridad de dicho personal, debiendo
acreditar antes del comienzo de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicacion de
la Ley 24.557, sus modificadoras y disposiciones reglamentarias con respecto al personal afectado a las tareas
objeto de la contratacion.

El incumplimiento de todas las obligaciones mencionadas en esta Clausula, dara derecho a la INSPECCION
para que intime su cumplimiento en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, bajo apercibimiento de una
multa equivalente a treinta (30) jornales-pedn, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su aplicacion, por
cada disposicion legal violada y comprobada. Dicha multa sera descontada de los Certificados de Obra, de
manera automatica.

ARTICULO 23.- INICIACION DE LOS TRABAJOS (Articulo 50° de la Seccién Il)

23.1 En el término de diez (10) DIAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el COMITENTE
comunicara al CONTRATISTA la fecha en que se dara inicio al plazo de ejecucion de la obra.-

23.2 En la fecha indicada el COMITENTE y EL CONTRATISTA se constituiran en el lugar de la obra y labraran
el Acta de Inicio de Obra.

23.3 La no iniciacién de los trabajos en la fecha fijada, hara pasible al CONTRATISTA de una multa por cada
dia de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las férmulas establecidas en el Articulo 39 de esta
Seccion.

23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DIAS de incumplimiento, el COMITENTE
rescindira el contrato en total conformidad con el Articulo 58 de la LEY.

ARTICULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art 51° de la Seccién Il)
24.1 Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA:
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El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizaran segun el modelo incluido
en la Seccion VII.
Se graficara la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia para aquélla se ubicara
una columna de porcentaje en el margen derecho de la lamina.

24.2 Actualizacion del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA:
EL CONTRATISTA presentara una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de los cinco (5) DIAS
contados a partir de la fecha de la orden de iniciaciéon de los trabajos, el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones definitivos en cinco (5) copias firmadas por el REPRESENTANTE TECNICO.
Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hara por Unica vez otro corregido con un plazo de
presentacion establecido una vez efectuadas las observaciones por parte del COMITENTE.

24.3 Actualizacion del Plan de Trabajos aprobado:
Durante el transcurso de la Obra la INSPECCION, en caso de corresponder, podra solicitar al CONTRATISTA
la presentacion actualizada del Plan de Trabajos estableciendo plazo para ello.
El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hara pasible de una multa cuyo monto
surgira de aplicar las formulas establecidas en las presentes Clausulas Particulares por cada dia de atraso
contado a partir de la fecha de vencimiento.

ARTICULO 25.- LETREROS (Articulo 53° de la Seccién Il)

EL CONTRATISTA estara obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos Pliegos,
con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCION.

Los mismos no seran retirados, quedando en propiedad del Comitente.

ARTICULO 26.- ESTUDIOS Y CALCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (Articulo 59° de la Seccion Il)

26.1. Planos y Tramitacién Municipal, Provincial y/o Nacional: Dentro de los veinte (20) dias posteriores a la
firma del contrato de la Obra; EL CONTRATISTA debera tramitar la aprobacion de la documentacion ante el
organismo con jurisdiccion que corresponda al emplazamiento de la obra, presentando los planos, célculos y
estudios exigidos por dicho organismo segun la normativa vigente, quedando a su cargo las gestiones
inherentes y el pago de derechos y aranceles que correspondan.

26.2. La documentacion de Licitacion ha sido confeccionada con el objeto de orientar a los oferentes y a fin de
que los mismos cuenten con la informacién necesaria para elaborar sus ofertas. EL CONTRATISTA debera
efectuar el proyecto técnico definitivo para la ejecucién de la Obra, basado en la Documentacién de Licitacion;
comprendiendo: calculo estructural, célculo de instalaciones, balance térmico, detalles, y demas planos
necesarios para la correcta definicion de las tareas a ejecutar.

26.3. EL CONTRATISTA debera designar a un profesional competente a juicio de la Reparticion, para la
elaboracién del calculo estructural definitivito, asumiendo el mencionado profesional la figura de Calculista ante
el Organismo Municipal, Provincial y/o Nacional con jurisdiccién que corresponda al emplazamiento de la obra.
26.4. Previo a la presentacion de los planos para su aprobacion ante el organismo competente. EL
CONTRATISTA debera requerir a través de la INSPECCION de la Obra, la aprobacién de la Documentacién a
la reparticion contratante. Debiendo presentar ante la misma, copia del Certificado de Habilitaciéon Profesional
emitido por el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que corresponda segun la especialidad del mismo
Ley X N° 2 del Profesional Calculista, designado por EL CONTRATISTA. En caso de haber observaciones la
Empresa dispondra de un plazo de cinco (5) dias para cumplimentar las mismas.

26.5. Quedan a cargo de EL CONTRATISTA los pagos por la obtencién de todos los Certificados de
Habilitacion Profesional, tasas, impuestos y obtencién de derechos que resulten menester a tal efecto. Estas
tareas incluiran los relevamientos, verificaciones y demas documentaciones faltantes.-

26.6. Las multas generadas por construcciones existentes no declaradas, y la regularizacion de éstas quedaran
a cargo del organismo infractor.

26.7. Las tramitaciones mencionadas precedentemente ante el Municipio u otro organismo competente a nivel
provincial o nacional, debera constar al momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

26.8. La Empresa se comprometera a cumplir con los plazos previstos en el apartado 1 del presente articulo y
la Reparticion devolvera los planos aprobados en el plazo que se establezca.

26.9. Sin la previa aprobacién de toda la Documentacién Definitiva de esta etapa de la obra, EL CONTRATISTA
no podra dar comienzo a ningun trabajo relacionado con el edificio propiamente dicho, caso contrario se hara
pasible de una multa segun lo establecido en el Articulo 39 de esta Seccidn.

26.10. La INSPECCION podréa solicitar todos los planos y célculos que a su solo juicio correspondan para el
correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella indique.

ARTICULO 27.-PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Articulo 60° de la Seccién Il)

En los casos en los que EL CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con detalles
complementarios de la obra, la INSPECCION tendra un plazo de seis DIAS (6) para formular las
observaciones, vencido el cual la documentacion se dara por aprobada si no ha recibido observaciones por
parte de la INSPECCION.

La INSPECCION, conforme con lo establecido en las Clausulas Generales, podra fijar plazos mayores para los
casos que a su criterio asi lo requieran. Las presentaciones debera formularlas EL CONTRATISTA mediante
PEDIDO DE EMPRESA, en el cual deberan quedar asentadas las fechas de entrega y de recepcion.

ARTICULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (C.G.Articulo 62° de la Seccion Il)

El replanteo de la obra se ajustara en un todo a las normas y métodos de la arquitectura para definir
correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el COMITENTE como consecuencia
de lo establecido en Articulo 26 de las presentes Clausulas Particulares.-
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EL CONTRATISTA debera proveer los aparatos, elementos y utiles requeridos para la correcta realizacion del
replanteo.

Al finalizarse el replanteo se labrara un Acta donde quedara asentada la aprobacion por parte de la
INSPECCION.

ARTICULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (C.G. Articulo 69° de la Seccién Il)

La INSPECCION podréa fijar plazos perentorios para que EL CONTRATISTA proceda a efectuar limpiezas
parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de estas 6rdenes hara pasible al segundo de
una multa resultante de aplicar las férmulas del las presentes Clausulas Particulares por cada dia de atraso
contado a partir de la fecha del vencimiento de la intimacion.

La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de transito del acceso a la obra.
Debera tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y demolicion del
obrador y cualquier otra construccion provisional o complementaria para la ejecucion de la obra, salvo
especificacion contraria establecida en otro articulo de la presente Seccion.

ARTICULO 30.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA (C.G.Articulo 70° de la Seccién ll)

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del plazo de ejecucién de la obra, le hara pasible de una multa
equivalente al monto que resulte de aplicar las féormulas consideradas en las presentes Clausulas Particulares,
por dia de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado en el ultimo Plan
de Trabajos Actualizado aprobado.

Cuando se detecte que EL CONTRATISTA haya incurrido en una disminuciéon en un porcentaje mayor al 5%
respecto de la previsién mensual y acumulada, sin causas justificadas para ello, La INSPECCION procedera
por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios
para incrementar el ritmo de ejecucién de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las
previsiones contractuales. De mantenerse esta disminucion y sin que EL CONTRATISTA haya demostrado
voluntad para revertir la situacidén sera pasible de la multa por cada dia desde el que opero la primera caida de
la curva de inversiones hasta el momento en que EL CONTRATISTA procedié a implementar los mecanismos
necesarios y suficientes para revertir la situacion, siendo potestad de la Reparticién proceder al calculo del
monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicaciéon hasta tanto EL CONTRATISTA haya demostrado su
predisposicion y recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal de lograr su finalizacién dentro del plazo
contractual. Si la aplicacion de esta sancion supera el 15% del monto de contrato dara lugar a las causales
previstas en el Articulo N° 36 de la LEY.

Correspondera aplicar la multa que se fija en el Articulo 39 de la presente Seccion.

ARTICULO 31.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS DESFAVORABLES (C.G.Articulo
77° de la Seccion Il)

ElI COMITENTE podra otorgar ampliaciones del plazo de ejecucion por factores climaticos desfavorables en
todos aquellos casos en que las condiciones climaticas imposibiliten la ejecucién de tareas en la obra que se
realicen en ese momento y no puedan ser sustituidas por otras.

Cuando EL CONTRATISTA considere que se han producido tales circunstancias, debera comunicarlo por
PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el hecho. EI PEDIDO DEL
CONTRATISTA debera estar acompafiado del parte meteoroldgico o certificacion de la autoridad policial mas
cercana a la ubicacién de la obra para poder ser considerada por la INSPECCION como causal para la
ampliacion de plazo.

Vencido este plazo para la presentacion por parte de EL CONTRATISTA, la INSPECCION no podra dar curso
0 aceptacion a dicha reclamacioén, la que sera rechazada mediante ORDEN DE SERVICIO.

La INSPECCION debera resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a consecuencia de los
factores climaticos dentro de las setenta y dos horas (72 hs.) de ser puesto en conocimiento del hecho por
parte del CONTRATISTA.

ElI COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podra imponer VEDA INVERNAL toda vez que
las condiciones climaticas asi lo determinen y ampliar los plazos de ejecucion a consecuencia de dicho motivo.
Los Oferentes y EL CONTRATISTA aceptan y prestan su conformidad para no efectuar reclamaciones por
mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que resulten de las vedas invernales que se
impongan dentro del periodo comprendido por los meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores
climaticos (fuertes vientos, lluvias, heladas).

ARTICULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Articulo 79° de la Seccién Il)
Las reclamaciones que EL CONTRATISTA formule y sean de indole distinta a la considerada en el articulo
anterior deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) DIAS de haberse producido el hecho que las motiva.

ARTICULO 33.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS (Articulo 49° de la Seccion ll)

Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos, aun parcialmente, alegando la existencia de divergencias
pendientes, se hara pasible de una multa equivalente al monto que resulta de la aplicacion de las férmulas
detalladas en estas Clausulas Particulares por cada dia de suspension contado a partir de la fecha del PEDIDO
DEL CONTRATISTA que obliga a la reiniciacion de los trabajos.

ARTICULO 34.- NORMAS DE MEDICION (Articulo 82° de la Seccion Il)
En esta licitacion no se certificaran acopios.
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ARTICULO 35.- EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Articulo 84° de la Seccion Il)
Los trabajos que se ejecuten seran medidos o estimados en su avance por periodos mensuales con la debida
participacion de la INSPECCION y el REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA y seran volcados en
una foja de medicién firmada por ambos.

Se establece como fecha de medicion el ultimo dia habil del mes de ejecucion de los trabajos, siendo
responsabilidad de EL CONTRATISTA la confeccién y presentacion con la firma del Inspector del respectivo
Certificado de Obra antes del quinto dia habil del mes siguiente ante el Organismo del cual depende la obra y
de acuerdo al modelo adjunto en la Seccién VIl de este Pliego.

Todos los certificados de obra seran acumulativos debiéndose volcar con un trazo diferenciado la curva de
avance real de certificacion de obra mes a mes en el Plan de Trabajos que acompafiara a cada certificado.
Para las fechas de emision de las respectivas copias negociables y pago de los certificados rigen las
establecidas en la LEY y sus modificatorias vigentes.

El pago de los Certificados debera efectuarse dentro de los treinta DIAS de su emisién.

Si la Administracion incurriera en mora, EL CONTRATISTA tendra derecho a reclamar intereses.

ARTICULO 36.- FONDO DE REPARO (Articulo 86° de la Seccién ll)

Del importe de cada Certificado de la Obra se deducira el CINCO POR CIENTO (5%) que sera retenido por el
COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo.

El reintegro se efectuara al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Articulo 99 de las Clausulas
Generales.

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podra ser sustituido por EL CONTRATISTA por una o
mas de las formas establecidas en el Articulo 16° de las Clausulas Generales.

El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitucion de dichos fondos no generando al
CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentacion de dichos instrumentos y la fecha
de pago.

EL CONTRATISTA debera presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de sustitucion de los Fondos de
Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra, la cual informara si se procede al efecto.

Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generaran ningun tipo de actualizacion
al momento de su devolucion a favor DEL CONTRATISTA.

ARTICULO 37.-ANTICIPO DE FONDOS (Articulo 88° de la Seccion Il)

37.1 Para la presente Licitacion el COMITENTE podra otorgar un anticipo de fondos en los términos del Art.46°
de la LEY.

37.2 A tal fin los oferentes podran presentar una oferta alternativa que considere un anticipo de fondos
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto del Contrato. Redactada en texto idéntico al de la
Férmula que se indica en la Seccion VII.

37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte mas conveniente para el COMITENTE a su
exclusivo juicio, EL CONTRATISTA debera garantizar el anticipo mediante Pdliza de Seguro de caucién por el
importe anticipado, a entera satisfaccion del COMITENTE.

37.4 En cualquier caso, la oferta basica, sin anticipo de fondos, resultara obligatoria para los oferentes de la
presente Licitacion.

ARTICULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (Articulo 89° de la Seccién Il)

En caso de desinteligencias entre el COMITENTE y EL CONTRATISTA, para la determinacion de precios
debera atenerse a la documentacion pertinente que tenga vigencia en la Direccion de Registros y Control de
Gestion del MINISTERIO, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%) en
concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos mas Indirectos) respectivamente.

ARTICULO 39.- APLICACION DE MULTAS (C.G. Articulo 92° de la Seccién Il)
El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente Pliego se calculara en
base a las formulas que se indican a continuacion y considerando que:
M= monto de la multa en pesos
C= monto del contrato
P= plazo de ejecucién en dias
En cada caso, el monto se determinara con las férmulas siguientes:
= Articulo 18° (C.P) M= 0.25 C/P por cada dia de ausencia (Representante Técnico)
= Articulo20° (C.P) M= 0.25 C/P por cada dia de negativa o incumplimiento (Ordenes
de Servicios)
Articulo 22° (C.P) M= 0.20 C/P por cada dia de demora (Seguros)
Articulo 23° (C.P) M= 0.30 C/P por cada dia de demora (Inicio de los Trabajos)
Articulo 24° (C.P) M= 0.15 C/P por cada dia de demora ( Plan de Trabajos)
Articulo 26° (C.P) M=0.15 C/P por cada dia de demora(Est y calc g/requiere la obra)
Articulo 29° (C.P) M= 0.05 C/P por cada dia de demora (Limpieza de Obra)
Articulo 30° (C.P) M=0,50 C/P por cada dia de caida de la curva de inversion
Articulo 30° (C.P) M=0,60 C/P por cada dia de atraso en la entrega de la obra
Articulo 33° (C.P) M= 0.15 C/P por cada dia de suspension (Solucion divergencias)
Articulo 43° (C.P) M= 0.15 C/P por cada dia de demora (Planos conforme a obra)
Articulo 44° (C.P) M= 0.10 C/P por cada dia de demora (Toma de fotos)
El monto resultante de la aplicacion de multas sera actualizado mediante la siguiente férmula:
M= la(Mvb) donde: M = Monto de la multa actualizada
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lo la = Indec Costo Construccion Nivel General mes de aplicacion
lo = Indec Costo Construccion Nivel General mes basico
Mvb = Monto de la multa a valores basicos de contrato

ARTICULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93° de la Seccién ll)
La recepcion de la obra se realizara en forma total no aceptandose recepciones parciales de la misma.

ARTICULO 41.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO (Articulo 90° de la Seccién ll)
Todo lo relacionado con la Redeterminacion de Precios de Contrato se regira por lo establecido en la Seccion V
de estos Pliegos de la Licitacion.

ARTICULO 42.- PLAZO DE GARANTIA (Art.96° de la Seccién ll)

El plazo de garantia se fija en TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS corridos contados a partir de la fecha de
la Recepcion Provisional.

Durante dicho periodo, la conservacién de las obras contratadas estara a cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones técnicas respectivas y lo ordenado por la INSPECCION.

ARTICULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97° de la Seccién ll)

EL CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCION dentro de los sesenta (60) DIAS posteriores
a la fecha del Acta de Recepcion Provisional copia de los planos conforme con la obra ejecutada, que se
remitan al expediente municipal por el cual se ejecuta la obra.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hara pasible de una multa resultante de aplicar las férmulas
detalladas en esta Seccion por cada dia de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacion.

EL CONTRATISTA entregara a la INSPECCION un (1) juego de originales de toda la documentacién definitiva
de la obra y cuatro juegos de copias.

La Recepcion Definitiva de la Obra no podra cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren aprobados por
el COMITENTE.

EL CONTRATISTA debera entregar a la Administracion, antes de vencido el plazo de garantia, los planos
conforme a obra ejecutada, conforme al siguiente detalle:

a) Documentacion de Arquitectura: Plantas, Vistas y Cortes

b) Documentacién de Ingenieria: Plantas de Estructuras de cada uno de los niveles, Calculo estructural,
planillas de elementos estructurales.

c) Documentacion de Detalles: Plantas, Vistas y Cortes de Locales Himedos, de sistemas constructivos
desde Fundacion hasta la Cubierta, de Carpinterias y Muebles, de Solados y de Cielorrasos

d) Documentacion de Instalaciones: Planas, Vistas, Cortes y Esquemas de las Instalaciones Eléctricas,
Sanitarias de Gas, Calefaccion, Especiales, Planillas de Calculo y Balance Térmico.

Todos los planos citados precedentemente seran desarrollados bajo programas de dibujo asistido (AutoCAD
2015 o superior), graficados sobre laminas de papel opaco de buena calidad (original en colores, y copias en
blanco y negro), y sus correspondientes archivos en soporte digital (pen drive, CD o DVD). La presentacion,
titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los planos del proyecto. Los originales de
los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa antes, o en el momento de la
Recepcion Provisional de la Obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracién, ser
acompafados de tres (3) copias. De merecer observaciones, éstas deberan ser corregidas, presentando
nuevamente los originales y tres (3) copias dentro del periodo de garantia, requisito sin el cual no podra
efectuarse la Recepcién Definitiva.

CAPITULO Ill - CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 44.- TOMA DE FOTOS

Sera obligacion de EL CONTRATISTA hacerse cargo de los gastos que demande la toma, revelado y/o
impresion, copiado de fotos que realice la INSPECCION de Obra a razén de 36 fotos color por mes.

El dia en el que se efectue la medicion de los trabajos para la correspondiente certificacion, se fotografiara la
obra desde una posicién, que una vez determinada por la INSPECCION, sera siempre la misma para las
sucesivas exposiciones mensuales.

Las fotos se tomaran en el edificio desde dos (2) posiciones distintas como minimo, abarcando la mayor
cantidad de detalles posibles de la obra, sus instalaciones complementarias y las obras exteriores si las
hubiera.

Seran exigidas durante todo el periodo de ejecucion de la obra y seran presentadas mensualmente copias
positivas color de 10cm x 15 cm.

EL CONTRATISTA hara entrega de las copias al COMITENTE en el momento de recibir las copias negociables
del certificado de obra.

Podran sustituirse las copias positivas color, por fotos digitales color, entregando los archivos en soporte digital
y dos copias de las mismas impresas en papel.

Las fotos seran fechadas y firmadas por EL CONTRATISTA y visadas por la INSPECCION antes de la
presentacion.
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La falta de cumplimiento de lo solicitado dara lugar a la aplicacion de una multa por cada omisién, consecuente
de la aplicacion de las formulas de esta Seccion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente clausula estaran a cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

ARTICULO 45.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del contrato, el orden de prelacién para su aplicacién
sera el siguiente:
a) El contrato suscrito entre el COMITENTE y EL CONTRATISTA.
b) La Legislacion vigente
c) Toda la Documentacion de los Pliegos de la Licitacion atendiendo al siguiente orden de Secciones,
incluyendo la Documentacion que pueda haberse originado como consecuencia del Articulo 12° de las
Clausulas Generales.
1) Seccion IV Clausulas Particulares
2) Aclaraciones oficiales
3) Secciéon VI Clausulas Técnicas Particulares
4) Seccion Il Clausulas Generales
5) Seccién VIl Planos y Planillas
6) SecciénV Régimen de Redeterminacion de Precios de Contrato
7) Seccion lll  Memoria Descriptiva
d) La oferta completa de EL CONTRATISTA
e) Instrumento Legal de Adjudicacion.
f)  Notificacion fehaciente al Contratista de la Adjudicacion de la Obra.
g) Los Documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentacion del contrato, tales
como Pedidos de empresa, Ordenes de Servicio, Actas, etc.

ARTICULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCION

EL CONTRATISTA no podra, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
CONTRATO vy si lo hiciera aquél no le sera abonado.

OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJO DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE

EL CONTRATISTA gestionara de la INSPECCION en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos
que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se pudiera comprobar una vez cubiertas, o trabajos cuya
medicién ulterior resultase imposible por cualquier causa. Antes de proseguir los trabajos que cubran obras, se
labrara un Acta en la que se dejara constancia del estado, medida de tales obras y de toda otra circunstancia
que se considere conveniente u oportuna. En el caso que EL CONTRATISTA no dé cumplimiento a lo
especificado precedentemente, se le aplicara una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total
de la obra cubierta. Asimismo perdera derecho a cualquier otro reclamo que pretenda mayor certificacion del o
de los items en cuestion.

ARTICULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCION

EL CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revisados
por la INSPECCION, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaciéon como minimo para que
este control pueda realizarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.

En caso de no hacerlo la INSPECCION hara demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o
medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

ARTICULO 48.- PARTES DIARIOS

EL CONTRATISTA esta obligado a emitir Partes Diarios sobre la marcha de los trabajos. Dichos Partes Diarios
seran provistos por EL CONTRATISTA, redactados en formularios cuyo facsimil se adjunta al Pliego, por
triplicado y rubricados diariamente por EL CONTRATISTA o su Representante Técnico y por la INSPECCION,
quedando el original en poder de EL CONTRATISTA, el duplicado en poder de la INSPECCION vy el triplicado
debera girarse por ésta semanalmente a la Direccidn correspondiente del Comitente.

La falta de entrega por parte de EL CONTRATISTA del Parte Diario, dara lugar a la aplicacién de una multa
equivalente a diez (10) jornales-peon, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su aplicacion, por cada dia
de atraso, a contar desde la fecha correspondiente al Parte Diario omitido. Se efectuara una liquidacién de la
multa por cada Parte Diario no entregado. La misma sera descontada de los Certificados de Obra, de manera
automatica, sin necesidad de intimacion previa.

Las observaciones que estime oportuno efectuar la INSPECCION a los Partes Diarios, las hara constar al pie
de los mismos, en el original y en las dos copias.

ARTICULO 49.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretacion de planos y pliegos para la realizacion de la
obra y respondera por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la ejecucién y conservacion de la
misma hasta su Recepcion Definitiva, debiendo solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin necesidad
de que medie intimacion alguna.

Con posterioridad a la recepcién mencionada EL CONTRATISTA sera responsable por el incumplimiento de
sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el 1.272 y subsiguientes del Codigo Civil y Comercial. El
contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuira en ningun caso la responsabilidad del
CONTRATISTA, el que debera revisar y estudiar el proyecto y los calculos antes de la construccion y ejecutar
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la obra haciéndose responsable de toda omision, accidente, contratiempo, utilizacion de materiales y enseres,
marcas, nombres y otros elementos, asi como variacion en los planos, especificaciones o trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea del material o de la mano de obra, sera, segun lo disponga la INSPECCION,
corregido o demolido y reconstruido por EL CONTRATISTA a su costa y dentro del plazo que se le fije. En caso
que asi no lo hiciere, el Comitente podra realizarlo por su cuenta, descontando todos los gastos provenientes
de su correccion, demolicién y construccion, del primer pago a efectuar al Contratista y en su defecto de la
garantia del contrato.

Los descuentos se efectuaran tomando como base los valores de cotizacion de la obra o valores oficiales.

EL CONTRATISTA no tendra derecho a solicitar la inclusion en los Certificados, de todos aquellos trabajos que
fuesen observados por el Comitente, debiéndose asentar en las Planillas de Medicién. EL CONTRATISTA
tendra derecho a que se le certifiquen estos trabajos cuando producidas las circunstancias que debieron ser
tenidas en cuenta para la ejecucion de los mismos, se demuestre el correcto comportamiento de éstos a juicio
de la INSPECCION.

ARTICULO 50.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS CERTIFICADOS
DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En caso de que el Comitente hubiere extendido Certificado de Obra o de Redeterminacién de Precios por
importes superiores a los que realmente correspondieren ya sea por error en las mediciones de los trabajos o
por otras circunstancias analogas, tendra derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de las sumas
abonadas en exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se actualizaran de
acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.

ARTICULO 52.- PRODUCTOS Y PROVEEDORES CHUBUTENSES

La presente contrataciéon se ajustara al régimen de preferencia establecido en los articulos 119° y 120° de la
Ley Il - N° 76, con las condiciones y beneficios que alli se establecen.

El oferente comprendido en este régimen, debera acompafiar el/los certificado/s de cumplimiento de los
requisitos previstos en la citada reglamentacion.
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