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    PROVINCIA DEL CHUBUT 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN  
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN 

Dirección General de Planificación, Estudios  
y Proyectos de Infraestructura 

 

Año de Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas” 

SECCION  IV 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 24/22 

Obra: “Ampliación y Remodelación Escuela Nº 182” 

Ubicación: Trelew 
 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 

CAPITULO  I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1- OBJETO DEL PLIEGO  
El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLÁUSULAS GENERALES (SECCIÓN II), 
para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. 
 
ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA LICITACION 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de la Obra: “Ampliación y Remodelación 
Escuela Nº 182”, en la ciudad de Trelew, en un todo de acuerdo a los planos y las especificaciones de las 

Secciones III "Memoria Descriptiva", VI "Cláusulas Técnicas Particulares" y VIII “Planos y Planillas” de este 
Pliego de Licitación.  
Para la ejecución de la obra EL CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión del personal técnico, 
especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra como así también la provisión, transporte y 
colocación en obra  de  todos   los materiales  con  el empleo a su costo de todos  los equipos, planteles, 
herramientas o implementos que  requieran las obras; realizar el transporte de todo el material y elementos para 
la construcción; así como el  cumplimiento de cualquier otra provisión,  trabajo  o servicio indicado en estos 
Pliegos de licitación, o que sin estar expresamente  establecido en ellos sean necesarios para  efectuar las 
obras correctamente de  acuerdo con  su fin y conforme con las reglas del arte de la  construcción  para el tipo 
de obra civil de  que  se trata. 
La obra se licitará, adjudicará, contratará y ejecutará bajo el régimen de la Ley Provincial I N° 11, su Decreto 
Reglamentario Nº42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no fuese contemplado por la presente 
sección. 
 
ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto oficial para la presente Obra es de Pesos ciento doce millones seiscientos noventa mil 
ochocientos cincuenta y uno con ochenta y cuatro centavos ($112.690.851,84) correspondiendo los 
valores básicos al mes de Julio de 2.022. Los oferentes deberán calcular su oferta tomando como mes básico 
el anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La obra se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO. Dentro de los precios se entenderá que se 
encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto ejecutivo- estudios, cálculos, confección de 
planos, derechos, etc., la dirección de la obra, instalaciones provisorias y otros que correspondan. Los 
Oferentes deberán obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial. 
El Estado se reserva el derecho de adjudicar total ó parcialmente a la OFERTA técnica y   económicamente 
más conveniente a los intereses provinciales. 
 
ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar, día y la hora que indica el llamado a licitación (Sección IX) 
 
ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra será de doscientos cuarenta (240) días corridos, contados a partir de la 
fecha establecida para la iniciación de los trabajos. Plazo dentro del cual la Obra deberá quedar totalmente 
terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria. 
 
ARTÍCULO 7.- ANÁLISIS DE PRECIOS 
El OFERENTE deberá presentar análisis de precios de todos y cada uno de los ítems, del Presupuesto Oficial y 
ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII. 
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ARTÍCULO 8.- CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA 
Los proponentes deberán presentar con su oferta, copia autenticada por Escribano Público del Certificado de 
Capacidad de Ejecución Anual vigente, expedido por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de 
Obras Públicas de la Provincia del Chubut, en el que constará un monto igual o superior a Pesos ciento 
sesenta y nueve millones treinta y seis mil doscientos setenta y siete con setenta y seis centavos 
($169.036.277,76) en la especialidad de Arquitectura.  
La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el saldo libre de 
contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, según certificado que a solicitud 
del Comitente emitirá el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
 
8.1. ANTECEDENTES: 
A efectos de una mejor evaluación de las Propuestas en lo referente a la capacidad técnica específica de las 
empresas, los Oferentes deberán presentar antecedentes de ejecución de obras de igual o mayor envergadura 
y similitud funcional de la que se licita que haya realizado en los últimos cinco (5) años de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

- Construcción de Obras de igual o mayor envergadura de la que se licita. 
El Oferente deberá presentar un listado detallado de estas obras de arquitectura, por él ejecutadas y 
declaradas en la Dirección del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia 
del Chubut en los últimos diez (10) años, de acuerdo con el modelo incluido en la Sección VII. 
 
La Comisión de Preadjudicación podrá desestimar las Ofertas que no cumplan con estos requisitos. 
 

CAPITULO II  - DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 9. - ARTÍCULOS SIN MENCIÓN EN EL PRESENTE CAPÍTULO 
Todos  los  artículos  de  las  CLÁUSULAS  GENERALES (Sección  II)  que no se mencionan  en  el  presente 
capitulo   mantendrán  el  concepto  y  la  vigencia establecida en esa Sección. 
 
ARTÍCULO 10- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
Los artículos del presente Capitulo enunciarán a continuación de su título la anotación (C.G.  Artículo) para 
indicar que cada uno de ellos es complementario del artículo que lleva el número que se indica en las 
Cláusulas Generales. 
 
ARTÍCULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS (C.G. Artículo 12º de la 
Sección II) 
Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y pliegos de la Licitación 
durante la preparación de la propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración al MINISTERIO hasta 10 
(DIEZ) hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación. 
El MINISTERIO podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta tres (3) DÍAS hábiles antes de la fecha de apertura 
de la licitación 
Las aclaraciones, ya sea de oficio o a pedido de parte se publicarán en la página oficial 
http://organismos.chubut.gov.ar/licitaciones/ en archivo de la categoría “Ministerio de Infraestructura” 
Los concurrentes a la Licitación  no podrán aducir desconocimiento de las aclaraciones oficiales, debiendo 
inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las dependencias habilitadas para la consulta y/o venta 
de los Pliegos hasta el segundo día hábil anterior al de la apertura de la licitación. 
La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptación de las aclaraciones expedidas. 
 
ARTÍCULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (C.G.ARTÍCULO 14º de la Sección II) 
En la presente licitación no se utilizará el sistema de doble apertura. 
La  Sección  VII  de  estos  Pliegos  de licitación ilustra  a  los  interesados sobre la forma de redactar la  
documentación a  presentar  en  la Propuesta. 
A continuación se amplía la información sobre la documentación que deberá presentar el oferente, establecida 
en el Artículo 14 de las Cláusulas Generales (Sección II): 

12.1 Documentación de Empresas Asociadas: 
                  En el caso en que dos o más empresas  se  presenten asociadas   éstas   deberán  

acompañar  el   acuerdo consorcial  y las constancias de las  autorizaciones pertinentes  otorgadas por 
los organismos directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas deberán indefectiblemente 
responsabilizarse solidariamente por las obligaciones asumidas hasta el vencimiento del  plazo de 
garantía,  todo ello sin perjuicio  de las  demás responsabilidades que como ejecutoras  de la obra 
puedan derivarse por vicios de la misma. 
                    Esta documentación deberá incluirse en el sobre presentación de la oferta (Art.14.4 de la 
Sección II) 
                    Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de Noventa (90) DÍAS 
para  proceder a  cumplimentar  los recaudos que exige la LEY de  Sociedades,  bajo  apercibimiento de 
que en caso de incumplimiento se suspenderá el pago de los certificados de Obra. 
12.2 Certificación de la factibilidad de provisión de los servicios:  
Los oferentes No deberán presentar estos certificados en la presente licitación, según lo previsto en el 
artículo 14.4.14 de la Sección II, para ello  
12.3 Oferta:  
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En la Sección VII se encuentran los formularios modelos para presentar en forma unificada las ofertas 
por todos los oferentes, de acuerdo al orden y especificaciones del Artículo 14.5 de la Sección II.- 
El Oferente deberá indicar en su Oferta aquellas normas que difieran de las especificadas en este Pliego, 
sobre las cuales se basa en la presentación de su oferta, en la futura provisión de los materiales y 
equipos y en la ejecución de los trabajos. En dicho caso, de considerarlo necesario, el Comitente se 
reserva el derecho de solicitarle, ya sea al Oferente o al Contratista, una copia de las normas antes 
mencionadas y luego de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el cumplimiento de las 
establecidas en este Pliego, no admitiendo por esta causa pago de adicional alguno, ni ampliaciones del 
plazo contractual. 
12.4 Presupuesto: 
Se realizará de acuerdo al modelo de Planilla de Cotización que consta en la Sección VII. 
El oferente deberá formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la mano de obra y 
de materiales vigentes y de aplicación al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación. 
12.5 Análisis de Precios: 
El oferente deberá presentar el análisis de precios de todos y cada uno de los items del Presupuesto 
Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII.  
12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta: 
Adaptado al Plazo de ejecución de la obra y/o a las recepciones parciales provisorias definidas, de 
acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VII 
12.7 Nómina de Especificaciones: 
El oferente deberá presentar la Nómina para cada uno de los items del Presupuesto Oficial y de acuerdo  
al modelo tipo incluido en la Sección VII.  
El Oferente deberá indicar en su oferta aquellas normas que difieran de las especificadas en este Pliego, 
sobre las cuales se basa en la presentación de su oferta, en la futura provisión de los materiales y 
equipos y en la ejecución de los trabajos. En dicho caso, de considerarlo necesario, el Comitente se 
reserva el derecho de solicitarle, ya sea al Oferente o al Contratista, una copia de las normas antes 
mencionadas y luego de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el cumplimiento de las 
establecidas en este Pliego, no admitiendo por esta causa pago de adicional alguno, ni ampliaciones del 
plazo contractual. 
12.8 Declaración jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: 
Se realizará de acuerdo al modelo incluido en la Sección VII. El sistema de contratación es por 
AJUSTE ALZADO, por lo que el oferente deberá  con carácter obligatorio visitar el lugar de 
emplazamiento de la obra, asegurarse de las condiciones impuestas en el pliego, estado, niveles 
de proyecto, puntos de conexión de infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo 
otro dato necesario para ejecutar la obra licitada, por lo que no podrá aducir causa de ignorancia 
o desconocimiento alguno, estando a su cargo y costo la realización de todo ítem que no 
permitiera habilitar las obras en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 
ARTÍCULO 13.- GARANTÍA DE LAS OFERTAS (Artículo 16º de la Sección II)  
En concepto de garantía de OFERTA el proponente deberá afianzar la suma de Pesos un millón ciento 
veintiséis mil novecientos ocho con cincuenta y dos centavos ($ 1.126.908,52).- 

 
ARTÍCULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Artículo 19º de la Sección II) 
En la Sección VII de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES para 
presentar en la propuesta del oferente, con inclusión de la totalidad de los ítems que componen la obra, 
graficado con barras indicativas del proceso de ejecución, el inicio y finalización de cada item. 
Se deberá señalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea considerando los 
montos de su OFERTA, completándose con las certificaciones mensuales que se deriven del Plan de Trabajos 
y de las formas de pago establecidas en las presentes cláusulas. 
 
ARTÍCULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Artículo 23º de la Sección II) 
Los  Oferentes quedan obligados a mantener su  OFERTA durante  un plazo de NOVENTA (90) DÍAS 
corridos. 
 
ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION (Artículo 27º de la Sección II) 
En el acto de apertura de la licitación se verificará el  cumplimiento de lo establecido en el Artículo 14º de las 
Cláusulas Generales  y en el Art. 11º  de las Cláusulas Particulares sobre omisiones y causas de rechazo en el 
mismo acto. 
Designada la Comisión de Preadjudicación se abocará ésta de inmediato a analizar la documentación 
presentada con el objeto de emitir  un informe  que será elevado para su consideración, la adjudicación recaerá 
sobre la propuesta que se considere como la más ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los 
pliegos de la licitación. 
 
ARTÍCULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (Artículo 28º de la Sección II) 
El  acto de la firma del contrato se cumplirá  dentro de  los DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la fecha del  
telegrama  colacionado de notificación  de  la Adjudicación de la Obra. 
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En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejará sin efecto la adjudicación y el 
adjudicatario perderá el depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las sanciones que determine el 
Registro de Constructores de la Provincia del Chubut. 
EL CONTRATISTA es  exclusivamente  responsable  del sellado  del  contrato,   debiendo  en  consecuencia 
abonar  el  importe que corresponda y responderá por cualquier  diferencia   que  el  fisco   determinase 
haciendo notar al efecto que  el COMITENTE  está exento  del  cincuenta  por ciento (50 %)  de  dicho sellado. 
EL CONTRATISTA se hará cargo además de  todos  los impuestos  creados  y/o  a crearse  que  graven  las 
actividades  del  CONTRATISTA en relación con el citado CONTRATO.-  
 
ARTÍCULO 18.- REPRESENTANTE TÉCNICO. (Artículo 33º de la Sección II) 
Para  los  fines  de la Representación Técnica de EL CONTRATISTA,  éste propondrá al COMITENTE un 
profesional  con título de Arquitecto, Ingeniero Civil, o en Construcciones con una antigüedad de tres (3) años 
como mínimo en el ejercicio de su profesión e inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut 
que corresponda según la especialidad del mismo. Si el Profesional es aceptado, EL CONTRATISTA deberá 
presentar  copia  del contrato celebrado  con  dicho profesional, visado por el Colegio Profesional de la 
Provincia   dentro  de  los  quince  (15)  DÍAS   de comunicada   la aceptación   por   parte   del COMITENTE. 
Todas   las  instrucciones  que  dicho  REPRESENTANTE TÉCNICO   reciba  del  Inspector  de   Obra,   serán  
consideradas como impartidas al CONTRATISTA. 
En  la faz constructiva el REPRESENTANTE TÉCNICO  se hará  directa y solidariamente responsable con  
aquél de  la correcta y normal ejecución de los trabajos  y sus resultados.  
EL CONTRATISTA deberá contar además en obra con un "Conductor de Obra", que deberá ser como mínimo 
un Maestro Mayor de Obras con tres (3) años de experiencia en obras similares.   El mismo deberá ser 
propuesto al COMITENTE para su aceptación. Se  deja expresamente establecido que la ausencia en la obra 
del REPRESENTANTE TÉCNICO no podrá  superar periodos mayores de SIETE (7) DÍAS, debiendo hacerse 
presente toda vez que sea requerido expresamente por  la INSPECCIÓN.- La permanencia en obra del 
conductor de obra será diaria. 
El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al de una multa consecuente de aplicar las 
fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas particulares. 
 
ARTÍCULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN (Artículo 36º de la Sección II) 
19.1 Todos los trabajos directos o indirectos, como así también los imprevistos propios de la ejecución y 
mantenimiento del obrador estarán a cargo del CONTRATISTA. 
19.2 En el interior del obrador EL CONTRATISTA procederá a ejecutar las instalaciones y construcciones 
transitorias que la construcción de la obra y el cumplimiento total del contrato exijan. El obrador y sus accesos 
serán emparejados hasta presentar una superficie lisa, sin obstáculos para operar y trabajar, que en todo 
momento durante el transcurso de la obra deberá encontrarse perfectamente limpia. 
19.3 Las exigencias mínimas que EL CONTRATISTA deberá cumplir para desarrollar su obrador y que la 
INSPECCIÓN exigirá terminantemente serán las siguientes: 

19.3.1 Un depósito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con las suficientes 
garantías de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias, humedad del suelo, etc. 
19.3.2 Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, pruebas e inspecciones 
necesarias que se exigirán en cada una de las etapas indicadas en esta sección. 
19.3.3 Depósito o armario de muestras.  
19.3.4 Local para la INSPECCIÓN: Dentro de los 30 (TREINTA) DÍAS a contar de la fecha de iniciación de 
los trabajos, EL CONTRATISTA deberá suministrar para uso exclusivo de la INSPECCIÓN un local de 12 
m2 de superficie cubierta con instalaciones sanitarias complementarias (un inodoro y lavatorio, un office con 
pileta de cocina y anafe). Tendrá iluminación artificial, ventilación y calefacción. 
EL CONTRATISTA ejecutará las correspondientes redes provisorias de: distribución de agua, desagües 
cloacales y eléctrica provisoria con sus correspondientes protecciones. 
El local y sus elementos deberán ser mantenidos en buen estado de higiene, estando estos trabajos a cargo 
del CONTRATISTA. 
19.3.5 Equipamiento del local: El local deberá ser equipado con mobiliario de oficina (escritorio, sillas y 
armario). El local y sus elementos deberán ser mantenidos en buen estado de higiene.  

El  local y el equipamiento serán retirados por EL CONTRATISTA al realizarse la Recepción Provisional. 

19.3.6 Botiquín: De acuerdo con lo que estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares, EL 

CONTRATISTA proveerá como mínimo un (1) botiquín para el uso de la INSPECCIÓN. 

 
19.4 Vehículo para la INSPECCIÓN: 

19.4.1 EL CONTRATISTA proveerá desde el inicio de la Obra y hasta la Recepción Provisional un 
vehículo tipo auto o camioneta, modelo 2.019 en adelante, con toda la documentación obligatoria 
vigente al día, incluida la V.T.V. y seguro contra todo riesgo sin franquicia; para usufructo de la 
INSPECCIÓN de Obra hasta la Recepción Provisoria, cumplida la cual el vehículo será devuelto al 
Contratista.  
19.4.2 Se proveerá el combustible necesario para la INSPECCIÓN, equivalente al valor de quinientos 
(500) litros de nafta súper por mes, entregados en vales de estación de servicio de la localidad, a 
nombre de la Dirección General  de Obras Públicas de Arquitectura. 
19.4.3 Durante el plazo mencionado en 19.4.1, EL CONTRATISTA deberá mantener al día el pago del 
impuesto por patentamiento del vehículo, y se hará cargo del mantenimiento mecánico del mismo. 
19.4.4 La entrega del vehículo para la INSPECCIÓN deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días 
corridos de la fecha de firma del Acta de inicio de Obra. 
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19.5 Teléfono para la INSPECCIÓN:  
EL CONTRATISTA proveerá desde el inicio de la Obra y hasta la Recepción Provisional tarjetas para recarga 
de teléfono celular por un valor de quinientos (500) pesos mensuales, para uso de la INSPECCIÓN durante 
dicho plazo. Las tarjetas corresponderán a la Empresa de telefonía celular que determine el Organismo 
Contratante. 
 
19.6  Elementos que quedan en propiedad del Comitente;  
EL CONTRATISTA deberá proveer al Comitente, como condición para la aprobación del primer Certificado de 
obra los equipos y servicios que seguidamente se detallan: 
 

Características Técnicas Características generales, Tipo de equipo: Split Inverter, Frio / Calor  - Potencia: 
Frigorias 4000 a 4999, Watts Más de 5.000. Capacidad frigorías: 4500 F / C Capacidad watts: 5200 F / C Consumo 
Eficiencia energética: Frío A Eficiencia energética: Calor C Funciones: Deflectores móviles: Sí. Timer: Sí. 
Dimensiones de la unidad interior: Alto unidad interior: 31,9 cm. Ancho unidad interior: 96,5 cm. Prof. unidad interior: 
21,5 cm.Peso unidad interior: 11,8 Kg. Dimensiones de la unidad exterior: Alto unidad exterior 55,4. Prof. unidad 
exterior 33,3 cm. Ancho unidad exterior: 80 cm. Peso unidad exterior: 34,9 Kg. Control remoto: Sí. Modelo y origen: 
Modelo53HVA1801E Origen Argentina o similar. Será a cargo de EL CONTRATISTA la instalación de los equipos.-  
Los mismos se entregarán e instalaran en la Subsecretaria de Planificación, Estudios y Proyectos de 
Infraestructura, Luís Costa 360 de Rawson. 
 
ARTÍCULO 20.- ÓRDENES DE SERVICIO- PARTES DIARIOS-ACTAS (Artículo 37º de la Sección II) 
La negativa de EL CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO a firmar Órdenes de Servicio o Actas 
y de la confección de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento parcial o total de las mismas, hará pasible  
al  primero de una  multa  diaria, resultante de aplicar las fórmulas detalladas en las presentes Cláusulas 
Particulares. 
 
ARTÍCULO 21.- JORNALES MÍNIMOS (Artículo 38º de la Sección II) 
EL CONTRATISTA  deberá cumplir con las  obligaciones referentes  a  pagos de jornales, regidos por las 
Convenciones Colectivas  de  Trabajo u otro  Decreto  o  LEY   que   rija  la materia.- EL CONTRATISTA  se 
hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que  se  desempeñen en la 
Obra.- 
 
ARTÍCULO 22.- SEGUROS (Artículo 41º de la Sección II) 
EL CONTRATISTA deberá contratar todos los seguros establecidos en ese Artículo de las Cláusulas Generales 
y presentar las pólizas a la INSPECCIÓN. 
El riesgo de incendio de la obra se cubrirá con una póliza de seguro, la que se ampliará conforme se vaya 
certificando la obra. El monto de la póliza será igual o superior a la certificación hasta la fecha. 
EL CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta póliza de seguro contra incendio junto con el certificado 
correspondiente de la obra. La no presentación en las condiciones establecidas de esta póliza hará pasible al 
de una multa por cada día de atraso, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que resultara 
de la aplicación de las fórmulas detalladas en el Artículo 39 de esta Sección. 
 
Régimen del Personal,  Accidentes de Trabajo. Seguro 
Será a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA el pago de todo tipo de remuneración, aporte o asignación a su 
personal, debiendo dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo 
respectivo. También será el único y exclusivo responsable de la seguridad de dicho personal, debiendo 
acreditar antes del comienzo de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de 
la Ley 24.557, sus modificadoras y disposiciones reglamentarias con respecto al personal afectado a las tareas 
objeto de la contratación. 
El incumplimiento de todas las obligaciones mencionadas en esta Cláusula, dará derecho a la INSPECCIÓN 
para que intime su cumplimiento en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de una 
multa equivalente a treinta (30) jornales-peón, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su aplicación, por 
cada disposición legal violada y comprobada. Dicha multa será descontada de los Certificados de Obra, de 
manera automática. 
 
ARTÍCULO 23.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS (Artículo 50º de la Sección II) 
23.1 En el término de diez (10) DÍAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el COMITENTE 
comunicará al CONTRATISTA la fecha en que se dará inicio al plazo de ejecución de la obra.- 
23.2 En la fecha indicada el COMITENTE y EL CONTRATISTA se constituirán en el lugar de la obra y labrarán 
el Acta de Inicio de Obra. 
23.3 La no iniciación de los trabajos en la fecha fijada, hará pasible al CONTRATISTA de una multa por cada 
día de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas establecidas en el Artículo 39 de esta 
Sección. 
23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DÍAS de incumplimiento, el COMITENTE 
rescindirá el contrato en total conformidad con el Artículo 58 de la LEY. 
 
ARTÍCULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art 51º de la Sección II) 

24.1 Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: 
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El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizarán según el modelo incluido 
en la Sección VII. 
Se graficará la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia para aquélla se ubicará 
una columna de porcentaje en el margen derecho de la lámina. 

24.2 Actualización del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: 
EL CONTRATISTA presentará una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de los cinco (5) DÍAS 
contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, el Plan de Trabajos y Curva de 
Inversiones definitivos en cinco (5) copias firmadas por el REPRESENTANTE TÉCNICO. 
Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hará por única vez otro corregido con un plazo de 
presentación establecido una vez efectuadas las observaciones por parte del COMITENTE. 

24.3 Actualización del Plan de Trabajos aprobado: 
Durante el transcurso de la Obra la INSPECCIÓN, en caso de corresponder, podrá solicitar al CONTRATISTA 
la presentación actualizada del Plan de Trabajos estableciendo plazo para ello. 
El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hará pasible de una multa cuyo monto 
surgirá de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas Particulares por cada día de atraso 
contado a partir de la fecha de vencimiento. 
 
ARTÍCULO 25.- LETREROS (Artículo 53º de la Sección II) 
EL CONTRATISTA estará obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos Pliegos, 
con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCIÓN. 
Los mismos no serán retirados, quedando en propiedad del Comitente. 
 
ARTÍCULO 26.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (Articulo  59º de la Sección II) 
26.1. Planos y Tramitación Municipal, Provincial y/o Nacional: Dentro de los veinte (20) días posteriores a la 
firma del contrato de la Obra; EL CONTRATISTA deberá tramitar la aprobación de la documentación ante el 
organismo con jurisdicción que corresponda al emplazamiento de la obra, presentando los planos, cálculos y 
estudios exigidos por dicho organismo según la normativa vigente, quedando a su cargo las gestiones 
inherentes y el pago de derechos y aranceles que correspondan. 
26.2. La documentación de Licitación ha sido confeccionada con el objeto de orientar a los oferentes y a fin de 
que los mismos cuenten con la información necesaria para elaborar sus ofertas. EL CONTRATISTA deberá 
efectuar el proyecto técnico definitivo para la ejecución de la Obra, basado en la Documentación de Licitación; 
comprendiendo: cálculo estructural, cálculo de instalaciones, balance térmico, detalles, y demás planos 
necesarios para la correcta definición de las tareas a ejecutar. 
26.3. EL CONTRATISTA deberá designar a un profesional competente a juicio de la Repartición, para la 
elaboración del cálculo estructural definitivito, asumiendo el mencionado profesional la figura de Calculista ante 
el Organismo Municipal, Provincial y/o Nacional con jurisdicción que corresponda al emplazamiento de la obra. 
26.4. Previo a la presentación de los planos para su aprobación ante el organismo competente. EL 
CONTRATISTA deberá requerir a través de la INSPECCIÓN de la Obra, la aprobación de la Documentación a 
la repartición contratante. Debiendo presentar ante la misma, copia del Certificado de Habilitación Profesional 
emitido por el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que corresponda según la especialidad del mismo 
Ley X N° 2 del Profesional Calculista, designado por EL CONTRATISTA. En caso de haber observaciones la 
Empresa dispondrá de un plazo de cinco (5) días para cumplimentar las mismas.  
26.5. Quedan a cargo de EL CONTRATISTA los pagos por la obtención de todos los Certificados de 
Habilitación Profesional, tasas, impuestos y obtención de derechos que resulten menester a tal efecto. Estas 
tareas incluirán los relevamientos, verificaciones y demás documentaciones faltantes.- 
26.6. Las multas generadas por construcciones existentes no declaradas, y la regularización de éstas quedarán 
a cargo del organismo infractor. 
26.7. Las tramitaciones mencionadas precedentemente ante el Municipio u otro organismo competente a nivel 
provincial o nacional, deberá constar al momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.  
26.8. La Empresa se comprometerá a cumplir con los plazos previstos en el apartado 1 del presente artículo y 
la Repartición devolverá los planos aprobados en el plazo que se establezca. 
26.9. Sin la previa aprobación de toda la Documentación Definitiva de esta etapa de la obra, EL CONTRATISTA 
no podrá dar comienzo a ningún trabajo relacionado con el edificio propiamente dicho, caso contrario se hará 
pasible de una multa según lo establecido en el Artículo 39 de esta Sección. 
26.10. La INSPECCIÓN podrá solicitar todos los planos y cálculos que a su solo juicio correspondan para el 
correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella indique. 
 
ARTÍCULO 27.-PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Artículo 60º de la Sección II) 
En los casos en los que EL CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con detalles 
complementarios de la obra,   la INSPECCIÓN tendrá un plazo de seis DÍAS (6) para formular las 
observaciones, vencido el cual la documentación se dará por aprobada si no ha recibido observaciones por 
parte de la INSPECCIÓN. 
La INSPECCIÓN, conforme con lo establecido en las Cláusulas Generales, podrá fijar plazos mayores para los 
casos que a su criterio así lo requieran. Las presentaciones deberá formularlas EL CONTRATISTA mediante 
PEDIDO DE EMPRESA, en el cual deberán quedar asentadas las fechas de entrega y de recepción. 
 
ARTÍCULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (C.G.Artículo 62º de la Sección II) 
El replanteo de la obra se ajustará en un todo a las normas y métodos de la arquitectura para definir 
correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el COMITENTE como consecuencia 
de lo establecido en Artículo 26 de las presentes Cláusulas Particulares.- 
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EL CONTRATISTA deberá proveer los aparatos, elementos y útiles requeridos para la correcta realización del 
replanteo. 
Al finalizarse el replanteo se labrará un Acta donde quedará asentada la aprobación por parte de la 
INSPECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (C.G. Artículo 69º de la Sección II) 
La INSPECCIÓN podrá fijar plazos perentorios para que EL CONTRATISTA proceda a efectuar limpiezas 
parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de estas órdenes hará pasible al segundo de 
una multa resultante de aplicar las fórmulas del las presentes Cláusulas Particulares por cada día de atraso 
contado a partir de la fecha del vencimiento de la intimación. 
La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de tránsito del acceso a la obra. 
Deberá tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y demolición del 
obrador y cualquier otra construcción provisional o complementaria para la ejecución de la obra, salvo 
especificación contraria establecida en otro artículo de la presente Sección. 
 
ARTÍCULO 30.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (C.G.Artículo 70º de la Sección II) 
El incumplimiento por parte del  CONTRATISTA del plazo de ejecución de la obra, le hará pasible de una multa 
equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas consideradas en las presentes Cláusulas Particulares, 
por día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado en el último Plan 
de Trabajos Actualizado aprobado. 
Cuando se detecte que EL CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje mayor al 5% 
respecto de la previsión mensual y acumulada, sin causas justificadas para ello, La INSPECCIÓN procederá 
por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios 
para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las 
previsiones contractuales.  De mantenerse esta disminución y sin que EL CONTRATISTA haya demostrado 
voluntad para revertir la situación será pasible de la  multa por cada día desde el que operó la primera caída de 
la curva de inversiones hasta el momento en que EL CONTRATISTA procedió a implementar los mecanismos 
necesarios y suficientes para revertir la situación, siendo potestad de la Repartición proceder al cálculo del 
monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicación hasta tanto EL CONTRATISTA haya demostrado su 
predisposición y recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal de lograr su finalización dentro del plazo 
contractual. Si la aplicación de esta sanción supera el 15% del monto de contrato dará lugar a las causales 
previstas en el Artículo N°  36 de la LEY. 
Corresponderá aplicar la multa que se fija en el Artículo 39 de la presente Sección. 
 
 ARTÍCULO 31.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS DESFAVORABLES (C.G.Artículo 
77º de la Sección II) 
El COMITENTE podrá otorgar ampliaciones del plazo de ejecución por factores climáticos desfavorables en 
todos aquellos casos en que las condiciones climáticas imposibiliten  la ejecución de tareas en la obra que se 
realicen en ese momento y no puedan ser sustituidas por otras. 
Cuando EL CONTRATISTA  considere que se han producido tales circunstancias, deberá comunicarlo por 
PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el hecho. El PEDIDO DEL 
CONTRATISTA deberá estar acompañado del parte meteorológico o certificación de la autoridad policial más 
cercana a la ubicación de la obra para poder ser considerada por  la INSPECCIÓN como causal para la 
ampliación de plazo. 
Vencido este plazo para la presentación por parte de  EL CONTRATISTA,  la INSPECCIÓN no podrá dar curso 
o aceptación a dicha reclamación, la que será rechazada mediante ORDEN DE SERVICIO. 
La INSPECCIÓN deberá resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a consecuencia de los 
factores climáticos dentro de las setenta y dos horas (72 hs.) de ser puesto en conocimiento del hecho por 
parte del CONTRATISTA. 
El COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podrá imponer VEDA INVERNAL toda vez que 
las condiciones climáticas así lo determinen y ampliar los plazos de ejecución a consecuencia de dicho motivo. 
Los  Oferentes y EL CONTRATISTA aceptan y prestan su conformidad para no efectuar reclamaciones por 
mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que resulten de las vedas invernales que se 
impongan dentro del periodo comprendido por los meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores 
climáticos (fuertes vientos, lluvias, heladas). 
 
ARTÍCULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Artículo 79º de la Sección II) 
Las reclamaciones que EL CONTRATISTA formule y sean de índole distinta a la considerada en el artículo 
anterior deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) DÍAS de haberse producido el hecho que las motiva. 
 
ARTÍCULO 33.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS (Artículo 49º de la Sección  II) 
Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos, aún parcialmente, alegando la existencia de divergencias 
pendientes, se hará pasible de una multa equivalente al monto que resulta de la aplicación de las fórmulas 
detalladas en estas Cláusulas Particulares por cada día de suspensión contado a partir de la fecha del PEDIDO 
DEL CONTRATISTA que obliga a la reiniciación de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 34.- NORMAS DE MEDICIÓN (Artículo 82º de la Sección II) 
En esta licitación no se certificarán acopios. 
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ARTÍCULO 35.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Artículo 84º de la Sección II) 
Los trabajos que se ejecuten serán medidos o estimados en su avance por períodos mensuales con la debida 
participación de  la INSPECCIÓN y el REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA y serán volcados en 
una foja de medición firmada por ambos. 
Se establece como fecha de medición el ultimo día hábil del mes de ejecución de los trabajos, siendo 
responsabilidad de EL CONTRATISTA la confección y presentación con la firma del Inspector del respectivo 
Certificado de Obra antes del quinto día hábil del mes siguiente ante el Organismo del cual depende la obra y 
de acuerdo al modelo adjunto en la Sección VII de este Pliego. 
Todos los certificados de obra serán acumulativos debiéndose volcar con un trazo diferenciado la curva de 
avance real de certificación de obra mes a mes en el Plan de Trabajos que acompañará a cada certificado. 
Para las fechas de emisión de las respectivas copias negociables y pago de los certificados rigen las 
establecidas en la LEY y sus modificatorias vigentes. 
El pago de los Certificados deberá efectuarse dentro de los treinta DÍAS de su emisión. 
Si la Administración incurriera en mora, EL CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar intereses. 
 
ARTÍCULO 36.- FONDO DE REPARO (Artículo 86º de la Sección II) 
Del importe de cada Certificado de la Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que será retenido por el 
COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo. 
El reintegro se efectuará al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Artículo 99 de las Cláusulas 
Generales. 
El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por EL CONTRATISTA por una o 
más de las formas establecidas en el Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 
El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitución de dichos fondos no generando al 
CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentación de dichos instrumentos y la fecha 
de pago. 
EL CONTRATISTA deberá presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de sustitución de los Fondos de 
Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra, la cual informará si se procede al efecto. 
Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generarán ningún tipo de actualización 
al momento de su devolución a favor DEL CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 37.-ANTICIPO DE FONDOS (Artículo 88º de la Sección II) 
37.1 Para la presente Licitación el COMITENTE podrá otorgar un anticipo de fondos en los términos del Art.46º 
de la LEY.  
37.2 A tal fin los oferentes podrán presentar una oferta alternativa que considere un anticipo de fondos 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto del Contrato. Redactada en texto idéntico al de la 
Fórmula que se indica en la Sección VII. 
37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte más conveniente para el COMITENTE a su 
exclusivo juicio, EL CONTRATISTA deberá garantizar el anticipo mediante Póliza de Seguro de caución por el 
importe anticipado, a entera satisfacción del COMITENTE. 
37.4 En cualquier caso, la oferta básica, sin anticipo de fondos, resultará obligatoria para los oferentes de la 
presente Licitación. 
 
ARTÍCULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (Artículo 89º de la Sección II) 
En caso de desinteligencias entre  el COMITENTE y EL CONTRATISTA, para la determinación de precios 
deberá atenerse a la documentación pertinente que tenga vigencia en la Dirección de Registros y Control de 
Gestión del MINISTERIO, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%) en 
concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos más Indirectos) respectivamente. 
 
ARTÍCULO 39.- APLICACION DE MULTAS (C.G. Artículo 92º de la Sección II) 
El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente Pliego se calculará en 
base a las fórmulas que se indican a continuación y considerando que: 
   M= monto de la multa en pesos 
   C= monto del contrato 
   P= plazo de ejecución en días 
En cada caso, el monto se determinará con las fórmulas siguientes: 
 Artículo 18° (C.P) M= 0.25  C/P por cada día de ausencia (Representante Técnico) 
 Artículo 20° (C.P) M= 0.25 C/P por cada día de negativa o incumplimiento (Ordenes                                                               

de Servicios) 
 Artículo 22º (C.P) M= 0.20  C/P por cada día de demora (Seguros) 
 Artículo 23º (C.P) M= 0.30  C/P por cada día de demora (Inicio de los Trabajos) 
 Artículo 24º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora ( Plan de Trabajos) 
 Artículo 26º (C.P) M=0.15 C/P por cada día de demora(Est y calc q/requiere la obra) 
 Artículo 29° (C.P)    M= 0.05  C/P por cada día de demora (Limpieza de Obra) 
 Artículo 30º (C.P) M= 0,50  C/P por cada día de caída de la curva de inversión 
 Artículo 30º (C.P) M= 0,60  C/P por cada día de atraso en la entrega de la obra 
 Artículo 33º (C.P) M= 0.15 C/P por cada día de suspensión (Solución divergencias) 
 Artículo 43º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora (Planos conforme a obra) 
 Artículo 44º (C.P) M= 0.10  C/P por cada día de demora (Toma de fotos) 
El  monto resultante de la aplicación de multas será actualizado mediante la siguiente fórmula: 
     M =   Ia ( Mvb)     donde:  M = Monto de la multa actualizada 
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                  Io                        Ia = Indec Costo Construcción Nivel General mes de aplicación      
                                              Io = Indec Costo Construcción Nivel General mes básico 
                                              Mvb = Monto de la multa a valores básicos de contrato       
 
ARTÍCULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93º de la Sección II) 
La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose recepciones parciales de la misma. 
 
ARTÍCULO 41.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO (Artículo 90º de la Sección II) 
Todo lo relacionado con la Redeterminación de Precios de Contrato se regirá por lo establecido en la Sección V 
de estos Pliegos de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 42.- PLAZO DE GARANTÍA (Art.96º de la Sección II) 
El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA  (360) DÍAS corridos contados a partir de la fecha de 
la Recepción Provisional. 
Durante dicho período, la conservación de las obras contratadas estará a cargo exclusivo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones técnicas respectivas y lo ordenado por la INSPECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97º de la Sección II) 
EL CONTRATISTA queda obligado a presentar a  la INSPECCIÓN dentro de los sesenta (60) DÍAS posteriores 
a  la fecha del Acta de Recepción Provisional copia de los planos conforme con la obra ejecutada, que se 
remitan al expediente municipal por el cual se ejecuta la obra. 
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hará pasible de una multa resultante de aplicar las fórmulas 
detalladas en esta Sección por cada día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la 
presentación. 
EL CONTRATISTA entregará a  la INSPECCIÓN un (1) juego de originales de toda la documentación definitiva 
de la obra y cuatro juegos de copias. 
La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren aprobados por  
el COMITENTE. 
EL CONTRATISTA deberá entregar a la Administración, antes de vencido el plazo de garantía, los planos 
conforme a obra ejecutada, conforme al siguiente detalle: 
 

a) Documentación de Arquitectura: Plantas, Vistas y Cortes  
b) Documentación de Ingeniería: Plantas de Estructuras de cada uno de los niveles, Cálculo estructural, 

planillas de elementos estructurales. 
c) Documentación de Detalles: Plantas, Vistas y Cortes de Locales Húmedos, de sistemas constructivos 

desde Fundación hasta la Cubierta, de Carpinterías y Muebles, de Solados y de Cielorrasos 
d) Documentación de Instalaciones: Planas, Vistas, Cortes y Esquemas de las Instalaciones Eléctricas, 

Sanitarias de Gas, Calefacción, Especiales, Planillas de Cálculo y Balance Térmico. 
 
Todos los planos citados precedentemente serán desarrollados bajo programas de dibujo asistido (AutoCAD 
2015 o superior), graficados sobre láminas de papel opaco de buena calidad (original en colores, y copias en 
blanco y negro), y sus correspondientes archivos en soporte digital (pen drive, CD o DVD). La presentación, 
títulos, leyendas y dibujo de detalles, serán de índole similar a la de los planos del proyecto. Los originales de 
los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa antes, o en el momento de la 
Recepción Provisional de la Obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser 
acompañados de tres (3) copias. De merecer observaciones, éstas deberán ser corregidas, presentando 
nuevamente los originales y tres (3) copias dentro del período de garantía, requisito sin el cual no podrá 
efectuarse la Recepción Definitiva. 

 
CAPITULO III - CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 
ARTÍCULO 44.- TOMA DE FOTOS 
Será obligación de EL CONTRATISTA hacerse cargo de los gastos que demande la toma, revelado y/o 
impresión, copiado de fotos que realice la INSPECCIÓN de Obra a razón de  36 fotos color por mes. 
El día en el que se efectúe la medición de los trabajos para la correspondiente certificación, se fotografiará la 
obra desde una posición, que una vez determinada por la INSPECCIÓN, será siempre la misma para las 
sucesivas exposiciones mensuales. 
Las fotos se tomarán en el edificio desde dos (2) posiciones distintas como mínimo, abarcando la mayor 
cantidad de detalles posibles de la obra, sus instalaciones complementarias y las obras exteriores si las 
hubiera. 
Serán exigidas durante todo el periodo de ejecución de la obra y serán presentadas mensualmente copias 
positivas color de 10cm x 15 cm. 
EL CONTRATISTA hará entrega de las copias al COMITENTE en el momento de recibir las copias negociables 
del certificado de obra. 
Podrán sustituirse las copias positivas color, por fotos digitales color, entregando los archivos en soporte digital 
y dos copias de las mismas impresas en papel. 
Las fotos serán fechadas y firmadas por EL CONTRATISTA y visadas por  la INSPECCIÓN antes de la 
presentación. 
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La falta de cumplimiento de lo solicitado dará lugar a la aplicación de una multa por cada omisión, consecuente 
de la aplicación de las fórmulas de esta Sección. 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente cláusula estarán a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 45.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del contrato, el orden de prelación para su aplicación 
será el siguiente: 
a) El contrato suscrito entre el COMITENTE y EL CONTRATISTA. 
b) La Legislación vigente 
c) Toda la Documentación de los Pliegos de la Licitación atendiendo al siguiente orden de Secciones, 

incluyendo la Documentación que pueda haberse originado como consecuencia del Artículo 12º de las 
Cláusulas Generales. 

1)     Sección IV   Cláusulas Particulares 
2)     Aclaraciones oficiales 
3)     Sección VI   Cláusulas Técnicas Particulares 
4)     Sección II    Cláusulas Generales 
5)     Sección VIII Planos y Planillas 
6)     Sección V    Régimen de Redeterminación de Precios de Contrato 
7)     Sección III    Memoria Descriptiva 

d) La oferta completa de EL CONTRATISTA 
e) Instrumento Legal de Adjudicación. 
f) Notificación fehaciente al Contratista de la Adjudicación de la Obra. 
g) Los Documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentación del contrato, tales 

como Pedidos de empresa, Órdenes de Servicio, Actas, etc. 
 
ARTÍCULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE  LA INSPECCIÓN 
EL CONTRATISTA no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al 
CONTRATO y si lo hiciera aquél no le será abonado. 
OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJO DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE 
EL CONTRATISTA gestionará de la INSPECCIÓN en tiempo oportuno la autorización para ejecutar trabajos 
que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se pudiera comprobar una vez cubiertas, o trabajos cuya 
medición ulterior resultase imposible por cualquier causa. Antes de proseguir los trabajos que cubran obras, se 
labrará un Acta en la que se dejará constancia del estado, medida de tales obras y de toda otra circunstancia 
que se considere conveniente u oportuna. En el caso que EL CONTRATISTA no dé cumplimiento a lo 
especificado precedentemente, se le aplicará una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total 
de la obra cubierta. Asimismo perderá derecho a cualquier otro reclamo que pretenda mayor certificación del o 
de los ítems en cuestión. 
 
ARTÍCULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCIÓN 
EL CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revisados 
por la INSPECCIÓN, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación como mínimo para que 
este control pueda realizarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. 
En caso de no hacerlo la INSPECCIÓN hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 
medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente. 
 
ARTÍCULO 48.- PARTES DIARIOS 
EL CONTRATISTA está obligado a emitir Partes Diarios sobre la marcha de los trabajos. Dichos Partes Diarios 
serán provistos por EL CONTRATISTA, redactados en formularios cuyo facsímil se adjunta al Pliego, por 
triplicado y rubricados diariamente por EL CONTRATISTA o su Representante Técnico y por la INSPECCIÓN, 
quedando el original en poder de EL CONTRATISTA, el duplicado en poder de la INSPECCIÓN y el triplicado 
deberá girarse por ésta semanalmente a la Dirección correspondiente del Comitente. 
La falta de entrega por parte de EL CONTRATISTA del Parte Diario, dará lugar a la aplicación de una multa 
equivalente a diez (10) jornales-peón, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su aplicación, por cada día 
de atraso, a contar desde la fecha correspondiente al Parte Diario omitido. Se efectuará una liquidación de la 
multa por cada Parte Diario no entregado. La misma será descontada de los Certificados de Obra, de manera 
automática, sin necesidad de intimación previa. 
Las observaciones que estime oportuno efectuar la INSPECCIÓN a los Partes Diarios, las hará constar al pie 
de los mismos, en el original y en las dos copias. 
 
ARTÍCULO 49.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para la realización de la 
obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la ejecución y conservación de la 
misma hasta su Recepción Definitiva, debiendo solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin necesidad 
de que medie intimación alguna. 
Con posterioridad a la recepción mencionada EL CONTRATISTA será responsable por el incumplimiento de 
sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el 1.272 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. El 
contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuirá en ningún caso la responsabilidad del 
CONTRATISTA, el que deberá revisar y estudiar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutar 
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la obra haciéndose responsable de toda omisión, accidente,  contratiempo, utilización de materiales y enseres, 
marcas, nombres y otros elementos, así como variación en los planos, especificaciones o trabajos.  
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Todo trabajo defectuoso, ya sea del material o de la mano de obra, será, según lo disponga la INSPECCIÓN, 
corregido o demolido y reconstruido por EL CONTRATISTA a su costa y dentro del plazo que se le fije. En caso 
que así no lo hiciere, el Comitente podrá realizarlo por su cuenta, descontando todos los gastos provenientes 
de su corrección, demolición y construcción, del primer pago a efectuar al Contratista y en su defecto de la 
garantía del contrato. 
Los descuentos se efectuarán tomando como base los valores de cotización de la obra o valores oficiales. 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a solicitar la inclusión en los Certificados, de todos aquellos trabajos que 
fuesen observados por el Comitente, debiéndose asentar en las Planillas de Medición. EL CONTRATISTA 
tendrá derecho a que se le certifiquen estos trabajos cuando producidas las circunstancias que debieron ser 
tenidas en cuenta para la ejecución de los mismos, se demuestre el correcto comportamiento de éstos a juicio 
de la INSPECCIÓN. 
 
ARTÍCULO 50.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS CERTIFICADOS 
DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS 
En caso de que el Comitente hubiere extendido Certificado de Obra o de Redeterminación de Precios por 
importes superiores a los que realmente correspondieren ya sea por error en las mediciones de los trabajos o 
por otras circunstancias análogas, tendrá derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de las sumas 
abonadas en exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se actualizarán de 
acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.  
 
ARTÍCULO 52.- PRODUCTOS Y PROVEEDORES CHUBUTENSES 
La presente contratación se ajustará al régimen de preferencia establecido en los artículos 119º y 120º de la 
Ley II - Nº 76, con las condiciones y beneficios que allí se establecen. 
El oferente comprendido en este régimen, deberá acompañar el/los certificado/s de cumplimiento de los 
requisitos previstos en la citada reglamentación. 
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