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PROVINCIA DEL CHUBUT

Y ‘ e MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION
y ™M Subsecretaria de Obras Municipales
R _ /4 Direccion de Proyectos de Inversion

SECCION I

LICITACION PUBLICA N° 22/22

Obra: “ SALON DE USOS MULTIPLES”
Ubicacion: DIQUE F AMEGHINO

CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION
CAPITULO | DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO

1.1 La Licitacién, contratacion y construccion de las obras publicas a cargo del
Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificacién, Reparticiones Centralizadas o
Descentralizadas se ajustara a las bases y condiciones de ejecucién contenidas en
este Pliego, el cual se completara en cada caso con las Clausulas Particularesy las
especificaciones técnicas que correspondan a los trabajos que se consideren.

1.2 Seran de aplicacion para la fiscalizacién de las Obras, el presente Pliego, la Ley | N°
11 de la Provincia del Chubut, su Decreto Reglamentario N° 42/80 y sus Modificatorias
vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesion a las Leyes y Decretos que en materia de
Obra Publica haya emitido el Gobierno Nacional.-

1.3 Este Pliego sera de aplicacién para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y
recibir las obras detalladas en las clausulas particulares, con planos, planillas,
especificaciones y condiciones técnicas que forman parte del presente pliego
conformando un unico cuerpo de disposiciones a ser observadas por las partes
contratantes hasta lograr la resolucion total del contrato.

Es objeto del presente pliego el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones
que contraen y los derechos que adquiere cada una de las partes.-

ARTICULO 2.- DENOMINACIONES Y TERMINOLOGIA
Para los efectos dela aplicacién del presente pliego y todo otro documento contractual
relacionado con la obra se emplearan las siguientes denominaciones:

2.1 ESTADO por la Provincia del Chubut;

2.2 MINISTERIO por el Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificacion de Ia
Provincia del Chubut.

2.3 COMITENTE por la Reparticion Oficial contratante, Ministerio de Infraestructura,
Energia y Planificacion.

2.4 PROPONENTE u OFERENTE por la persona fisica o juridica que presenta una
propuesta en la licitacion;
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2.5 OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE;

2.6 ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de
la obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO;

2.7 CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por el representante autorizado
del COMITENTE vy el ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentacion
pertinente, rige las relaciones entre el COMITENTE y el CONTRATISTA;

2.8 CONTRATISTA por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO vy
sus complementos;

2.9 INSPECCION: representa técnicamente al Comitente, ejerciendo en tal caracter la
supervision, contralor y medicion de los trabajos.-

2.10 REPRESENTANTE TECNICO: es el responsable del desarrollo, organizacién y
calidad de los trabajos en representacion del Contratista quién lo designa con aprobacion
del Comitente;

2.11 DIAS salvo indicacién en contrario, se entenderan por DIAS corridos contados
correlativamente, incluso los feriados cualquiera sea su naturaleza;

Cuando se indican DIAS HABILES, debera entenderse como tales aquellos en los que la
Administracion Publica desarrolla actividades oficiales normales; en caso de referirse a
DIAS LABORALES, correspondera interpretarlos como de actividad de DIAS de semana y
medio dia los sabados, exceptuando domingos y feriados nacionales.

2.12 PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial;

2.13 PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen
el presupuesto de la OFERTA;

2.14 SUBCONTRATISTA por la persona fisica o juridica con la que el CONTRATISTA,
previo acuerdo con el COMITENTE, celebre un contrato;

2.15 Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata de
la LEY Provincial de Obras Publicas Ley | N° 11, su Decreto Reglamentario 42/80 y
sus modificatorias vigentes.

2.16 Todo término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por el uso y las costumbres.

ARTICULO 3.- NORMAS SUPLETORIAS

Los casos no previstos en el presente pliego se resolveran por aplicacion de la LEY y
para los casos que ella guardara silencio se aplicaran los principios generales del
Derecho Administrativo.-

ARTICULO 4.- DOCUMENTACION DE LA LICITACION Y ADQUISICION DEL
PLIEGO

El presente pliego y demas documentos de la Licitacion podran ser consultados y
adquiridos en los lugares que se indiquen en los respectivos avisos.

La consulta sera en todos los casos sin cargo alguno y la adquisicion conforme a
los precios que fije el MINISTERIO.-

CAPITULO Il DE LOS PROPONENTES

ARTICULO 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes deberan tener capacidad para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut.-
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ARTICULO 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD

6.1 En el caso en el que dos 0 mas empresas se presenten asociadas, éstas deberan
acompafiar el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes
otorgadas por los organismos directivos de aquéllas. En dicho acuerdo las empresas
deberan indefectiblemente responsabilizarse en forma solidaria por las obligaciones
asumidas, hasta el vencimiento del plazo de garantia, todo ello sin perjuicio de las demas
responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios en ella.

6.2 Producida la adjudicacion las empresas asociadas tendran un plazo de NOVENTA
(90) DIAS para proceder a cumplimentar los recaudos que exige la Ley de Sociedades,
bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspendera el pago de los
Certificados de Obra.

ARTICULO 7.- CERTIFICADOS DE CAPACIDAD DE EJECUCION

7.1 La capacidad de ejecucidon anual en la especialidad debera ser suficiente para
cubrir los requerimientos de la obra licitada, circunstancia que se probara al momento de
la presentacién de la oferta mediante copia autenticada del Certificado vigente de
Capacidad de Ejecucion anual emitido por el Consejo del Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas.

7.2 La adjudicacion de la obra al oferente preseleccionado estara sujeta a la verificacion
de que el saldo libre de contratacion anual sea igual o superior al que resulte del monto de
su oferta, segun certificado que a solicitud del Comitente emitira el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas.

7.3 En caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas, estas adjuntaran la
declaracién expresa de la parte proporcional con que concurren cada una de ellas,
agregando a la documentacion de oferta sus respectivos Certificados vigentes de
Capacidad de Ejecucion anual emitidos por el Consejo del Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas. En este supuesto, debera verificarse que la Capacidad
de cada una de ellas sea igual o superior al valor que surja de multiplicar la capacidad
requerida para la presente Licitacion por el coeficiente de participacion con que concurren.

ARTICULO 8.- DOMICILIO
Los proponentes deberan fijar domicilio real y legal siendo requisito indispensable
que este ultimo se fije en la Provincia del Chubut.-

ARTICULO 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA

Los proponentes para todos los efectos juridicos de la Licitacién deberan someterse a
los Tribunales de Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la Ciudad de
Rawson.-

ARTICULO 10.- LIBRE DEUDA

Los proponentes no podran ser deudores del Fisco de la Provincia del Chubut. De
acuerdo a lo establecido en la Ley Il N° 76, queda prohibida la contratacion de quienes se
encuentren en condicién de deudores morosos del Banco del Chubut S.A. y/o del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Productivo.-
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CAPITULO lll : DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 11.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES

11.1 La presentacion de las Propuestas implica que los proponentes han estudiado
cuidadosamente los documentos de la Licitacidon y obtenidos los informes de caracter
local, como ser la mano de obra que puedan conseguir en la zona y la provisién de los
materiales requeridos, de los servicios de agua, gas, electricidad y cloacas, como asi
también cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién de los precios y
asimismo que se han informado con respecto a la configuracion y naturaleza del terreno y
del subsuelo.-

11.2 Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar
cualquier posible omision que impida la normal realizacion de los trabajos seran
solicitadas por escrito, quedando expresamente aclarado que el PROPONENTE se
compromete a entregar los trabajos completos, enteros y adecuados a su fin. Tales
solicitudes seran dirigidas a la Direccién General de Planificacién, Subsecretaria de
Planificacién, dependiente de EL MINISTERIO.

11.3 Para el caso de que en su computo el Oferente detectase la ausencia de algun item
o tarea necesaria para la correcta ejecucion de las obras, y ya que éstas deberan
ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluird dentro de su Presupuesto Oferta a
continuacion del ultimo detallado por la Reparticion en cada agrupamiento de tareas.

11.4 Si el oferente detectase que de su propio computo, surge la inexistencia de un item
enunciado en el Presupuesto Oficial, lo eliminara del mismo, incluyendo en el
Presupuesto Oferta solamente los items que surjan de su propio computo métrico.

ARTICULO 12.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

El MINISTERIO hara aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito
formulen los interesados. En las Clausulas Particulares se indicara, en cada caso, hasta
cuantos DIAS antes de la fecha del acto de apertura se realizaran las mencionadas
aclaraciones. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a conocimiento de todos los
adquirentes de los documentos de la Licitacién.-

ARTICULO 13.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en el lugar o en los lugares que en cada caso indique el
Aviso de la Licitacion.- La presentacion se efectuara personalmente o por interpésita
persona, no admitiéndose envios postales.

ARTICULO 14.- FORMA DE LA PROPUESTA

14.1 Toda la documentacion que integra la propuesta debera ser redactada en
castellano, escrita a maquina, o procesador de textos de computadora, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados.

14.2 Los proponentes seran exclusivos responsables de los errores que se cometiesen
en la redaccion de sus Propuestas, y deben cumplir con la LEY Impositiva de la
Provincia.

14.3 Las propuestas se formularan en pesos, salvo que en las Clausulas Particulares se
admita hacerlo en otra moneda.

Representante Técnico Oferente/Contratista Seccion Il

Direccién de Proyectos de

Inversion - Subsecretaria de

Obras Municipales - MIEP Pagina 4




4 S—
J ,Chubut e

14.4 SOBRE PRESENTACION

Ministerio de Infraestructura, Energia y Planificaciéon
Subsecretaria de Planificacion
Direccion General de Planificacion, Estudios y Proyectos de
Infraestructura
LICITACION PUBLICA N°.....I......
OBUET O ?
Acto de apertura: (dia/mes/aino/hora)

Perfectamente cerrado, llevard& como Unica inscripcion exterior la siguiente:

Los espacios punteados y/o entre paréntesis deberan llenarse con las indicaciones del
aviso de la licitacién. El sobre presentacion contendra en su interior la documentacion que
se detalla a continuacion.

14.41 CONSTANCIA DE GARANTIA, conforme con lo establecido en el articulo N°
16 de estas Clausulas Generales.-

14.4.2 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL.: copia autenticada ante
Escribano Publico del certificado de capacidad de ejecucion anual vigente expedido por el
Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del
Chubut.

14.4.3 CONSTANCIA DE ADQUISICION DE LOS PLIEGOS, expedido por el Estado
Provincial.

14.4.4 PLIEGOS DE LA LICITACION, firmados por el PROPONENTE y su
REPRESENTANTE TECNICO, acompafados de la documentacién que resulte como
consecuencia del Articulo N° 12 de estas Clausulas Generales.

14.4.5 DECLARACION JURADA, aceptando la jurisdiccion de los Tribunales de
Justicia de la Provincia del Chubut.

14.4.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES Y
SUSTANCIALES emitido por la Direccion General de Rentas de la Provincia del Chubut,
Art. 21 Ley N° XXIV N° 38.

14.4.7 CERTIFICADOS emitidos respectivamente por el Banco del Chubut S.A. y el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, donde conste que el oferente no se
encuentra comprendido en la prohibicion establecida en el Articulo 102, inciso “d”, Ley Il
N° 76.-

14.4.8 REPRESENTANTE TECNICO, su designacién, datos personales y
antecedentes, certificado de habilitacion profesional Ley X N° 2 expedido por el Colegio
Profesional de la Provincia del Chubut que corresponda segun la especialidad del mismo
y conformidad firmada por el profesional nominado.

14.49 DECLARACION JURADA DATOS DEL OFERENTE Y NUMERO DE
INSCRIPCIONES, informando los datos de la Empresa, composicién de su directorio,
numeros de inscripciones, garantizando que tales datos se encuentran actualizados y
corresponden a lo presentado ante el Registro Provincial de Constructores de Obra
Publica.
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14.4.10 ACREDITACION DE PERSONERIA: El / los oferentes deberan acreditar su
personeria presentando la siguiente documentacion segun corresponda:
14.4.10.1 Sociedades Anodnimas: Copia legalizada del Acta de Directorio
donde consta la distribucibn de cargos del mismo y su composicidén
actualizada.
14.4.10.2 Sociedades de responsabilidad limitada: Copia legalizada del Acta
o poder donde se designa los representantes de la Empresa.
14.4.10.3 Personas fisicas: Copia legalizada de la primera y segunda
pagina del Documento de identidad.
14.4.11 NOMINA DE EQUIPOS a afectar a la obra en forma exclusiva, indicando
caracteristicas, rendimientos, capacidad, estado de uso, etc. y haciendo mencion de
cuales son de propiedad del Proponente, tomara en alquiler o ha comprometido en
compra.
14.4.12 AUTORIZACION para la inspeccion de los equipos detallados en el inciso
anterior.
14.4.13 ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS conforme a lo que se especifique
en las Clausulas Particulares.

14.4.14 CERTIFICACION DE LA FACTIBILIDAD DE PROVISION DE LOS SERVICIOS
Expedido por la Cooperativa o Empresa PROVEEDORA de los servicios publicos
correspondientes, para cada uno de ellos y conforme a lo que se especifique en las
Clausulas Particulares.

14.5 SOBRE_ OFERTA, perfectamente cerrado, con la Unica inscripcién exterior:
OFERTA, conteniendo en su interior la documentacién siguiente:

a) OFERTA en papel membretado del oferente, redactado en texto idéntico
al de la formula que se indica en la Seccién VII del presente Pliego. Salvo
mencion en contrario en el Pliego de Clausulas Particulares, los oferentes
deberan presentar su oferta con basicos correspondientes al mes anterior al
de la fecha de apertura de la Licitacion. Cuando el oferente presupueste la
alternativa que surja de la consideracion de eventuales adelantos financieros
(Art. 88°), y salvo indicacion en contrario en el Pliego de Clausulas
Particulares, no sera necesario presentar presupuesto ni analisis de precios
para la misma, expresandose el porcentaje de descuento sobre la oferta
basica. En este caso, el Contratista debera presentar en un plazo no mayor
a dos (2) dias contados a partir de la fecha de adjudicacién, el presupuesto
de la oferta alternativa y los analisis de precios, efectuando los descuentos
porcentuales indicados en su oferta alternativa sobre todos y cada uno de
los componentes de cada analisis de precio de la oferta basica.

b) PRESUPUESTO en un todo similar al de la Planilla de Cotizacion que
en cada caso se indica en la Seccion VII.

c) ANALISIS DE PRECIOS, para todos y cada uno de los items de la
planilla a la que se alude en el punto anterior y segun lo especificado en la
Seccion VII.

d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES, adaptado al Plazo de Ejecucién
de la Obra, en un todo de acuerdo con lo indicado en las Clausulas
Particulares y el modelo contenido en la Seccién VII de este Pliego.
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e) NOMINA DE ESPECIFICACIONES, de materiales, equipos elementos y
artefactos que quedaran incorporados a la obra con mencion de
fabricantes, marcas, modelos y caracteristicas para cada uno de los items
del presupuesto OFERTA, segun modelo incluido en la Seccién VII.

f) DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA, de acuerdo con el modelo incluido en la
Seccion VII.

14.6 Toda la documentacion contenida en la OFERTA debera ser presentada por
triplicado, foliado cada uno de los juegos en carpetas o encuadernacion separada.-

La totalidad de la documentacién presentada en el sobre OFERTA debera estar firmada
por el OFERENTE y su REPRESENTANTE TECNICO con sello aclaratorio.

14.8 La omision de los requisitos establecidos en 14.4.1 (Constancia de Garantia), 14.4.2
(Certificado de Capacidad de ejecucion anual), 14.4.7 (Certificados de no ser deudor del
Banco del Chubut S.A.), o la falta del sobre oferta (14.5) sera causa de rechazo en el
mismo Acto de Apertura por la Autoridad que lo dirige, ya se trate de omision de uno o
mas de ellos, y no se abrira el sobre oferta. Respecto del requisito establecido en el
14.4.6 (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Formales y Sustanciales
Provinciales) sera imprescindible la presentacién de la solicitud del mismo en el Acto de
Apertura, siendo causal de rechazo dicha omision, y en tal caso la presentaciéon del
Certificado debera ser requerida y conformada dentro del plazo establecido en el 14.10.
14.9 En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA (14.5) se verificara la omisién de uno o
mas de sus componentes, sera rechazada la oferta en el mismo Acto de Apertura por la
autoridad competente, con la Unica excepcién de que —si la omision corresponde a alguno
de los analisis de precios, se aceptara la oferta, pero el oferente no podra agregar
posteriormente analisis de precios de oferta, y el o los items omitidos no seran

considerados en las posteriores redeterminaciones de precios.

14.10 Toda documentacion o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo
podra ser suplida durante el Acto de Apertura; o debera suplirse dentro de los seis (6)
DIAS habiles a contar desde la fecha de recepcién de la correspondiente notificacion.

14.11 Presentacion de oferta en medio magnético: La documentacion requerida segun
Arts. 14.5 incisos b-(Presupuesto de oferta), c-(Analisis de precios), y d-(Plan de Trabajos
e inversiones) debera ademas presentarse en soporte magnético (DVD o CD), que se
incluira dentro del sobre de oferta. Los archivos deberan estar nombrados con el siguiente
criterio:

Oferta_TTXX_YY_ZZ777 .ext.-
Donde: TT= Tipo de llamado (PU=Publica PR=Privada CP=Concurso de precios
CD=Contr. Directa ).-
XX= numero de licitaciéon
YY= dos ultimas cifras del afio
ZZZ77= cinco caracteres iniciales o representativos del nombre o razén
social del oferente.-
Ext.= extension tipo de archivo (por lo general XLS)
La falta de presentacion del mismo no configura causal de rechazo de la Oferta en el acto
de apertura ni en lo sucesivo.
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ARTICULO 15.- ACEPTACION DE VARIANTES

Ademas de la OFERTA conforme con los pliegos de la licitacién, los concurrentes
podran proponer VARIANTES dentro del sobre OFERTA, quedando estas variantes
sujetas a lo establecido en el Articulo 18 de la LEY.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE LAS OFERTAS

16.1 Las firmas de personas autorizadas para emitir las Pdlizas de Garantia estaran
certificadas por Escribano Publico, en los casos de que éste no sea de la Provincia, la
firma debera estar legalizada por el Colegio de Escribanos correspondiente al lugar donde
se emitiere la pdliza.

16.2 En concepto de garantia para el cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas por los pliegos de la Licitacion el Proponente debera afianzar el UNO
POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, en una o mas de las
formas siguientes:

16.2.1 Depésito en dinero en efectivo hecho en el Banco del Chubut S.A. Casa
Central (Ciudad de Rawson) a la orden de FONDOS DE TERCEROS cuenta N°
21200213017 del MINISTERIO DE ECONOMIA'Y CREDITO PUBLICO.

16.2.2 Mediante Fianza Bancaria (Articulo N°.14 - Dto.N°.42/80).

16.2.3 Mediante Po6lizas de Seguro de Caucién emitido por Compafiias de Seguro
que constituyen técnica y econdmicamente operaciones de seguros aprobados
por la Superintendencia de Seguros (Articulo N° 14 — Decreto N° 42/80)
estableciéndose que la Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio
de excusion y division de acuerdo al Art.1583 y SS del CCyC.

16.2.4 Mediante Titulos o Bonos de los Estados Nacionales o Provinciales que
tengan cotizacién en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en
plaza.

16.3 En los casos 16.2.2 y 16.2.3 debera constar expresamente que el garante se
constituye en fiador liso y llano y principal pagador sin beneficios de division y exclusion.

ARTICULO 17.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION

La sola presentacion de una OFERTA sin observaciones a los pliegos de la Licitacion,
implica que el OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la
documentacion completa de la Licitacion.

ARTICULO 18.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO

Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que
signifiquen descuentos o aumentos, con o sin expresion de causas o motivos, no seran
tenidas en cuenta en la OFERTA.

ARTICULO 19.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Debera presentarse para la OFERTA basica. Estara referido a la totalidad de las tareas
a efectuar, en funcién del plazo de ejecucion, y previsto racional y arménicamente en
funcion del desarrollo de la obra. Si no cumpliera estas condiciones basicas el
COMITENTE podra rechazar la OFERTA a su exclusivo juicio.
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CAPITULO IV : DEL ACTO DE APERTURA

ARTICULO 20.- APERTURA DE LA LICITACION

En el lugar, diay hora establecidos en los avisos, o en el dia habil siguiente y a la misma
hora, si aquel fuese declarado feriado o asueto administrativo, se dara comienzo al
Acto de Apertura.

ARTICULO 21.- ACTO DE APERTURA

21.1 Las Propuestas seran abiertas en acto publico ante los funcionarios competentes y
los interesados que concurran. Antes de proceder a la apertura de las propuestas, los
interesados podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la
apertura no se aceptaran nuevas propuestas ni interrupciones de ninguna naturaleza.

21.2 La documentacién sera presentada en un solo bulto o paquete, dentro del cual se
encontrara indefectiblemente otro sobre cerrado conteniendo el sobre de la OFERTA
propiamente dicha en la forma prescrita por el articulo 14 de esta Seccion.

21.3 Se abriran todos los sobres, dejando constancia de su contenido en un Acta; quienes
estén facultados para hacerlo podran asentar en el Acta las observaciones que a su
criterio sean procedentes.

21.4 El acto se cerrara con la lectura del Acta mencionada, que sera firmada por los
funcionarios competentes y por los interesados que deseen hacerlo.

ARTICULO 22.- VISTA DE LAS OFERTAS, IMPUGNACIONES

Finalizado el Acto de Apertura de las ofertas, las propuestas pasaran a estudio de la
Comision de Preadjudicacion cuyo Dictamen debera ser producido dentro del plazo de 15
dias.

Producido el Dictamen se invitara por medio fehaciente a los proponentes a tomar vista
por un plazo de 5 dias habiles contados a partir de la notificacion o invitacién aludida.
Dentro del plazo recién descripto los proponentes podran efectuar impugnaciones, a cuyo
fin deberan constituir y mantener una Garantia a favor de la Provincia del Chubut por un
monto equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, pudiendo constituirse bajo las formas
que enuncia el articulo 16° de estas Clausulas Generales. No se admitiran y seran
devueltas, dejandose constancia de este hecho en las actuaciones, aquellas
impugnaciones hechas manifiestas antes del plazo que tiene la Comisién para expedirse,
las presentadas con posterioridad al tiempo concedido para realizarlas y las que se
realicen sin la garantia correspondiente.

Las impugnaciones debidamente efectuadas por los proponentes, seran tratadas por la
Comision de Preadjudicacion, debiendo esta expedirse en el plazo de 10 dias corridos
contados a partir del vencimiento del plazo para presentarlas. Dicha Comision, a su
exclusivo criterio podra desarrollar de oficio o a peticion de los impugnantes, todos
aquellos actos de instruccion necesarios para el esclarecimiento de la verdad.

Tratadas las impugnaciones por la Comision de Preadjudicacién, las mismas seran
resueltas por el Ministerio de Infraestructura, Energia Y Planificacion, sélo ante quien
podran efectuarse nuevas alegaciones.

Se procedera a la devolucién de las garantias constituidas a aquellos impugnantes
que triunfaren en su peticién, no asi aquellos cuya pretension les sea rechazada.
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CAPITULO V:

DE LA FORMALIZACION DE LA LICITACION Y DEL CONTRATO

ARTICULO 23.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

23.1 Los oferentes estan obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en
cada caso establezcan la Clausulas Particulares. En su defecto, perderan el Depdsito
de Garantia a que se refiere el Articulo N° 16 de estas Clausulas Generales.

23.2 Transcurrido el plazo de mantenimiento de las OFERTAS el MINISTERIO podra
solicitar a los OFERENTES ampliaciones de dicho plazo.

ARTICULO 24.- RETIRO DE OFERTAS

Si antes de resolverse la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas,
alguna presentacion fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el contrato no se
presentase en forma y tiempo, perdera la garantia en beneficio del Estado y sera
suspendido del Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO 25.- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS

Atendiendo al Articulo 19° de la LEY, si entre las propuestas presentadas y admisibles
hubiera dos o mas igualmente ventajosas y mas convenientes que las restantes, el
MINISTERIO llamara a mejora de Ofertas en propuesta cerrada entre éstas
exclusivamente, sefialandose para tal efecto, dia, hora y lugar de apertura.

ARTICULO 26.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

26.1 EI Estado conserva la facultad de rechazar todas las Propuestas sin que la
presentacion de las mismas de derecho a sus oferentes a recurrir su aceptacién como
tampoco a formular cargo alguno. Todo ello de conformidad con el Articulo 22° de la
LEY.

26.2 En la misma forma el Estado conserva la facultad de rechazar las Ofertas en las
cuales se compruebe lo establecido en el Articulo 23° de la LEY y de sancionar a los
oferentes y a sus Representantes Técnicos, en la forma alli establecida.

ARTICULO 27.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

27.1 La adjudicacion, previo dictamen de la Comision de Preadjudicacion creada a tal
efecto, recaera sobre la propuesta mas ventajosa y conveniente entre todas las que
se ajusten a los Pliegos de la Licitacion, calificada de acuerdo con los criterios
establecidos en el presente Pliego.

27.2 Para todos los efectos que correspondan, se considerara como fecha de
adjudicacion, la notificacion fehaciente mediante la cual se notificara al
ADJUDICATARIO.

ARTICULO 28.- FIRMA DEL CONTRATO

Una vez cumplidas las comunicaciones establecidas en el Articulo 27° y dentro del
plazo establecido en las Clausulas Particulares, - contado éste a partir de la fecha de
la Adjudicacién - se procedera a la firma del CONTRATO Administrativo de Obras
Publicas, el que debera ser suscrito por el COMITENTE o por los funcionarios que éste
designe para el caso y por el ADJUDICATARIO.
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ARTICULO 29.- FIANZA DEL CONTRATO

29.1 En el acto a que se refiere el Articulo anterior el adjudicatario afianzara el
cumplimiento del contrato mediante la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto de la OFERTA en cualquiera de las formas descriptas en el Articulo 16° de esta
Seccion.

Dicho monto debera ser incrementado en los siguientes casos:

a) Conforme a los incrementos de Obra que se produzcan (Cuadros Modificatorios).

b) Trimestralmente, conforme con un indice de variacion el que se obtendra relacionando
los valores acumulados de las redeterminaciones de precios realmente abonadas y el
monto de obra a valores basicos certificados.

Cuando ocurra lo anteriormente expresado, la actualizacion de la fianza debera
concretarse dentro de los treinta (30) DIAS corridos contados desde la notificacion
de los incrementos producidos, en algunas de las formas ya adoptadas, conforme al
Articulo 16° de esta Seccion.

29.2 La fianza servira de garantia de fiel cumplimiento del Contrato. Cuando
correspondiera hacer efectiva la fianza otorgada en Titulos o Bonos, la administracion
podra proceder por si sola a la venta de los mismos, previa notificacién del Contratista,
quien dentro del mismo término perentorio de tres (3) dias podra sustituir dicho Titulo o
Bonos por el importe equivalente en efectivo.

29.3 En los casos que el adjudicatario opte por fianzas bancarias o de seguro, queda
obligado a remitir a la Institucion que avale el cumplimiento del Contrato, la notificaciéon
con el siguiente texto:

“En cumplimiento del Articulo 29 de las Clausulas Generales solicito remitir, por este
mismo medio, comunicacion a la Direccion General de Obras Publicas de Arquitectura ,
Rawson-Chubut, ratificando fianza a mi favor para la Obra (nombre de la obra con
mencion de la obra, beneficiaria, pliego que cubre, monto y vencimiento)”

En igual forma, el Adjudicatario queda obligado a entregar ante la Reparticién, fotocopia
de la notificacion que se indica precedentemente.

29.4 Queda expresamente establecido que el Acto de la firma del Contrato, se cumplira
con posterioridad a la recepcion, por parte de la Reparticidon de la comunicacién de la
Instituciéon Bancaria o de Seguros en contestacion a la mencionada notificacién, razén por
la cual, el Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo precedentemente
establecido, con la urgencia que requiere el plazo fijado en las Clausulas Particulares
como término que media entre la Adjudicacion y la firma del Contrato.

29.5 En casos en que se opte por seguros de caucion en la Pdliza respectiva debera
establecerse que la Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de
excusion con relacion a los bienes del Contratista.

ARTICULO 30.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION

ACCESORIA

Regiran la interpretacién del contrato los siguientes documentos:

a) La legislacién vigente;

b) Toda la documentacion que integra la presentacion hecha por el Adjudicatario en el
Acto de Apertura de la Licitacion;
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c) El Presupuesto Oficial de la Obra cuando asi corresponda por razén el sistema de
contratacion;

d) La documentacion de adjudicacion;

e) La orden de comienzo de los trabajos;

f) El Acta de Iniciacién de Obra;

g) ElI Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por el COMITENTE;

h) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

i) Los comprobantes de trabajos adicionales o de ampliaciones ordenados por el
COMITENTE;

j) Los Planos complementarios que el COMITENTE entregue al Contratista durante
la ejecucion de la obra 'y los preparados por éste que tengan aprobacién de aquél;

k) Los pedidos del Contratista durante la ejecucion de la obra;

CAPITULO VI : DE LA INSPECCION Y LA REPRESENTACION TECNICA

ARTICULO 31.- INSPECCION DE OBRA

31.1 EIl COMITENTE encomendara la INSPECCION de Obra a un Profesional que sera
por lo menos, de igual categoria que la exigida en las Clausulas Particulares al
CONTRATISTA para su REPRESENTANTE TECNICO.

31.2 La INSPECCION tendra completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la
recepcion definitiva de la obra, a toda la informacion técnica y a los lugares donde se
realicen tareas relacionadas con la obra por el CONTRATISTA o por
SUBCONTRATISTAS aceptados por el COMITENTE.

ARTICULO 32.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION

32.1 La supervision de los trabajos correspondera exclusivamente al COMITENTE y se
hara efectiva por medio de la INSPECCION, a la que el CONTRATISTA facilitara
ampliamente la vigilancia y el contralor de los trabajos.

32.2 EI CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes
impartidas por la INSPECCION. La inobservancia de esta obligacion o los actos de
cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su
inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 33.- REPRESENTANTE TECNICO

33.1 El titulo profesional del REPRESENTANTE TECNICO debera cumplimentar lo que
establezcan las Clausulas Particulares. EI REPRESENTANTE TECNICO podra ser
aprobado o rechazado por la INSPECCION, debiendo en el Uultimo caso el
ADJUDICATARIO proponer otro profesional. Este no podra ser sustituido durante el
transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCION.

33.2 Toda notificacion hecha al REPRESENTANTE TECNICO tendra el mismo valor que
si se la hubiera hecho al CONTRATISTA.

ARTICULO 34.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TECNICO seran los responsables de la
correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de
conformidad con el Articulo 31° de la LEY.
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ARTICULO 35.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA

El CONTRATISTA conservara en obra una copia ordenada de todos los documentos
que integran el CONTRATO con el fin de facilitar el correcto contralor, inspeccién y
vigilancia de los trabajos.

ARTICULO 36.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION

36.1 EI CONTRATISTA debera suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30)
dias de la firma del CONTRATO las comodidades especificadas en las Clausulas
Particulares para el desarrollo de las tareas de la INSPECCION.

Las oficinas de la INSPECCION deberan estar dotadas del correcto alumbrado que
las circunstancias posibiliten (eléctrico, a gas envasado, etc.) como asi también de
servicios sanitarios con provision de agua potable.

36.2 Estas oficinas deberan estar mantenidas en perfecto estado de higiene por parte del
CONTRATISTA, quien proporcionarda a la INSPECCION en perfecto estado de
conservacion, los instrumentos, mobiliarios, utiles, etc., necesarios para realizar las
tareas de verificacion, replanteo, mediciones, relevamientos y todas cuanta requiera la
ejecucion, liquidacién, y certificacion de los trabajos. Asimismo el CONTRATISTA
adoptara los medios necesarios para que las tareas de la INSPECCION se puedan
realizar sin riesgos o peligros.

ARTICULO 37.- ORDENES DE SERVICIO -PEDIDOS DEL CONTRATISTA -ACTAS

37.1 Para el desenvolvimiento de la obra el CONTRATISTA debera proveer a la
INSPECCION de Obras TRES (3) REGISTROS, de TRES (3) hojas moéviles por folio,
cada registro encuadernado, que se destinaran al asiento de las ORDENES DE
SERVICIO, de los PEDIDOS DEL CONTRATISTA, del PARTE DIARIO DE OBRA que
se originen durante la ejecucion de la obra.

37.2 Estos registros seran foliados, rubricados y sellados por la COMITENTE.
Independientemente de estos registros, podran labrarse ACTAS, para dejar
constancia de la marcha de la Obra en relacién con el CONTRATO de la mismay de
los convenios especiales que se concierten entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.

El original de estas Actas debera incorporarse a los antecedentes de la obra, dejandose
constancia de la existencia de la misma en el libro de Ordenes de Servicios y/o de
Pedidos del CONTRATISTA.

37.3 Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberan ser firmadas por la
INSPECCION de Obra y el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO,
debiendo salvarse las enmiendas, raspaduras, entrelineas y errores que pudieran
cometerse en su redaccion.

La INSPECCION retendra los originales y la primera copia de los Pedidos del
CONTRATISTA y del Parte Diario de Obra.

37.4 El CONTRATISTA queda obligado a confeccionar y notificar a La Inspeccién del
Parte Diario de Obra en el que se detallara el personal que desempena tareas con su
correspondiente categoria laboral, el desarrollo detallado de los trabajos que se ejecutan,
la produccién diaria, el ingreso y egreso de equipos afectados a la obra y de materiales de
consumo diario y los correspondientes a provisiones, debera asimismo registrar al
personal y tareas que desempefan y el avance de los trabajos de los subcontratistas.

En el PARTE DIARIO DE OBRA se informara respecto de la marcha de los trabajos,
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informando de las desviaciones que pudieran tener con relacion al PLAN DE TRABAJOS
APROBADO DE OBRA y de las causales que pudieron haber causado tales desviaciones.
También debera informarse diariamente de las condiciones climaticas con el registro de
viento, lluvia, heladas, nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos.
En este registro diario se debera informar respecto del motivo de ausencias de personal
como asi nuevas incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan.

37.5 La negativa del CONTRATISTA a confeccionar el Parte Diario de Obra, le hara
pasible de una multa cuyo monto se establecerd en cada caso en la Clausulas
Particulares.

37.6 La negativa del CONTRATISTA a firmar las Ordenes de Servicio, le hara pasible
de una multa cuyo monto, al igual que la multa que le corresponda por
incumplimiento de la orden impartida, se establecera, para cada caso en las
Clausulas Particulares. La INSPECCION estad obligada a recibir todos los pedidos
del CONTRATISTA, dejando constancia de la fecha de recepcion, y tiene la
responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad competente, cuando la finalidad
del pedido asi lo requiera.

37.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estara comprendida dentro de las
estipulaciones del CONTRATO y que no importa modificaciéon de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo que en ella se hiciera manifestacion explicita
de lo contrario.

37.8 Cuando el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los
términos del CONTRATO, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la
reclamacion, dentro del término de QUINCE (15) dias, fundamentando clara y
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo sin que el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente
quedara obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores
reclamaciones por ningun concepto.

37.9 La observacion del CONTRATISTA, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no
lo exime de la obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada.

37.10 Ademas de la multa que le corresponda de acuerdo con las Clausulas Particulares
por incumplimiento, el CONTRATISTA se hara cargo de los gastos que demande la
ejecucion, por cuenta del COMITENTE o de terceros de los trabajos que salven la
orden que no fue cumplida.

37.11 Los importes de las multas o de los trabajos se deduciran de los créditos que tenga
o adquiera el

CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPOSITO DE GARANTIA del CONTRATO o del
FONDO DE REPARO.

CAPITULO VII : DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA

ARTICULO 38.- JORNALES MIiNIMOS

El CONTRATISTA debera abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no
inferiores a los minimos en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo
entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Igual formalidad cumpliran los SUBCONTRATISTAS que fueron aceptados por el
COMITENTE. La violacibn de la obligacién expresada precedentemente, hara al
CONTRATISTA unico responsable de su incumplimiento.
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ARTICULO 39.- PAGO DEL PERSONAL

El COMITENTE exigira al CONTRATISTA como requisito indispensable previo para
la emision de los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades
competentes en el cual consta que no adeuda a su personal empleado en Obra,
suma alguna en concepto de salarios, beneficios sociales, beneficios previsionales, etc.
Dicho certificado no podra tener una antigiiedad mayor de cuarenta (40) DIAS a la fecha
de certificacion. Por el incumplimiento de esta obligacion, el COMITENTE no dara
curso a la emisién de los certificados, sin que asista derecho al CONTRATISTA a
reclamo alguno por actualizacion e intereses; sin perjuicio de lo dispuesto por el
Articulo 58° inciso d) de la LEY | N° 11.

ARTICULO 40.- COMPETENCIA DEL PERSONAL

El CONTRATISTA solo empleara operarios competentes en sus respectivas
especialidades y en suficiente numero como para que la ejecucion de los trabajos, sea
regular y progrese en la medida necesaria para el exacto cumplimiento del CONTRATO.
Para el debido contralor de la obligacion mencionada precedentemente, el
CONTRATISTA entregara diariamente a la INSPECCION partes indicativos del personal
ocupado en los trabajos de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

EI CONTRATISTA esta obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio
de la INSPECCION fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara
indisciplinado.

ARTICULO 41.- SEGUROS
41.1 Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra
terceros, el CONTRATISTA debera contratar los seguros que a continuacion se detallan.
Estos seguros deberan tomarse con una empresa autorizada a operar por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.
41.2 Seguro Obrero: incluira a todos los empleados y obreros afectados a la ejecucién
de la obra, desde su iniciacién y hasta la Recepcion Provisional.
41.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las
disposiciones siguientes:
41.3.1 en los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales
ocurridos al personal del CONTRATISTA, éste debera formalmente comunicarlo
a la INSPECCION dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el
accidente, con el relato de las circunstancias en que se produjo el hecho;

41.3.2 la comunicacion de los demas accidentes ocurridos en la obra la
efectuara el CONTRATISTA en el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual,
acompafnando copias de las denuncias respectivas efectuadas a la Compania
Aseguradora.
41.4 Seguro de Obra: EIl CONTRATISTA debera asegurar cada una de las obras
contratadas contra todo riesgo, incluyendo especificamente incendios. El monto sera
progresivo y cubrird en todo momento el monto acumulado certificado y con vigencia
hasta la Recepcion Definitiva. Si el COMITENTE hubiera entregado al CONTRATISTA
equipos o materiales para la obra, estaran éstos asegurados por el CONTRATISTA

Seccion Il

Pagina 15




desde el momento de su entrega, aun cuando no se hayan incorporado a la obra.

41.5 Sequro de Transporte: EI CONTRATISTA debera constituir un seguro que cubra el
valor de los materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos
derivados del transporte desde su partida hasta su entrega al pie de aquélla.

41.6 _Sequro Contra Dafos a Terceros: EI CONTRATISTA debera constituir seguro por
un monto adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relaciéon a dafios a
terceros o a sus bienes, incluido el personal del COMITENTE. Para determinar el valor de
este seguro el COMITENTE entregara al CONTRATISTA la némina del personal de la
INSPECCION, pertenecientes al COMITENTE o a organismos o empresas privadas que
actlen en caracter de asistentes de la INSPECCION. Estas polizas seran individuales.
41.7 Las podlizas estableceran indemnizaciones en la misma proporcion que determina la
Ley Nacional, considerando para ello como jornal la vigésima quinta parte del sueldo
correspondiente. El seguro estara vigente hasta la Recepcion Provisional.

41.8 Los originales de las podlizas mencionadas mas arriba seran entregados al
COMITENTE dentro de los VEINTE(20) dias de firmado el CONTRATO, con los recibos
de pago a la Companiia Aseguradora.

41.9 Todas las indemnizaciones seran entregadas en efectivo a su beneficiario o heredero
segun corresponda.

41.10 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados,
o en el caso que los montos no cubrieran lo especificado, se considerara al
CONTRATISTA incurso en grave incumplimiento y seran de aplicacion las sanciones
previstas al efecto en las Clausulas Particulares. De ocurrir un siniestro en tales
circunstancias, el CONTRATISTA debera responder por la totalidad del costo de
reparacion o de reconstruccion.

41.11 En la Seccién IV puede establecerse la obligacién de contratar otros seguros
especificos para las caracteristicas de la obra a contratar.-

ARTICULO 42.- MEDIDAS DE PREVENCION

Todo el personal que trabaje para la obra debera llevar casco de seguridad,
correspondiendo colores diferentes a las distintas categorias (obrero, capataz, etc.),
ademas de los elementos de seguridad que las normas de Seguridad e Higiene indiquen
para cada tipo de tarea.

CAPITULO VIII : DE LAS SUBCONTRATACIONES

ARTICULO 43.- SUBCONTRATISTAS
El CONTRATISTA, para subcontratar con terceras personas, debera obtener
conformidad previa del COMITENTE.

ARTICULO 44.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS

Ninguna subcontratacion autorizada por el COMITENTE eximira al CONTRATISTA
del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las
obras subcontratadas, le corresponde como si las hubiera efectuado directamente.
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CAPITULO IX : DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 45.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

EI CONTRATISTA y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones y
reglamentaciones del Poder Publico que tengan vigencia. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses
si cometieren infracciones en tal sentido.

ARTICULO 46.- IMPUESTOS Y TASAS

46.1 Queda expresamente establecido que, el CONTRATISTA no tendra ningun tipo de
eximicion de impuestos, derechos Yy tasas, que surjan de la construccién de las Obras
que se licitan, ya sea a nivel Nacional, Provincial o Municipal.

46.2 El CONTRATISTA debera realizar a su costa todos los pagos que surjan por
Derechos de Construccion exigibles, como asi los que correspondan por conexiones
definitivas de servicios de energia, agua corriente, cloacales, gas natural o envasado,
sean estos prestados por organismos oficiales, cooperativas o empresas privadas.
Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se consideraran prorrateados en los
precios cotizados.

ARTICULO 47.- TRANSFERENCIA DE FONDOS
Los pagos de las sumas a percibir derivadas de la ejecucidn de las obras contratadas se
efectuaran de acuerdo a lo establecido en el Decreto 229/04 .-

ARTICULO 48.- DANOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

48.1 EI CONTRATISTA debera tomar a su debido tiempo, todas las medidas y
precauciones para evitar dafios a personas que de él dependan, o del COMITENTE,
inspeccionando las obras o a terceros, asi provinieran esos dafios de maniobras en el
obrador, accion de los elementos o de causas eventuales.

Las mismas seguridades guardara para las propiedades o cosas de la obra, del
CONTRATISTA, del COMITENTE o de terceros. EI CONTRATISTA sera exclusivo
responsable de los danos, cualquiera sean las causas que los motiven.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA salvo los casos previstos por la LEY.

48.2 EI COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al
CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o
acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean
definitivamente resueltos por la autoridad competente y hayan sido satisfechas las
reclamaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios de cualquier naturaleza, el
CONTRATISTA los comunicara a la INSPECCION conforme a lo expresado en el Articulo
41° de estas Clausulas Generales.

El resarcimiento de los prejuicios que se produjeran correra por exclusiva cuenta del
CONTRATISTA.
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ARTICULO 49.-SOLUCION DE DIVERGENCIAS

49.1 Si en la interpretacion del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y de todos y
cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las diferencias de interpretacién seran
zanjadas por la INSPECCION en primer término. Si el CONTRATISTA no estuviera
conforme con lo resuelto por aquélla, podra apelar a instancias superiores.

49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste debera cumplir
inmediatamente las érdenes impartidas por la INSPECCION, no pudiendo suspender los
trabajos cuestionados, ni aun parcialmente, bajo pena de la aplicacion de las multas
establecidas en las Clausulas Particulares.

49.3 En todos los casos en los que el CONTRATISTA haya hecho uso del recurso de
apelacién por via administrativa, y sus reclamaciones fueran infundadas, cargara con los
gastos de sueldos, viaticos, jornales, ensayos, analisis y los correspondientes a todos los
tramites que el estudio de su reclamacion hubiese originado hasta su resolucion.

EI CONTRATISTA tendra derecho a ser indemnizado por los perjuicios y gastos que se le
hubiesen causado, segun comprobantes fehacientes, si dichos reclamos resultaran
fundados.

CAPITULO X : DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

50.1 Las obras deberan iniciarse dentro del plazo, que para cada caso estableceran las
Clausulas Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del CONTRATO.

Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hara
pasible de las multas que para cada caso se establecieran en la Clausulas Particulares.
50.2 El plazo para el cumplimiento del contrato correra a partir de la fecha de la
iniciacion de los trabajos, o de la del acta de replanteo, segun se determine en las
Clausulas Particulares del Pliego.

ARTICULO 51.- PLAN DE TRABAJOS
51.1 Plan de Trabajos Garantizado de la Oferta
El plan presentado por el CONTRATISTA juntamente con su OFERTA, debera ser
ajustado a la fecha de iniciacion de los trabajos y a los meses calendario del afio,
debiendo ser sometido ese ajuste a la aprobacién por parte de la INSPECCION, dentro
del plazo, que para cada caso se fije en las Clausulas Particulares. Una vez aprobado
por la INSPECCION se denominara PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO DE LA
OFERTA.
51.2 Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecucion de la obra,
deberan ser sometidos a consideracion a la INSPECCION, mediante pedido del
CONTRATISTA vy dentro del término establecido en el Articulo 74° de estas Clausulas
Generales para reclamaciones.
51.3 Para los fines de esa presentacion, se tomaran en consideracion especialmente los
hechos y causas siguientes:
a) Realizacion de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo
de ejecucion de la obra, debidamente autorizados por el COMITENTE;
b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las
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tareas, con reconocimiento de esa demora por parte del COMITENTE;

c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte del

COMITENTE;

d) Casos fortuitos o de fuerza mayor;
51.4 Las presentaciones efectuadas fuera de término no seran tomadas en
consideracion y el CONTRATISTA perdera su derecho a reclamo. Los atrasos
justificados por el COMITENTE daran lugar al Plan de Trabajos Actualizado.
51.5 Plan de Trabajos Actualizado
Este nuevo plan solamente podra diferir del anterior en aquellas partes cuya ejecucion
hubiera sido afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o
hechos justificados por el COMITENTE.
El PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado por el
COMITENTE.
51.6 Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituira al
anterior en todos sus efectos, en particular forma, servira para justificar
organicamente los pedidos de prérroga del plazo contractual de ejecucion de la obra.
Encontrandose aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO si se produjeran
nuevos hechos o causas justificables de atraso, se debera realizar una nueva
actualizacion. Cuando el pedido de modificacion formulado por el CONTRATISTA
fuese rechazado por el COMITENTE, aquél debera introducir modificaciones en el
ritmo de la obra que le permitan mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE
TRABAJOS ACTUALIZADO que tenga vigencia.
51.7 Cuando se detecte que EI CONTRATISTA haya incurrido en una disminucién en un
porcentaje mayor en de un 5% respecto de la previsibn mensual y acumulada, sin que
medien causas justificadas para ello, la Inspeccién procedera por intermedio de la
correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios
necesarios para incrementar el ritmo de ejecucién de los trabajos de manera tal que éste
se ubique dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo que la Inspeccién
determine. De mantenerse esta disminucion sin que el CONTRATISTA haya demostrado
voluntad para revertir la situacion sera pasible de la multa que para este caso se
establezcan en las Clausulas Particulares.

ARTICULO 52 - OBRADOR

52.1 El CONTRATISTA tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones que se requieren para la realizacion de la obra y resguardo del
material a emplear en ella.

52.2 Todos los locales provisionales deberan ser conservados por el CONTRATISTA
en perfecto estado de higiene. EI CONTRATISTA tendra a su cargo exclusivo la
iluminacion y calefaccion del obrador, la provision de agua potable y la evacuacion de
los liquidos residuales y cloacales.

52.3 El obrador podra ser emplazado por el CONTRATISTA en terreno fiscal, conforme
con las instrucciones que en tal sentido le imparta la INSPECCION. Cuando la
construccion del obrador afecte terrenos fiscales, una vez terminada la obra aquéllos
deberan quedar en el mismo estado en que fueron facilitados.-
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ARTICULO 53.- LETREROS

53.1 EI CONTRATISTA esta obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada
caso, en las Clausulas Particulares conforme con el plano que determine sus medidas,
tipos de letras, leyendas, etc.

53.2 Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el
CONTRATISTAy SUBCONTRATISTAS, previo permiso acordado por el COMITENTE.

ARTICULO 54.- VIGILANCIA

ElI CONTRATISTA sera unico responsable de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes
propios o0 ajenos. La adopcidn de esta medida no eximira al CONTRATISTA de las
consecuencias de los hechos que se prevean.

ARTICULO 55.- EDIFICIOS EXISTENTES

EI CONTRATISTA debera proveer ytomar todas las acciones necesarias con el fin de
no alterar el normal funcionamiento del o de los edificios existentes, segun lo
establecido en las Clausulas Particulares en cada caso.

ARTICULO 56.- AGUA PARA LA CONSTRUCCION Y USO EN EL OBRADOR

El gasto que demande la instalacién o transporte de agua para la construccién y uso del
obrador estara a cargo del CONTRATISTA, quien arbitrara todos los medios para
cubrir un correcto suministro.

ARTICULO 57.- ENERGIA ELECTRICA

A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energia eléctrica para otros
usos, el CONTRATISTA debera gestionar ante quien corresponda la conexién de la red
y de la instalacion del medidor correspondiente.

Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese servicio.

El gasto que demande la instalacién y el consumo hasta la recepcion provisional estara
a cargo del CONTRATISTA.

ARTICULO 58.- ALUMBRADO DE LA OBRA

Cuando la obra se encuentre ubicada fuera del radio urbano atendido por servicio de
energia eléctrica el CONTRATISTA arbitrara los medios necesarios para que la obra se
encuentre 6ptimamente alumbrada.

La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminacion o de
cerramiento es la del locador de la obra, en los términos del Cdodigo Civil, y cubrira los
hechos y actos de su personal y de sus SUBCONTRATISTAS.

ARTICULO 59.- ESTUDIOS Y CALCULOS QUE REQUIERE LA OBRA

59.1 Salvo mencién en contrario en el Pliego de Clausulas Particulares, El
CONTRATISTA queda obligado a presentar antes de la iniciacion de los trabajos los
PLANOS aprobados por el organismo Municipal, Provincial y/o Nacional de acuerdo a la
legislacion local vigente.

Representante Técnico Oferente/Contratista Seccion Il

Direccién de Proyectos de

Inversion - Subsecretaria de

Obras Municipales - MIEP Pagina 20




4 S—
J ,Chubut e

59.2 El CONTRATISTA queda obligado a revisar, antes de la iniciaciéon de cada uno
de los trabajos, los estudios y calculos ( se debera presentar la MEMORIA DE
CALCULO respecto al ESTUDIO DE SUELO que también debera ser previsto por LA
EMPRESA ),de la documentacion de los pliegos de la licitacién, sin que el tiempo
que demande esa tarea pueda ser motivo de actualizacién del Plan de Trabajos.
Cumplida esa tarea, remitirda a la INSPECCION, para su aprobacion las observaciones
que correspondan ser atendidas, no dando derecho a costos adicionales.

59.3 Para cada caso, las Clausulas Particulares, especificaran los plazos dentro de
los cuales el CONTRATISTA debera efectuar las entregas y los que tendra |Ia
INSPECCION para formular observaciones o devolverlas aprobadas.

59.4 En los casos que la documentacién merezca observaciones, el CONTRATISTA
queda obligado a ponerlo en conocimiento de la INSPECCION mediante pedido del
CONTRATISTA.

59.5 Independientemente de lo establecido en el presente Articulo, las Clausulas
Particulares en cada caso indicaran el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar
la revision total de la documentacion de los Pliegos de la licitacion.

ARTICULO 60.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE

60.1 Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente proyectado
o especificado, el CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION la documentacién
correspondiente para la correcta interpretacién de las tareas a cumplir, sin dar lugar a
costos adicionales.

60.2 Las Clausulas Particulares, en cada caso estableceran el término dentro del
cual la INSPECCION podra formular las observaciones que considere de interés.
Vencido este plazo, el CONTRATISTA quedara autorizado para ejecutar los trabajos y
la documentacion se dara por aprobada.

Si a criterio del CONTRATISTA, expresado en el momento de la recepcion de la
documentacion, se requiere mayor plazo para el estudio de la documentacion, y ese
mayor plazo significase o se tradujese, en forma directa o indirecta en suspension
de trabajos, la demora en que incurra podra ser considerada para la actualizacion del
Plan de Trabajos.

Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso la documentacion técnica a
presentar por el CONTRATISTA.

60.3 Los planos de esta documentacion seran preparados en sistema CAD compatible
con la version AutoCAD® 2000 con los detalles, memorias, calculos y diagramas
necesarios para su correcta interpretacion. Una vez aprobado el plano entregara al
COMITENTE un original en papel vegetal y cinco copias, ademas los archivos CAD
correspondientes en medio magnético.

ARTICULO 61.- EQUIPO MINIMO

61.1 La INSPECCION aprobara el equipo minimo que el CONTRATISTA debera
mantener permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecucion de los
trabajos y su terminacion en el plazo establecido contractualmente.

61.2 El CONTRATISTA no podra retirar de la obra ninguna de las maquinas o
elementos indicados en la némina aprobada sin previa autorizacion por parte de la
INSPECCION.
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La INSPECCION podra recabar el auxilio de la fuerza publica, para impedir el retiro,
conforme con lo establecido en el Articulo 29° dela LEY. Todo el equipo, plantel y
herramientas debera encontrarse en perfecto estado para el uso no dando lugar a
actualizaciones del Plan de Trabajos, la falta de mantenimiento, reparacion o rotura de
maquina y elementos.

61.3 La aprobacion por parte de la INSPECCION de la némina de equipo
mencionado no implica responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser
aumentada, modificada o cambiada totalmente o en forma parcial, antes de la iniciacion
de los trabajos o durante la ejecucién de las obras.

ARTICULO 62.- REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo de la obra se efectuara en la forma y condiciones que en cada caso
establezcan las Clausulas Particulares y en el lapso establecido por el CONTRATISTA
en el Plan de Trabajos Garantizados en la OFERTA. EI CONTRATISTA queda obligado
a suministrar, a su exclusivo cargo, el personal, aparatos, enseres y todos los
elementos que a solo juicio de la INSPECCION, requieren las operaciones de replanteo.

ARTICULO 63.- ALINEACION Y NIVELES
El CONTRATISTA queda obligado a solicitar a la Autoridad Competente la alineacion y
niveles requeridos para la obra cuando asi corresponda.

ARTICULO 64.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS

64.1 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones
y/o demoliciones y/o excavaciones segun indiquen los planos y la documentacién
pertinente, los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.
64.2 El CONTRATISTA debera dar a los materiales provenientes de las demoliciones
y excavaciones el destino que le asigne la INSPECCION de conformidad con lo
establecido en el Articulo 35° de la LEY.

64.3 El CONTRATISTA debera contar con la previa conformidad de la Autoridad
Competente, para hacer uso de yacimientos o canteras que requiera la provision de
materiales necesarios en la obra.

ARTICULO 65.- MATERIALES, PROVISION, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS
Todo lo relacionado con la provisién, aprobacion, ensayos Yy pruebas de los materiales
requeridos por la obra, se regira en cada caso, por lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas de los pliegos de la licitacion.

ARTICULO 66.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

66.1 Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no Vvisibles, la
INSPECCION podra ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la
sospecha. Si los defectos fuesen probados, todos los gastos, incluyendo Ia
reconstruccion a que de lugar la verificacidén estara a cargo del CONTRATISTA. En caso
contrario, se hara cargo de esos gastos el COMITENTE.

66.2 Si los Vvicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
CONTRATISTA debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le
fije, a contar desde la fecha, de su notificacién por medio de telegrama colacionado,
transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por el COMITENTE o por
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terceros, a costa del CONTRATISTA, deduciéndose su importe del Fondo de Reparo.

ARTICULO 67.- OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU
FIN

El CONTRATISTA ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos,
adecuados a su fin en la forma que se infiere de toda la documentacion que integra el
CONTRATO. Aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles para realizar la obra conforme con su finalidad, el
CONTRATISTA queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga
derecho a reclamar adicional alguno.

ARTICULO 68- UNION DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES
Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a
obras existentes, los trabajos requeridos se consideran incluidos en el
Presupuesto de la OFERTA que integra la documentacion contractual.
El CONTRATISTA estara obligado en estos casos a realizar:
a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en las
partes existentes;
b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios
para unir la obra licitada con las existentes.
Todo el material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Clausula sera de
calidad, tipo, forma, método y demas requisitos, equivalente y analogo a los similares
previstos o existentes, seguin corresponda a juicio de la INSPECCION.
EI CONTRATISTA para la ejecuciéon de estos trabajos, debera atender a las medidas
y precauciones establecidas en el Articulo 45° de estas Clausulas Generales.-

ARTICULO 69.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucioén de las obras el CONTRATISTA debera mantener limpio y
despejado de residuos, el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de
la jornada.

Los materiales empleados en la obra deberan mantenerse ordenados, evitando
por todos los medios, acumulaciones que entorpezcan el transito de personas y
vehiculos o dificulten la viabilidad de los trabajos. Antes del pedido de recepcion
provisional, la obra debera encontrarse en estado de limpieza acorde con la
habilitacion de la misma.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Clausula hara pasible al
CONTRATISTA de las sanciones que en cada caso establezcan las Clausulas
Particulares.

ARTICULO 70.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso, las sanciones que le
corresponderan al CONTRATISTA por incumplimiento del plazo de ejecucion de la obra.
Para la aplicaciéon de las sanciones que correspondan, debera considerarse el
Plan de Trabajos Actualizado, a que hace referencia el Articulo 51° de estas
Clausulas Generales.
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ARTICULO 71.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea de los trabajos por él
ejecutados y de los que el Estado decida realizar directamente o por intermedio
de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
formule la INSPECCION respecto a la orden de ejecucién de esos trabajos. Cuando
el CONTRATISTA considere que existe interferencia de otros CONTRATISTAS que
perturban los trabajos contractuales, deberd ponerlo en conocimiento de la
INSPECCION dentro del plazo establecido en estas Clausulas Generales. Las
ampliaciones de plazo a que den lugar estas interferencias, no seran consideradas para
la Actualizacion del Plan de Trabajos.

En el caso de existir unién de obras ejecutadas por distintos CONTRATISTAS, la
INSPECCION coordinara las tareas debiendo aquéllos atender a las instrucciones y
ordenes que ésta les imparta.

Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya
terminadas por otros CONTRATISTAS, debera atender a lo establecido en el Articulo
68° de estas Clausulas Generales.

CAPITULO Xl : DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E

IMPREVISTOS

ARTICULO 72.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de items
contratados o creacion de nuevos items que no excedan o disminuyan en conjunto al
veinte por ciento (20 %) del monto del CONTRATO, seran obligatorios para el
CONTRATISTA en la forma que establecen los Articulos 32°y 33° de la LEY .-

ARTICULO 73. -CONTRATACIONES PARALELAS.

El COMITENTE podra ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al margen del
CONTRATO, cualquier trabajo que no haya convenido expresamente con el
CONTRATISTA, sin que éste tenga derecho a reclamo alguno en tal sentido.

Cuando en Ila Obra intervengan dos o mas CONTRATISTAS, éstos deberan
atender a lo establecido en el Articulo 71° de estas Clausulas Generales.

ARTICULO 74. -AUTORIZACION PREVIA.

El CONTRATISTA no podra realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el
presente capitulo, sin la previa conformidad y autorizacién de el COMITENTE. Las
reducciones o ampliaciones de obra daran lugar a la actualizacion del Plan de Trabajos,
y el incumplimiento de esta obligacion, en la forma y término establecido en el Articulo
51° de estas Clausulas Generales, impedira al CONTRATISTA el reclamo que le
corresponda para la modificaciéon del Plazo de ejecucion de obra.

ARTICULO 75.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD.

En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, el COMITENTE podra autorizar el
empleo de materiales de distinta calidad, hecho que dara motivo al reajuste de los
items que correspondan.

Sin la previa autorizacién de la INSPECCION, los trabajos que se ejecuten y sean de
mayor valor que los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o
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procedencia, seran liquidados al CONTRATISTA como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados contractualmente.-

ARTICULO 76.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA.

Los trabajos que no respondan ala documentacion Contractual, aunque fueran de
mayor calidad o ejecutados con materiales de valor superior podran ser rechazados
por la INSPECCION, y en este caso el CONTRATISTA demolera y construira de
acuerdo con el contrato las obras cuestionadas, estando a su exclusivo cargo los
gastos provocados por esas causas. Los derechos para el empleo en obra de los
articulos, elementos Yy dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios
del CONTRATO.

ARTICULO 77.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS
DESFAVORABLES
77.1 Solamente seran considerados dias no laborables por factores climaticos
desfavorables aquellos en que las condiciones climaticas que afecten las tareas de las
obras puedan ser consideradas extraordinarias, y no puedan ser sustituidas por otras.
En tal sentido, se consideraran hechos extraordinarios aquellos fendmenos imprevisibles
y de caracteristicas poco comunes para el lugar y la época del en que se producen.
77.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas
vientos, tormentas de mar, nevada, etc., si bien constituyen el caso tipico de fendmenos
meteoroldgicos, solo seran considerados como extraordinarios cuando quede demostrado
que la cantidad o la magnitud de los mismos lo sean o provoquen la paralizacion de los
trabajos.
77.3 Cuando el CONTRATISTA considere que se ha producido tal circunstancia, debera
comunicarlo por Nota de Pedido a la INSPECCION dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas de producido el hecho. Vencido este plazo no se dara lugar a ninguna
reclamacion. La Inspeccion resolvera el pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas
subsiguientes a la fecha de recepcion del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna
comunicacion, el Contratista debera garantizar la operatividad de los accesos.
77.4 En caso que los factores climaticos, aun sin ser considerados extraordinarios,
impidan el normal desarrollo de los trabajos durante un periodo prolongado, se
considerara, a pedido del CONTRATISTA , la aplicacién de una Veda Invernal por el
tiempo que duren las condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda sera
convalidado por el COMITENTE a criterio de la INSPECCION, lo mismo que el
levantamiento de aquélla. En caso de que el Contratista no lo solicite pero la Inspeccién
considere que los trabajos no se pueden realizar con la calidad necesaria a causa de
factores climaticos adversos se podra establecer de Oficio el periodo de Veda Invernal.
77.5 La ampliacién de plazo por factores climaticos adversos no otorgara derecho a
reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) mas alld de la
postergacion de la fecha de finalizacion de la Obra.
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CAPITULO XII : DE LAS NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 78. INTERPRETACION DE DOCUMENTACION.

78.1 EI CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los planos
y especificaciones que integran la documentacion contractual para la realizacion de la
obra, y respondera por los defectos y consecuencias que puedan observarse o
producirse en la obra.

78.2 Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradiccion especificada o falta de
detalle constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, debera comunicarla el
CONTRATISTA a la INSPECCION antes de iniciarse el trabajo pertinente.

78.3 El incumplimiento de la presente Clausula, tendra como consecuencia para el
CONTRATISTA la obligacion de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos
ejecutados, cualquiera sea el estado de la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo
el término del Plazo de Garantia. La obligacién establecida en el parrafo antecedente,
no dard motivo de actualizacién del plan de trabajos por estar originada en un
incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

ARTICULO 79. PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES,

Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule deberan ser interpuestas ante la
INSPECCION dentro del término que para cada obra establezcan las Clausulas
Particulares, contando a partir de la fecha de producido el hecho o causa que las
motiva. EIl CONTRATISTA queda obligado a formular sus reclamaciones debidamente
fundadas, con determinacion de costos, tiempo, etc. Si no lo hiciera dentro de aquél
término, perdera todo derecho de reclamacion.

ARTICULO 80. SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretacion del CONTRATO, surgieran divergencias entre la INSPECCION y
el CONTRATISTA, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran
definitivas y constituiran obligacion para el CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, alegando que
existen divergencias pendientes bajo pena de aplicacién de la multa establecida en las
Clausulas Particulares.

CAPITULO XIIl : DEL PRECIO, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LOS

TRABAJOS

ARTICULO 81. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

81.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, seran invariables, salvo las
redeterminaciones de precios a que se refiere el Capitulo XIV de estas Clausulas
Generales.

81.2 Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se consideraran
incluidos y prorrateados entre los distintos items que integran el Presupuesto de la
OFERTA.

81.3 Los derechos para el empleo en obra de Ilos articulos, elementos y
dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.

81.4 El CONTRATISTA sera unico responsable por los reclamos que se promuevan
por uso indebido de patentes.
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ARTICULO 82. NORMAS DE MEDICION

82.1 Para la medicidbn vy liquidacion de los trabajos, ampliaciones, obras
incompletas y terminadas, etc. se tendra en cuenta la unidad de medida estipulada en el
Presupuesto de la OFERTA del CONTRATISTA.

82.2 En los casos no previstos, como ser items globales y otros , la INSPECCION
resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

82.3 Las Clausulas Particulares determinaran la forma de medicién de los acopios que
se realicen en obra cuando correspondan.

ARTICULO 83. CERTIFICADOS,

A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito documentado
que expida el COMITENTE al CONTRATISTA con motivo del CONTRATO
Administrativo de Obras Publicas.

ARTICULO 84. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES.

84.1 Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podran ser
modificados en su monto ni en la liquidacién de los trabajos a que se refieren. De
existir errores y omisiones en su confeccién, seran tenidos en cuenta en la
certificacion siguiente, cualquiera sea su naturaleza.

84.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, seran medidos o estimados en
su avance por periodos mensuales salvo especificaciones en contrario de las Clausulas
Particulares en presencia de la INSPECCION y del CONTRATISTA o su
REPRESENTANTE TECNICO. La INSPECCION consignara de inmediato sus
resultados para la correspondiente certificacion.

84.3 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se
ajustaran a lo establecido en las Clausulas Particulares. Dentro del término establecido
en Articulo 42° de la LEY se emitira el Certificado de Obra Mensual, y una vez
suscrito por el CONTRATISTA, se le entregara una copia simple.

84.4 Se entendera por emision del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la
Autoridad competente del COMITENTE.

84.5 Cumplidos los tramites de practica, el CONTRATISTA tendra derecho a solicitar
una copia autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte
del CONTRATISTA, se extendera de oficio el Certificado con los resultados obtenidos
por la INSPECCION, sin perjuicio de las reservas que el CONTRATISTA formule al
efectuar el cobro.

ARTICULO 85.PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados debera hacerse dentro del término establecido en las
Clausulas Particulares. De no existir plazo fijado, el pago debera efectuarse dentro de
los treinta (30) DIAS de su emision.

ARTICULO 86. FONDO DE REPARO

86.1 Del importe de cada Certificado se deducira el porcentaje que se establezca en
las Clausulas Particulares de la Contratacion para constituir el Fondo de Reparo. Ese
porcentaje sera retenido por el COMITENTE y devuelto al Contratista una vez
cumplidas las formalidades establecidas para la Recepcién Definitiva en el Articulo 98°
de estas Clausulas Generales.
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86.2 EI importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podra ser sustituido por el
CONTRATISTA poruna o mas de las formas establecidas en el Articulo 16° de
estas Clausulas Generales. Si el depdsito lo efectuase el CONTRATISTA con
anticipacion a la confeccion del Certificado al cual corresponde, el COMITENTE no lo
deducird del monto de este documento, dejando constancia en él, acerca del
momento y forma en que la obligacién ha quedado satisfecha.

ARTICULO 87. INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO.

Si la Administracion incurriera en mora, en el pago del certificado, la misma no
perjudicara al CONTRATISTA, y éste tendra derecho a reclamar intereses moratorios de
acuerdo a la Tasa Comunicado “A” 14.290 que publica el Banco Central de la Republica
Argentina.

ARTICULO 88.- ANTICIPO DE FONDOS.

Cuando la indole de la obra licitada o razones de conveniencia a los intereses del Estado
asi lo justifiquen, el COMITENTE podra autorizar el anticipo de fondos al CONTRATISTA
de hasta el veinte por ciento

(20%) lo cual constara en forma expresa en las Clausulas Particulares de la licitacion de
la obra, y se ajustara en un todo a lo establecido en el Articulo 46° de la LEY.

ARTICULO 89.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
89.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones,
ampliaciones, suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por el
COMITENTE y se encuentren consideradas en el Plan de Trabajos Actualizado, se
liquidaran de la manera siguiente:

89.2 Cuando_en_el Presupuesto de la OFERTA figure precio unitario _para el item.

1. - Los aumentos o reducciones de obra, conforme a lo establecido en el
Articulo 72 de estas Clausulas Generales vale decir, cuando no superen en conjunto el
veinte por ciento (20%) del monto contractual, se liquidaran o suprimiran al precio
unitario que resulte del Presupuesto de la OFERTA.

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada
precedentemente, requeriran para su liquidacion la fijacion de nuevos precios.

Para la fijacién de nuevos precios se tendran como principales referencias: a) el
precio unitario del Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al item considerado, y b)
la documentacion pertinente elaborada por la Direccion de Registro y Control de Gestion
del Ministerio.

3.-Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%) del monto del

item, y en el caso de supresion total del item se descontaran conforme con el precio
unitario del presupuesto de la OFERTA.

En estos casos se indemnizara al CONTRATISTA por gastos generales incurridos,
calculados de la manera siguiente: se considerara que del valor del item en el
Presupuesto dela OFERTA, el cuarenta por ciento (40%) representa el valor de la
mano de obra. Sobre el monto de este porcentaje se tomara el diecisiete por
ciento (17%) y la suma que resulte sera la Uunica indemnizacion que recibira el
CONTRATISTA.
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89.3 Cuando _en_el Presupuesto de la OFERTA, el item figure como global, o para
los casos que se trate de nuevos items.

1.-Se efectuara un computo especial para determinar las cantidades y
elementos involucrados en la modificacion, ampliacién, reduccién de la obra,
independiente de cualquier otro computo que integre la documentacion contractual.

2.-Para cada uno de los items del computo especial se fijara nuevo precio,
teniendo como referencia la documentacion pertinente elaborada por la Direccién de
Registro y Control de Gestion del Ministerio

3.-El computo y los precios obtenidos en las formas indicadas
precedentemente deberan ser aprobadas por el COMITENTE.

89.4 En todos los casos en que la determinacién de los precios pueda dar lugar a
desinteligencias entre el COMITENTE y el CONTRATISTA , de no llegarse a un acuerdo,
el CONTRATISTA queda obligado a la ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de los
derechos que le puedan corresponder.

En los casos que se mencionan en el parrafo precedente, se llevara cuenta minuciosa de
las inversiones realizadas cuyos detalles con aprobacién o reparos de la INSPECCION,
serviran como elementos ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o
judicial. A este ultimo efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto
de gastos generales y beneficios que establezcan las Clausulas Particulares que
integran la documentacién contractual.

89.5 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos los casos, el
COMITENTE podra disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo
por su cuenta o mediante contratacion de terceros.

CAPITULO XIV: DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 90.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO

90.1 De acuerdo a lo establecido en las Ley | N° 240 (antes Ley 4882), Decretos y demas
disposiciones reglamentarias y concordantes, el COMITENTE procedera a la
Redeterminacién de Precios de Contrato en mas o menos que pueda sufrir el costo de la
obra, reconociendo su importe al contratista en caso de verificarse aumentos de costos y
formulando el correspondiente cargo de disminuciones.

90.2 Las mencionadas redeterminaciones de precios de contrato seran efectuadas de
acuerdo a la metodologia establecida en el Decreto Reglamentario de la Ley | N° 240 y en
base a la documentacién pertinente elaborada por la Direccion de Registro y Control de
Gestion del Ministerio y con la aplicacion del sistema que para cada caso se fija en la
Seccion V del pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 91.- CERTIFICADOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contratista presentara dentro de los plazos establecidos en las Clausulas Particulares
la correspondiente solicitud de redeterminacion de precios de contrato conjuntamente con
el certificado de redeterminacion.
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CAPITULO XV : DE LAS SANCIONES

ARTICULO 92.- APLICACION DE LAS MULTAS.

92.1 Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Clausulas
de la Documentacién Contractual seran establecidas en las Clausulas Particulares
correspondientes a cada obra, y aplicadas por el COMITENTE, quedando el
CONTRATISTA constituido en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos
estipulados y obligado al pago de la multa que corresponda, sin necesidad de
requerimientos o interposicién alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de
los certificados a emitir, o en su defecto, afectando a las garantias constituidas.

La aplicacion de las multas sera dispuesta por el COMITENTE.

92.2 De conformidad con el Articulo 36 de la LEY cuando la totalidad de las multas
aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado,
el COMITENTE podra rescindirlo por culpa del CONTRATISTA.

Este limite de las sanciones no libera al CONTRATISTA de sus responsabilidades por
los dafos o perjuicios emergentes de las causas originadas por las demoras o
infracciones sancionada.

CAPITULO XVI : DE LA RECEPCION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS

ARTICULO 93.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES.

Las obras podran recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con lo que en
cada caso establezcan las Clausulas Particulares de la Documentacion contractual. El
CONTRATISTA queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepcion;

ARTICULO 94.- ACTAS DE RECEPCION.

94.1 Todo tipo de Recepcion dara origen a un Acta, la cual debera ser labrada en
presencia del Inspector de Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE
TECNICO. En dicha Acta se fijara la fecha de efectiva Recepcion y todas las
observaciones que correspondan a juicio de cada una de las partes.

Las Actas deberan ser firmadas por quienes participan del Acto de Recepcion.

94.2 Cuando el COMITENTE considere cumplidas las condiciones, sin que aquélla
haya sido solicitada por escrito por el CONTRATISTA, invitara a éste a la Recepcién. En
caso de que el CONTRATISTA no respondiera a la invitacion, se lo citara mediante
telegrama colacionado para el cumplimiento de la formalidad, con mencion de fecha y
hora en que se realizara el acto.

Si se mantiene en incumplimiento, el COMITENTE ejecutara de oficio esa diligencia,
dejando constancia de citaciones y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo
establecido en el Articulo N° 50 de la LEY. Las actas se labraran "ad-referendum" de la
autoridad competente, quien las aprobara en ultima instancia.

ARTICULO 95.- RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la INSPECCION cuando se encuentre
terminada con arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas que integran la Documentacion
contractual.
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Antes del Acto de Recepcion Provisional deberan  haberse cumplido todas las
formalidades inherentes a la medicion, liquidacion y certificacion de la obra que la motiva.

ARTICULO 96.- PLAZO DE GARANTIA.

96.1 Hasta el vencimiento del plazo de garantia establecido en las Clausulas
Particulares, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacién de las obras y las
reparaciones requeridas, provenientes de la deficiente ejecucion de los trabajos o
de la mala calidad de los materiales o elementos empleados en obra.

96.2 La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservacion y mantenimiento
hasta la recepcion definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en
forma provisional. Se exceptuan de la presente obligacion, los defectos, fallas o vicios
resultantes del uso indebido de las construcciones o instalaciones.

ARTICULO 97.- PLANOS CONFORME A OBRA.

97.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCION, los planos
conforme a obra dentro del plazo establecido en las Clausulas Particulares cuyo
vencimiento se cumplira con anterioridad a la finalizacién del plazo de garantia de la
obra.

Estos planos seran dibujados en sistema AUTOCAD 2000 con las medidas en sistema
métrico decimal y las leyendas en castellano.

97.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA entregara al COMITENTE un original en
papel digitalizado y una (1) copia comun, ademas de los archivos CAD correspondientes.
97.3 La INSPECCION podra exigir memoria técnica de los planos presentados y la
ampliacion de los mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor
interpretacion de la obra.

ARTICULO 98.- RECEPCION DEFINITIVA.

98.1 Transcurrido el plazo de garantia a que hace referencia el Articulo N° 96 de
estas Clausulas Generales, tendra lugar la recepcion definitiva, previa comprobacion del
buen estado de la obra y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones
especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la INSPECCION estime
necesarias, pudiendo ordenar la repeticion total o parcial de las establecidas para la
Recepcién Provisional.

98.2 El acta labrada durante el Acto de Recepcién Definitiva debera registrar todos
los asuntos pendientes en las Ordenes Administrativas y técnicas de la obra.

La Recepcion definitiva de las obras no anulard el derecho del Estado de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafnos o intereses que le produjera la demolicion de
aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieran deficiencias o fraudes.
Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determina el Articulo
N°1273 y subsiguientes del Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO 99.- DEVOLUCION DE GARANTIA

99.1 La garantia del CONTRATO y Fondo de Reparo, le seran devueltos al
CONTRATISTA, Iluego de aprobada la Recepcion Provisional y la Recepcién
Definitiva, respectivamente.

99.2 De los fondos de esas fianzas se deduciran en caso de corresponder las
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indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta
del CONTRATISTA, recibiendo éste el saldo que resulte de las deducciones.

99.3 En el caso de recepciones parciales, el CONTRATISTA tendra derecho a que se
libere y devuelva la parte proporcional de la garantia que corresponde.

ARTICULO 100.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

100.1 Queda expresamente establecido que la Recepcion Provisional o Definitiva de
las obras sin reservas, no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieren
corresponder por incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos, o por el
resarcimiento de los dafos y perjuicios que le sean imputables.

100.2 Con posterioridad a la Recepcion Definitiva el CONTRATISTA se responsabilizara
de las obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.

CAPITULO XVII : DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 101.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA de una obra, si el Ministerio lo acepta y con previo dictamen del
COMITENTE, podra hacer transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos
y en un todo de conformidad con el Articulo N° 38 de la LEY.

ARTICULO 102.- RESCISION: NOTIFICACIONES RECIPROCAS.

102.1 EI CONTRATO podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Articulos N° 56 al 62, ambos inclusive, de la LEY.

102.2 Las causas de rescision del CONTRATO, que a criterio del Ministerio sean
imputables al CONTRATISTA, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o
mediante telegrama colacionado.

102.3 EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir el CONTRATO en los casos
previstos por el Articulo 60° de la LEY.

ARTICULO 103.- TOMA DE POSESION DE LA OBRA, INVENTARIO

103.1 Producida la rescision, el COMITENTE tendra derecho a tomar posesion
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hara inventario y
materiales con la presencia de un representante por cada parte, evitando la paralizacidon
de los trabajos e interrupciones dilatorias. Podra también ordenar la prosecucion de las
obras en las condiciones que estime mas conveniente, respondiendo el
CONTRATISTA por los perjuicios que sufra el COMITENTE, cuando la culpa de la
rescision sea de aquél.

103.2 Si el CONTRATISTA previamente citado al efecto, no concurriera 0 no se
encontrara presente en el Acto de Inventario, el COMITENTE estara, de todas
maneras habilitada para realizar el inventario, en cuyo caso enviara al CONTRATISTA,
bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 104.- AVALUO
El avalud se realizara conforme lo establece la LEY y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO 105.-LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.
105.1 EI COMITENTE practicara asimismo, la liquidacion de todos los trabajos
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ejecutados por el CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO vy
determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, y todo
elemento que sea de recibo o indispensable para la obra.

105.2 Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de la
obra por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél sehale
bajo notificacién escrita o mediante telegrama colacionado.

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo sefalado, el
COMITENTE hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres,
corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

105.3 Los trabajos que no fueran de recibo, seran demolidos por el
CONTRATISTA a su cargo, en el plazo que le indique el COMITENTE. Si no lo
hiciera, el COMITENTE los demolera con cargo al CONTRATISTA.

105.4 El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo,
tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de
avaluo, constituiran un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta.

Ese crédito, cuando la rescision fuera causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para
responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por
la rescisiébn del CONTRATO, o de la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA.

105.5 Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescision erogue al Estado, el CONTRATISTA debera abonar el
saldo que por ese concepto resulte.
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