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PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION

y Subsecretaria de Obras Municipales
Direccién de Proyectos de Inversion

SECCION IV

LICITACION PUBLICA N° 21/22
Obra: “SALON DE USOS MULTIPLES”
Ubicacion: RICARDO ROJAS

CLAUSULAS PARTICULARES

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1- OBJETO DEL PLIEGO )
El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLAUSULAS
GENERALES (SECCION Il), para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita.

ARTICULO 2.- OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Publica tiene por objeto la ejecucion de la Obra: “SALON DE
USOS MULTIPLES” en la Comuna Rural de Ricardo Rojas, en un todo de acuerdo a
los planos y las especificaciones de las Secciones Ill "Memoria Descriptiva", VI "Clausulas
Técnicas Particulares" y VIl “Planos y Planillas” de este Pliego de Licitacion.-

e Para la ejecucion de la obra el CONTRATISTA tendra a su cargo la provision del
personal técnico, especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de
obra como asi también la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales con el empleo a su costo de todos los equipos, planteles,
herramientas o implementos que requieran las obras; realizar el transporte de todo
el material y elementos para la construccién; asi como el cumplimiento de
cualquier otra provision, trabajo o servicio indicado en estos Pliegos de licitacion,
0 que sin estar expresamente establecido en ellos sean necesarios para efectuar
las obras correctamente de acuerdo con su fin y conforme con las reglas del arte
de la construccion para el tipo de obra civil de que se trata.

La obra se licitara, adjudicara, contratara y ejecutara bajo el régimen de la Ley Provincial |
N° 11, su Decreto Reglamentario N°42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no
fuese contemplado por la presente seccion.

ARTICULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto oficial para la presente Obra es de Pesos Ciento Un Millén Novecientos
Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Quince Centavos
($101.925.244,15).- correspondiendo los valores basicos al mes de Septiembre de
2022.- Los oferentes deberan calcular su oferta tomando como mes basico el anterior al
de la fecha de apertura de la Licitacion.

ARTICULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO. Dentro de los precios se
entenderd que se encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto
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ejecutivo- estudios, calculos, confeccidn de planos, derechos, etc., la direccién de la obra,
instalaciones provisorias y otros que correspondan. Los Oferentes deberan
obligatoriamente efectuar su cotizacion para cada uno de los items del Presupuesto
Oficial.

El Estado se reserva el derecho de adjudicar total 6 parcialmente a la OFERTA técnica y
econdmicamente mas conveniente a los intereses provinciales.

ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar, dia y la hora que indica el llamado a
licitacion (Seccién [X).

ARTICULO 6.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de Trescientos sesenta y Cinco (365) dias
corridos, contados a partir de la fecha establecida para la iniciacion de los trabajos.
Plazo dentro del cual la Obra debera quedar totalmente terminada y en condiciones de
ser efectuada la recepcién provisoria. Respecto a la veda invernal, se solicitara
mediante nota y la Inspecciéon de Obra aprobara o denegara la solicitud en
probidad de su analisis.-

ARTICULO 7.- ANALISIS DE PRECIOS
El OFERENTE debera presentar analisis de precios de todos y cada uno de los items, del
Presupuesto Oficial y ajustado dicho analisis al modelo tipo incluido en la Seccién VII.

ARTICULO 8.- CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA

Los proponentes deberan presentar con su oferta, copia autenticada por Escribano
Publico del Certificado de Capacidad de Ejecucién Anual vigente, expedido por el
Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del
Chubut, en el que constara un monto igual o superior a de Pesos Ciento Un Millén
Novecientos Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Quince Centavos
($101.925.244,15).- en la especialidad de Arquitectura.-

La adjudicacion de la obra al oferente preseleccionado estara sujeta a la verificacion de
que el saldo libre de contratacion anual sea igual o superior al que resulte del monto de su
oferta, segun certificado que a solicitud del Comitente emitira el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas.

ANTECEDENTES:

A efectos de una mejor evaluacion de las Propuestas en lo referente a la capacidad
técnica especifica de las empresas, los Oferentes deberan presentar antecedentes de
ejecucién de obras de similares o mayor envergadura de la que se licita en los ultimos
diez (10) afos.

El Oferente debera presentar un listado detallado de las obras de arquitecturas por él
ejecutadas y declaradas en la Direccion de Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas, de acuerdo con el modelo incluido en la Seccién VII.

La Comision de Preadjudicacion podra desestimar las Ofertas que no cumplan con este
requisito.

CAPITULO Il -DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLAUSULAS GENERALES
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ARTICULO 9. - ARTICULOS SIN MENCION EN EL PRESENTE CAPITULO

Todos los articulos de las CLAUSULAS GENERALES (Seccion 1) que no se
mencionan en el presente capitulo mantendran el concepto y la vigencia
establecida en esa Seccion.

ARTICULO 10- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACION

Los articulos del presente Capitulo enunciaran a continuacion de su titulo la anotacion
(C.G. Atrticulo) para indicar que cada uno de ellos es complementario del articulo que
lleva el numero que se indica en las Clausulas Generales.

ARTICULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS (C.G.
Articulo 12° de la Seccion ll)

Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y
pliegos de la Licitacion durante la preparacion de la propuesta, debera solicitar por escrito
su aclaracién al MINISTERIO hasta DIEZ (10) dias habiles antes de la fecha de apertura
de la Licitacion. .

El MINISTERIO podra efectuar aclaraciones de oficio hasta TRES (3) DIAS habiles antes
de la fecha de apertura de la licitacion.

Las aclaraciones, ya sea de oficio o a pedido de parte se publicaran en la pagina oficial
http://organismos.chubut.gov.ar/licitaciones/ en archivo de la categoria “MINISTERIO
de Infraestructura”

Los concurrentes a la Licitacion no podran aducir desconocimiento de las aclaraciones
oficiales, debiendo inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las
dependencias habilitadas para la consulta y/o venta de los Pliegos hasta el segundo dia
habil anterior al de la apertura de la licitacion.

La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptacion de las
aclaraciones expedidas.

ARTICULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (C.G.ARTICULO 14° de la Seccioén Il)

En la presente licitacion no se utilizara el sistema de doble apertura.

La Seccion VII de estos Pliegos de licitacién ilustra a los interesados sobre la forma
de redactar la documentacién a presentar en la Propuesta.

A continuacion se amplia la informacion sobre la documentacién que debera presentar el
oferente, establecida en el Articulo 14 de las Clausulas Generales (Seccion Il):

12.1 Documentacién de Empresas Asociadas:

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas éstas deberan
acompafar el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes
otorgadas por los organismos directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas
deberan indefectiblemente responsabilizarse solidariamente por las obligaciones
asumidas hasta el vencimiento del plazo de garantia, todo ello sin perjuicio de las
demas responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios de
la misma.

Esta documentacion debera incluirse en el sobre presentacion de la oferta (Art.14.4 de la
Seccion Il).-

Producida la adjudicacion las empresas asociadas tendran un plazo de NOVENTA (90)
dias para proceder a cumplimentar los recaudos que exige la LEY de Sociedades,
bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspendera el pago de los
certificados de Obra.

12.2 Certificacién de la factibilidad de provision de los servicios:
Los oferentes no deberan presentar estos certificados en la presente licitacion, segun lo
previsto en el articulo 14.4.14 de la Seccion Il.
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12.3 Oferta:

En la Seccion VII se encuentran los formularios modelos para presentar en forma
unificada las ofertas por todos los oferentes, de acuerdo al orden y especificaciones del
Articulo 14.5 de la Seccion Il. La oferta a presentar debera ser con hasta dos decimales.

12.4 Presupuesto: . o .
Se realizara de acuerdo al modelo de Planilla de Cotizacion que consta en la Seccién VII.

El oferente debera formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la
mano de obra y de materiales vigentes y de aplicacion al mes anterior al de la fecha de
apertura de la licitacion. El Presupuesto a presentar debera ser con hasta dos (2)
decimales.

12.5 Andlisis de Precios:

El oferente debera presentar el analisis de precios de todos y cada uno de los items del
Presupuesto Oficial y ajustado dicho analisis al modelo tipo incluido en la Seccién VII. Los
analisis de precios unitarios deberan ser con hasta dos (2) decimales.

12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta:
Adaptado al Plazo de ejecuciéon de la obra y/o a las recepciones parciales provisorias
definidas, de acuerdo al modelo tipo incluido en la Seccién VII.

12.7 Némina de Especificaciones:
El oferente debera presentar la Némina para cada uno de los items del Presupuesto
Oficial y de acuerdo al modelo tipo incluido en la Seccion VII.

12.8 Declaracioén jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra:
Se realizara de acuerdo al modelo incluido en la Seccion VII.

12.9 El sistema de contratacion es por ajuste alzado, por lo que el oferente debera con
caracter obligatorio visitar el lugar de emplazamiento de la obra, asegurarse de las
condiciones impuestas en el pliego, estado, niveles de proyecto, puntos de conexion de
infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo otro dato necesario para ejecutar
la obra licitada, por lo que no podra aducir causa de ignorancia o desconocimiento
alguno, estando a su cargo y costo la realizacion de todo item que no permitiera habilitar
las obras en perfectas condiciones de funcionamiento.

ARTICULO 13.- GARANTIA DE LAS OFERTAS (Articulo 16° de la Seccién II)

En concepto de garantia de OFERTA el proponente debera afianzar la suma de Pesos
Un Millén Diecinueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos con Cuarenta y Cuatro
Centavos ($ 1.019.252,44).-

ARTICULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Articulo 19° de la Seccién Il)
En la Seccion VIl de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES para presentar en la propuesta del oferente, con inclusion de la totalidad
de los items que componen la obra, graficado con barras indicativas del proceso de
ejecucion, el inicio y finalizacion de cada item.

Se debera sefalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea
considerando los montos de su OFERTA, completandose con las certificaciones
mensuales que se deriven del Plan de Trabajos y de las formas de pago establecidas en
las presentes clausulas.
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ARTICULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Articulo 23° de la Seccién ll)
Los Oferentes quedan obligados a mantener su OFERTA durante un plazo de
NOVENTA (90) DIAS corridos.

ARTICULO 16.- ADJUDICACION DE LA LICITACION (Articulo 27° de la Seccion Il)

En el acto de apertura de la licitacion se verificara el cumplimiento de lo establecido en el
Articulo 14° de las Clausulas Generales y en el Art. 11° de las Clausulas Particulares
sobre omisiones y causas de rechazo en el mismo acto.

Designada la Comisiéon de Preadjudicacion se abocara ésta de inmediato a analizar la
documentacién presentada con el objeto de emitir un informe que sera elevado para su
consideracion, la adjudicacion recaera sobre la propuesta que se considere como la mas
ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los pliegos de la licitacion.

ARTICULO 17.- FIRMA'Y SELLADO DEL CONTRATO (Articulo 28° de la Seccion Il)

El acto de la firma del contrato se cumplira dentro de los DIEZ (10) DIAS contados a
partir de la fecha del telegrama colacionado de notificacion de la Adjudicacion de la
Obra.

En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejara sin
efecto la adjudicacion y el adjudicatario perdera el depdsito de garantia de la oferta, sin
perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del
Chubut.

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable del sellado del contrato, debiendo
en consecuencia abonar el importe que corresponda y respondera por cualquier
diferencia que el fisco determinase haciendo notar al efecto que el COMITENTE
esta exento del cincuenta por ciento (50 %) de dicho sellado.

El CONTRATISTA se hara cargo ademas de todos los impuestos creados y/o a
crearse que graven las actividades del CONTRATISTA en relacion con el citado
CONTRATO.-

ARTICULO 18.- REPRESENTANTE TECNICO. (Articulo 33° de la Seccioén Il)

Para los fines de la Representacion Técnica del CONTRATISTA, éste propondra al
COMITENTE un profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones con una antigiedad de tres (3) afios como minimo en el ejercicio de su
profesién e inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia del Chubut que
corresponda segun la especialidad del mismo. Si el Profesional es aceptado, el
CONTRATISTA debera presentar copia del contrato celebrado con dicho profesional,
visado por el Colegio Profesional de la Provincia dentro de los QUINCE (15) DIAS de
comunicada la aceptacion por parte del COMITENTE.

Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TECNICO reciba del
Inspector de Obra, seran consideradas como impartidas al CONTRATISTA.

En la faz constructiva el REPRESENTANTE TECNICO se hara directa y solidariamente
responsable con aquél de Ila correcta y normal ejecucién de los trabajos y sus
resultados.

El CONTRATISTA debera contar ademas en obra con un "Conductor de Obra", que
debera ser como minimo un Maestro Mayor de Obras con tres (3) afios de experiencia en
obras similares.

El mismo deberd ser propuesto al COMITENTE para su aceptacion. Se deja
expresamente establecido que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE TECNICO
no podra superar periodos mayores de SIETE (7) DIAS, debiendo hacerse presente toda
vez que sea requerido expresamente por la INSPECCION.- La permanencia en obra del
conductor de obra sera diaria.
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El incumplimiento de lo precedentemente establecido hara pasible al de una multa
consecuente de aplicar las férmulas establecidas en las presentes Clausulas particulares.

il-l\)RTiCULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCION (Articulo 36° de la Seccién
19.1 Todos los trabajos directos o indirectos, como asi también los imprevistos propios de
la ejecucion y mantenimiento del obrador estaran a cargo del Contratista.
19.2 En el interior del obrador el contratista procedera a ejecutar las instalaciones y
construcciones transitorias que la construcciéon de la obra y el cumplimiento total del
contrato exijan. El obrador y sus accesos seran emparejados hasta presentar una
superficie lisa, sin obstaculos para operar y trabajar, que en todo momento durante el
transcurso de la obra debera encontrarse perfectamente limpia.
19.3 Las exigencias minimas que el Contratista debera cumplir para desarrollar su
obrador y que la Inspeccion exigira terminantemente seran las siguientes:
19.3.1 Un depdsito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio
con las suficientes garantias de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias,
humedad del suelo, etc.
19.3.2 Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos,
pruebas e inspecciones necesarias que se exigirdn en cada una de las etapas
indicadas en esta seccion.
19.3.3 Depdsito o armario de muestras.
19.3.4 Local para la INSPECCION: Dentro de los TREINTA (30) DIAS a contar de la
fecha de iniciacion de los trabajos, el CONTRATISTA debera suministrar para uso
exclusivo de la INSPECCION un local de 12 m2 de superficie cubierta con instalaciones
sanitarias complementarias (un inodoro y lavatorio, un office con pileta de cocina y

anafe). Tendra iluminacién artificial, ventilacién y calefaccion.

El Contratista ejecutara las correspondientes redes provisorias de: distribucion de agua,
desagues cloacales y eléctrica provisoria con sus correspondientes protecciones.

El local y sus elementos deberan ser mantenidos en buen estado de higiene, estando
estos trabajos a cargo del contratista.

19.3.5 Equipamiento del local: El local debera ser equipado con mobiliario de oficina

(escritorio, sillas y armario). El local y sus elementos deberan ser mantenidos en buen

estado de higiene.

El local y el equipamiento seran retirados por el Contratista al realizarse la Recepcion

Provisional.

19.4 Vehiculo para la inspeccion:

19.4.1 El Contratista proveera desde el inicio de la Obra y hasta la Recepcion
Provisional un vehiculo tipo auto o camioneta, modelo 2.018 en adelante, con toda
la documentacién obligatoria vigente al dia, incluida la V.T.V. y seguro contra todo
riesgo sin franquicia; para usufructo de la Inspeccién de Obra hasta la Recepcion
Provisoria, cumplida la cual el vehiculo sera devuelto al Contratista.
19.4.2 Se proveera el combustible necesario para la Inspeccion, equivalente al
valor de quinientos (500) litros de nafta super por mes, entregados en vales de
estacion de servicio de la localidad, a nombre de la Direccién General de Obras
Publicas de Arquitectura.
19.4.3 Durante el plazo mencionado en 19.4.1, el Contratista debera mantener al
dia el pago del impuesto por patentamiento del vehiculo, y se hara cargo del
mantenimiento mecanico del mismo.
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19.4.4 La entrega del vehiculo para la inspeccion debera efectuarse dentro de los
cinco (5) dias corridos de la fecha de firma del Acta de inicio de Obra.
19.5 Teléfono para la inspeccién:
No se solicitara para esta Obra, la provisidon de ningun soporte de telefonia celular.-
19.6 Elementos que quedan en propiedad del Comitente;
El Contratista debera proveer al Comitente, dentro de la primera mitad del plazo de obra
los equipos y servicios que seguidamente se detallan:
19.6.1. Dos (2) Computadora de escritorio con monitor, con las siguientes
especificaciones:
Microprocesador
AMD A10 7870
Memoria
8 Gb DDR3
Video
Placa Aceleradora 3D ATI R7 260X (2 Gb DDRS5)
Disco Duro
SATA 1 Terabyte (Minimo)
Motherboard:
Socket
FM2+
Tarjeta de red
Onboard 10/100/1000 Ethernet LAN
Sonido
Placa de sonido integrado
Memoria
4 Zécalos DDR3 - 2133/1866/1600/1333/1066
Puertos (Minimo)
4 Puertos USB 2.0
4 Puertos USB 3.0
1 Conector PCI Express 2.0 x16
2 Conectores de bus PCI convencionales
6 Conectores SATA

Modelo de referencia: Gigabyte GA-F2A88X-UP4 (o una de similares prestaciones)

Periféricos
Mouse 6ptico USB
Teclado USB

Monitor

LED de 27 Pulgadas

Modelo de referencia:

Modelo de Referencia Lg TV28mt47b

Sistema Operativo
Windows 10 Profesional x64
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Por razones patrimoniales la misma debera entregarse por separado, con su
correspondiente Licencias de Microsoft.-

Los bienes seran entregados en Direccion de Proyectos de Inversiones-Subsecretaria
de Obras Municipales, sita en Calle 25 de Mayo N°550, planta alta, Rawson.-

ARTICULO 20.- ORDENES DE SERVICIO- PARTES DIARIOS-ACTAS (Articulo 37° de
la Seccién ll)

La negativa del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO a firmar Ordenes
de Servicio o Actas y de la confeccion de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento
parcial o total de las mismas, hara pasible al primero de una multa diaria, resultante de
aplicar las formulas detalladas en las presentes Clausulas Particulares.

ARTICULO 21.- JORNALES MIiNIMOS (Articulo 38° de la Seccion II)

EI CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales,
regidos por las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que rija
la materia.- EI CONTRATISTA se hara cargo de las infracciones que en tal sentido
incurran los SUBCONTRATISTAS que se desempeien en la Obra.-

ARTICULO 22.- SEGUROS (Articulo 41° de la Seccién Il)

El contratista debera contratar todos los seguros establecidos en ese Articulo de las
Clausulas Generales y presentar las pdlizas a la Inspeccion.

El riesgo de incendio de la obra se cubrird con una pdliza de seguro, la que se ampliara
conforme se vaya certificando la obra. El monto de la pdliza sera igual o superior a la
certificacion hasta la fecha.

El CONTRATISTA debera hacer entrega de esta pdliza de seguro contra incendio junto
con el certificado correspondiente de la obra. La no presentacién en las condiciones
establecidas de esta pdliza hara pasible al de una multa por cada dia de atraso, contados
a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que resultara de la aplicacién de las
férmulas detalladas en el Articulo 39 de esta Seccion.

ARTICULO 23.- INICIACION DE LOS TRABAJOS (Articulo 50° de la Seccién ll)

23.1 En el término de diez (10) DIAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el
COMITENTE comunicara al CONTRATISTA la fecha en que se dara inicio al plazo de
ejecucion de la obra.-

23.2 En la fecha indicada el COMITENTE y el CONTRATISTA se constituiran en el lugar
de la obra y labraran el Acta de Inicio de Obra.

23.3 La no iniciacion de los trabajos en la fecha fijada, hara pasible al CONTRATISTA de
una multa por cada dia de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las formulas
establecidas en el Articulo 39 de esta Seccion. .

23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DIAS de
incumplimiento, el COMITENTE rescindira el contrato en total conformidad con el
Articulo 58 de la LEY.

ARTICULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art 51° de la Seccién Il)
24.1 Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA:
El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizaran
segun el modelo incluido en la Seccién VII.
Se graficara la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia
para aquélla se ubicara una columna de porcentaje en el margen derecho de la lamina.
24.2 Actualizacion del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA:
El CONTRATISTA presentara una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de
los cinco (5) DIAS contados a partir de la fecha de la orden de iniciacién de I0s trabajos,
el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos en cinco (5) copias firmadas por el
REPRESENTANTE TECNICO.
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Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hara por Unica vez otro corregido
con un plazo de presentacion establecido una vez efectuadas las observaciones por parte
del COMITENTE.

24.3 Actualizacion del Plan de Trabajos aprobado:

Durante el transcurso de la Obra la INSPECCION, en caso de corresponder, podra
solicitar al CONTRATISTA la presentacion actualizada del Plan de Trabajos
estableciendo plazo para ello.

El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hara pasible de una
multa cuyo monto surgira de aplicar las férmulas establecidas en las presentes Clausulas
Particulares por cada dia de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento.

ARTICULO 25.- LETREROS (Articulo 53° de la Seccion ll)

El CONTRATISTA estara obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los
planos de estos Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCION.

Los mismos no seran retirados, quedando en propiedad del Comitente.

ARTICULO 26.- ESTUDIOS Y CALCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (Articulo 59°
de la Seccion ll)

26.1. Planos y Tramitacion Municipal, Provincial y/o Nacional: Dentro de los veinte (20)
dias posteriores a la firma del contrato de la Obra; el contratista debera tramitar la
aprobacién de la documentacion ante el organismo con jurisdiccion que corresponda al
emplazamiento de la obra, presentando los planos, calculos y estudios exigidos por dicho
organismo segun la normativa vigente, quedando a su cargo las gestiones inherentes y el
pago de derechos y aranceles que correspondan.

26.2. La documentacion de Licitacion ha sido confeccionada con el objeto de orientar a los
oferentes y a fin de que los mismos cuenten con la informacién necesaria para elaborar
sus ofertas. El contratista debera efectuar el proyecto técnico definitivo para la
ejecucion de la Obra, basado en la Documentacion de Licitacion; comprendiendo:
calculo estructural (el Estudio de Suelo sera anexo de esta Licitacion), calculo de
instalaciones, balance térmico, detalles, y demas planos necesarios para la correcta
definicion de las tareas a ejecutar.

26.3. El contratista debera designar a un profesional competente a juicio de la
Reparticion, para la elaboracion del calculo estructural definitivo, asumiendo el
mencionado profesional la figura de Calculista ante el Organismo Municipal,
Provincial y/o Nacional con jurisdiccion que corresponda al emplazamiento de la
obra.

26.4. Previo a la presentacion de los planos para su aprobacion ante el organismo
competente. El Contratista debera requerir a través de la inspecciéon de la Obra, la
aprobaciéon de la Documentacion a la reparticion contratante. Debiendo presentar ante la
misma, copia del Certificado de Habilitacion Profesional emitido por el Colegio Profesional
de la Provincia del Chubut que corresponda segun la especialidad del mismo Ley X N° 2
del Profesional Calculista, designado por el Contratista. En caso de haber observaciones
la Empresa dispondra de un plazo de cinco (5) dias para cumplimentar las mismas.

26.5. Quedan a cargo del contratista los pagos por la obtencién de todos los Certificados
de Habilitacion Profesional, tasas, impuestos y obtencion de derechos que resulten
menester a tal efecto. Estas tareas incluiran los relevamientos, verificaciones y demas
documentaciones faltantes.-
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26.6. Las multas generadas por construcciones existentes no declaradas, y la
regularizacion de éstas quedaran a cargo del organismo infractor.

26.7. Las tramitaciones mencionadas precedentemente ante el Municipio u otro
organismo competente a nivel provincial o nacional, debera constar al momento de la
firma del Acta de Inicio de la obra.

26.8. La Empresa se comprometera a cumplir con los plazos previstos en el apartado 1
del presente articulo y la Reparticion devolvera los planos aprobados en el plazo que se
establezca.

26.9. Sin la previa aprobaciéon de toda la Documentacion Definitiva de esta etapa de la
obra, el contratista no podra dar comienzo a ningun trabajo relacionado con el edificio
propiamente dicho, caso contrario se hara pasible de una multa segun lo establecido en el
Articulo 39 de esta Seccion.

26.10. La Inspeccién podra solicitar todos los planos y calculos que a su solo juicio
correspondan para el correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella
indique.

ARTICULO 27.-PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Articulo 60° de la
Seccion ll)

En los casos en los que el CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con
detalles complementarios de la obra, la INSPECCION tendra un plazo de seis DIAS (6)
para formular las observaciones, vencido el cual la documentacion se dara por aprobada
si no ha recibido observaciones por parte de la INSPECCION.

La INSPECCION, conforme con lo establecido en las Clausulas Generales, podra fijar
plazos mayores para los casos que a su criterio asi lo requieran. Las presentac;lones
debera formularlas el CONTRATISTA mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual
deberan quedar asentadas las fechas de entrega y de recepcion.

ARTICULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (C.G.Articulo 62° de la Seccién Il)

El replanteo de la obra se ajustara en un todo a las normas y métodos de la arquitectura
para definir correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el
COMITENTE como consecuencia de lo establecido en Articulo 26 de las presentes
Clausulas Particulares.-

El CONTRATISTA debera proveer los aparatos, elementos y utiles requeridos para la
correcta realizaciéon del replanteo.

Al finalizarse el replanteo se labrara un Acta donde quedara asentada la aprobacion por
parte de la INSPECCION.

ARTICULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (C.G. Articulo 69° de la Seccién Il)

La INSPECCION podra fijar plazos perentorios para que el CONTRATISTA proceda a
efectuar limpiezas parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de
estas ordenes hara pasible al segundo de una multa resultante de aplicar las formulas del
las presentes Clausulas Particulares por cada dia de atraso contado a partir de la fecha
del vencimiento de la intimacion.

La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de transito del
acceso a la obra.

Debera tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y
demolicién del obrador y cualquier otra construccidn provisional o complementaria para la
ejecucion de la obra, salvo especificacion contraria establecida en otro articulo de la
presente Seccion.

ARTICULO 30.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA (C.G.Articulo 70° de la
Seccion ll)
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El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del plazo de ejecucion de la obra, le hara
pasible de una multa equivalente al monto que resulte de aplicar las férmulas
consideradas en las presentes Clausulas Particulares, por dia de atraso contado a partir
de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado en el ultimo Plan de Trabajos
Actualizado aprobado.

Cuando se detecte que EI CONTRATISTA haya incurrido en una disminucién en un
porcentaje mayor al 5% respecto de la previsibn mensual y acumulada, sin causas
justificadas para ello, La Inspeccion procedera por intermedio de la correspondiente
Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para
incrementar el ritmo de ejecucién de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro
de las previsiones contractuales. De mantenerse esta disminucion y sin que el
CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situacion sera pasible de la
multa por cada dia desde el que operd la primera caida de la curva de inversiones hasta
el momento en que el CONTRATISTA procedi6 a implementar los mecanismos
necesarios y suficientes para revertir la situacion, siendo potestad de la Reparticion
proceder al calculo del monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicacion hasta
tanto el CONTRATISTA haya demostrado su predisposicion y recuperado el ritmo de los
trabajos de manera tal de lograr su finalizacién dentro del plazo contractual. Si la
aplicaciéon de esta sancion supera el 15% del monto de contrato dara lugar a las causales
previstas en el Articulo N° 36 de la LEY.

Correspondera aplicar la multa que se fija en el Articulo 39 de la presente Seccion.

ARTICULO 31.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS
DESFAVORABLES (C.G.Articulo 77° de la Seccion Il)

El COMITENTE podra otorgar ampliaciones del plazo de ejecucion por factores climaticos
desfavorables en todos aquellos casos en que las condiciones climaticas imposibiliten la
ejecucién de tareas en la obra que se realicen en ese momento y no puedan ser
sustituidas por otras.

Cuando el CONTRATISTA considere que se han producido tales circunstancias, debera
comunicarlo por PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producido el hecho. EI PEDIDO DEL CONTRATISTA debera estar acompafiado del
parte meteorolégico o certificacion de la autoridad policial mas cercana a la ubicacion de
la obra para poder ser considerada por la INSPECCION como causal para la ampliacién
de plazo. ]
Vencido este plazo para la presentacion por parte del CONTRATISTA, la INSPECCION
no podra dar curso o aceptaciéon a dicha reclamacion, la que sera rechazada mediante
ORDEN DE SERVICIO.

La INSPECCION debera resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a
consecuencia de los factores climaticos dentro de las setenta y dos horas (72 hs.) de ser
puesto en conocimiento del hecho por parte del CONTRATISTA.

El COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podra imponer VEDA
INVERNAL toda vez que las condiciones climaticas asi lo determinen y ampliar los plazos
de ejecucion a consecuencia de dicho motivo.

Los Oferentes y el Contratista aceptan y prestan su conformidad para no efectuar
reclamaciones por mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que
resulten de las vedas invernales que se impongan dentro del periodo comprendido por los
meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores climaticos (fuertes vientos, lluvias,
heladas).

ARTICULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Articulo 79° de la Seccién Il)
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Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule y sean de indole distinta a la
considerada en el articulo anterior deberan ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) DIAS
de haberse producido el hecho que las motiva.

ARTICULO 33.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS (Articulo 49° de la Seccién II)
Cuando el CONTRATISTA suspenda los trabajos, aun parcialmente, alegando la
existencia de divergencias pendientes, se hara pasible de una multa equivalente al monto
que resulta de la aplicacion de las férmulas detalladas en estas Clausulas Particulares
por cada dia de suspension contado a partir de la fecha del PEDIDO DEL
CONTRATISTA que obliga a la reiniciacion de los trabajos.

ARTICULO 34.- NORMAS DE MEDICION (Articulo 82° de la Seccién )

En esta licitacion no se certjficaran acopios.

ARTICULO 35.- EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Articulo
84° de la Seccion )

Los trabajos que se ejecuten seran medidos o estimados en su avance por periodos
mensuales con la debida participacién de la INSPECCION y el REPRESENTANTE
TECNICO del CONTRATISTA y seran volcados en una foja de medicién firmada por
ambos.

Se establece como fecha de medicion el ultimo dia habil del mes de ejecucion de los
trabajos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA la confeccion y presentacién con la
firma del Inspector del respectivo Certificado de Obra antes del quinto dia habil del mes
siguiente ante el Organismo del cual depende la obra y de acuerdo al modelo adjunto en
la Seccion VIl de este Pliego.

Todos los certificados de obra seran acumulativos debiéndose volcar con un trazo
diferenciado la curva de avance real de certificacion de obra mes a mes en el Plan de
Trabajos que acompafara a cada certificado.

Para las fechas de emisiébn de las respectivas copias negociables y pago de los
certificados rigen las establecidas en la LEY y sus modificatorias vigentes.

El pago de los Certificados debera efectuarse dentro de los treinta DIAS de su emision.

Si la Administracion incurriera en mora, el CONTRATISTA tendra derecho a reclamar
intereses.

ARTICULO 36.- FONDO DE REPARO (Articulo 86° de la Seccién Il)

Del importe de cada Certificado de la Obra se deducira el CINCO POR CIENTO (5%) que
sera retenido por el COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo.

El reintegro se efectuard al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Articulo 99
de las Clausulas Generales.

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podra ser sustituido por el
CONTRATISTA por una o mas de las formas establecidas en el Articulo 16° de las
Clausulas Generales.

El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitucién de dichos fondos no
generando al CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentacion
de dichos instrumentos y la fecha de pago.

El CONTRATISTA debera presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de
sustitucion de los Fondos de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de
Obra, la cual informara si se procede al efecto.

Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generaran
ningun tipo de actualizacion al momento de su devolucién a favor del CONTRATISTA.

ARTICULO 37.-ANTICIPO DE FONDOS (Articulo 88° de la Seccién Il)
37.1 Para la presente Licitacion el COMITENTE podra otorgar un anticipo de fondos en
los términos del Art.46° de la LEY.
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37.2 A tal fin los oferentes podran presentar una oferta alternativa que considere un
anticipo de fondos equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del Monto del
Contrato. Redactada en texto idéntico al de la Férmula que se indica en la Seccién VII.
37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte mas conveniente para el
COMITENTE a su exclusivo juicio, el Contratista debera garantizar el anticipo mediante
Poliza de Seguro de caucién por el importe anticipado, a entera satisfaccion del
COMITENTE.

37.4 En cualquier caso, la oferta basica, sin anticipo de fondos, resultara obligatoria para
los oferentes de la presente Licitacion.

ARTICULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (Articulo 89°
de la Seccion ll)

En caso de desinteligencias entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, para la
determinacion de precios debera atenerse a la documentacién pertinente que tenga
vigencia en la Direccion de Registros y Control de Gestiéon del MINISTERIO,

considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%) en
concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos mas Indirectos) respectivamente.

ARTICULO 39.- APLICACION DE MULTAS (C.G. Articulo 92° de la Seccién Il)
El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente
Pliego se calculara en base a las formulas que se indican a continuacion y considerando
ue:

d M= monto de la multa en pesos

C= monto del contrato

P= plazo de ejecucion en dias
En cada caso, el monto se determinara con las férmulas siguientes:
= Atrticulo 18° (C.P) M= 0.25 C/P por cada dia de ausencia (Representante
Técnico)
Articulo 20° (C.P) M= 0.25 C/P por cada dia de negativa o incumplimiento
(Ordenes de Servicios).-

El
férmula: M =

Articulo 22° (C.P)
Articulo 23° (C.P)
Articulo 24° (C.P)
Articulo 26° (C.P)
obra)

Articulo 29° (C.P)
Articulo 30° (C.P)
Articulo 30° (C.P)
Articulo 33° (C.P)
divergencias)
Articulo 43° (C.P)
obra)

Articulo 44° (C.P)

M= 0.20 C/P por cada dia de demora (Seguros)

M= 0.30 C/P por cada dia de demora (Inicio de los Trabajos)
M= 0.15 C/P por cada dia de demora ( Plan de Trabajos)
M=0.15 C/P por cada dia de demora(Est y calc g/requiere la

M= 0.05 C/P por cada dia de demora (Limpieza de Obra)

M= 0,50 C/P por cada dia de caida de la curva de inversién
M= 0,60 C/P por cada dia de atraso en la entrega de la obra
M= 0.15 C/P por cada dia de suspension (Solucién

M= 0.15 C/P por cada dia de demora (Planos conforme a

M= 0.10 C/P por cada dia de demora (Toma de fotos)

monto resultante de la aplicacion de multas sera actualizado mediante la siguiente

la_(Mvb)

donde: M = Monto de la multa actualizada

la = Indec Costo Construccion Nivel General mes de aplicacion

lo = Indec Costo Construccion Nivel General mes basico
Mvb = Monto de la multa a valores basicos de contrato
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ARTICULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93° de la Seccién Il)
La recepcion de la obra se realizara en forma total no aceptandose recepciones parciales
de la misma.

ARTICULO 41.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO (Articulo 90° de
la Seccién ll)

Todo lo relacionado con la Redeterminacién de Precios de Contrato se regira por lo
establecido en la Seccion V de estos Pliegos de la Licitacion.

ARTICULO 42.- PLAZO DE GARANTIA (Art.96° de la Seccion Il)
El plazo de garantia se fija en TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS corridos contados
a partir de la fecha de la Recepcién Provisional.

ARTICULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97° de la Seccion Il)

El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCION dentro de los sesenta
(60) DIAS posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional copia de los planos
conforme con la obra ejecutada, que se remitan al expediente municipal por el cual se
ejecuta la obra.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hara pasible de una multa resultante
de aplicar las formulas detalladas en esta Seccion por cada dia de atraso contado a partir
de la fecha de vencimiento del plazo para la presentacion.

El CONTRATISTA entregara a la INSPECCION un (1) juego de originales de toda la
documentacion definitiva de la obra y cuatro juegos de copias.

La Recepcion Definitiva de la Obra no podra cumplirse hasta tanto estos planos se

encuentren aprobados por el COMITENTE.

CAPITULO Illl - CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 44.- TOMA DE FOTOS

Sera obligacion del CONTRATISTA hacerse cargo de los gastos que demande la toma,
revelado y copiado de fotos que realice la INSPECCION de Obra a razén de un rollo de
24 fotos color por mes.

El dia en el que se efectue la medicion de los trabajos para la correspondiente
certificacion, se fotograflara la obra desde una posicidn, que una vez determinada por la
INSPECCION sera siempre la misma para las sucesivas exposiciones mensuales.

Las fotos se tomaran en el edificio desde dos (2) posiciones distintas como minimo,
abarcando la mayor cantidad de detalles posibles de la obra, sus instalaciones
complementarias y las obras exteriores si las hubiera.

Seran exigidas durante todo el periodo de ejecucién de la obra y seran presentadas
mensualmente copias positivas color de 10cm x 15 cm.

El CONTRATISTA hara entrega de las copias al COMITENTE en el momento de recibir
las copias negociables del certificado de obra.

Podran sustituirse las copias positivas color, por fotos digitales color, entregando los
archivos en diskettes o CD y dos copias de las mismas impresas en papel.

Las fotos seran fechadas y firmadas por el CONTRATISTA y visadas por la
INSPECCION antes de la presentacion.

La falta de cumplimiento de lo solicitado dara lugar a la aplicacion de una multa por cada
omision, consecuente de la aplicacion de las férmulas de esta Seccion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente clausula estaran a cargo
exclusivo del CONTRATISTA.
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ARTICULO 45.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del contrato, el orden de
prelacidon para su aplicacidon sera el siguiente:
a) El contrato suscrito entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.
) La Legislacion vigente
c) Toda la Documentacion de los Pliegos de la Licitacion atendiendo al siguiente orden
de Secciones, incluyendo la Documentacion que pueda haberse originado como
d) consecuencia del Articulo 12° de las Clausulas Generales.
1) Seccién IV Clausulas Particulares
Aclaraciones oficiales
Seccion VI Clausulas Técnicas Particulares
Seccion Il Clausulas Generales
Seccion VIl Planos y Planillas
Seccion V' Régimen de Redeterminacion de Precios de Contrato
Seccion Il Memoria Descriptiva
d) La oferta completa del contratista
e) Instrumento Legal de Adjudicacion.
f) Notificacion fehaciente al Contratista de la Adjudicacién de la Obra.
g) Los Documentos que se confeccionan en Obray se incorporan a la documentacion
del contrato, tales como Pedidos de empresa, Ordenes de Servicio, Actas, etc.

ARTICULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCION
El CONTRATISTA no podra, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al CONTRATO vy si lo hiciera aquél no le sera abonado.

JogLen

ARTICULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCION

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos
hayan sido revisados por la INSPECCION debiendo avisar con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacidn como minimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar
demoras o pérdidas de materiales.

En caso de no hacerlo la INSPECCION hara demoler o destapar lo que fuera necesario
para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del
CONTRATISTA exclusivamente.

ARTICULO 48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretacion de planos y pliegos para
la realizacion de la obra y respondera por vicios o deficiencias que puedan observarse
durante la ejecucién y conservacion de la misma hasta su Recepcién Definitiva, debiendo
solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin necesidad de que medie intimacién
alguna.

Con posterioridad a la recepcion mencionada el CONTRATISTA sera responsable por el
incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1.273
y SS del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.-

El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuira en ningun caso la
responsabilidad del CONTRATISTA, el que debera revisar y estudiar el proyecto y los
célculos antes de la construccidén y ejecutar la obra haciéndose responsable de toda
omision, accidente, contratiempo, utilizacién de materiales y enseres, marcas, hombres y
otros elementos, asi como variacién en los planos, especificaciones o trabajos.

ARTICULO 49.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN
LOS CERTIFICADOS DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En caso de que el Comitente hubiere extendido Certificado de Obra o de
Redeterminacion de Precios por importes superiores a los que realmente correspondieren
ya sea por error en las mediciones de los trabajos o por otras circunstancias analogas,
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tendra derecho a deducir al Contratista el valor actualizado de las sumas abonadas en
exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se
actualizaran de acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.
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